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144.421. Que, siendo así, queda claro, entonces, que toda modificación del Contrato, 

incluidas las posibles modificaciones hechas al Manual/Plan de Mantenimiento 

(teniendo en cuenta que el manual forma parte del contrato), constará por escrito, 

originando así una adenda. 

 

144.422. Que, habiéndose establecido la obligatoriedad en la aplicación del Manual/Plan de 

Mantenimiento elaborado por PETROPERÚ, correspondería realizar una 

comparación entre el documento ya existente en el contrato y el Plan elaborado 

anualmente por TDP. A continuación, se establece una comparación entre el 

Manual/Plan de Mantenimiento elaborado por PETROPERÚ en razón al Plan de 

Mantenimiento elaborado por TDP en los años 2015, 2017, 2018 y 2022. 

 

144.423. Que, el Árbitro considera que corresponde señalar que, ante la existencia, tanto de 

un Manual como de un Plan de Mantenimiento por parte de PETROPERÚ, se ha 

procedido a realizar la comparación de ambos documentos con el Plan de 

Mantenimiento anual de TDP. Debe tenerse en cuenta que el Manual de 

Mantenimiento de PETROPERÚ se entiende como la base de elaboración del 

Plan de Mantenimiento para el periodo 2014-2024, también elaborado por 

PETROPERÚ. 

 

 

Análisis de Terminales del Norte83 (Salaverry) del año 2015  

La finalidad de esta comparación es observar si TDP cumple con lo exigido por Petroperú 

en el plan 2018. Lo observado por el Árbitro es que dicho plan no cumple, en razón de que, 

comparado el Plan Anual de Mantenimiento 2015 (TP-014-2015, sección Salaverry, páginas 

32-50) contra el Anexo C239 (PETROPERÚ), se identifican cinco (5) omisiones de 

actividades exigidas y cuatro (4) diferencias de denominación o alcance reducido, más una 

(1) declaración expresa en el propio plan TDP que constituye un incumplimiento crítico 

(Certificado de Inspección del Emisor Submarino). 

 

A. Omisiones (actividades exigidas por C239 que TDP no programa en 2015): 

   1. Sistema 1 – Insp. y Mantto Preventivo de Accesorios de Líneas de Recepción (Semestral). 

   2. Sistema 1 – Mantenimiento general de estructuras y Líneas (Líneas de Recepción y 

Multiboyas). 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Multiboyas (Bi-Anual). 

 
83 Ver Anexo de TDP «C-00239» y Anexo de PETROPERÚ «R-24». 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

212 
 

   4. Sistema 2 – Cuadro de periodicidades de Inspección Integral por tipo de tanque (Nota 

4: cada 5/6/8 años). 

   5. Sistema 2 – Inspección y Mantenimiento de protección exterior de líneas (Anual, Líneas 

de Interconexión). 

   6. Sistema 11 – Mantenimiento y limpieza de casetas, SSHH (Semanal). 

   7. Sistema 11 – Mantto preventivo de Pintura de Oficinas y Almacenes (Semestral). 

B. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 1 – "Desarenado de vías y tubo" cubierto sólo parcialmente como "Limpieza y 

Desarenado de Vías de Acceso". 

   2. Sistema 2 – "Inspección y Mantenimiento metalmecánico de líneas" listado por TDP 

como "Mantenimiento Preventivo de Tuberías de Interconexión", denominación 

distinta. 

   3. Sistema 2 – Sistemas de Contención: ítem listado, pero programación en cronograma no 

clara. 

   4. Sistema 3 – Mantenimiento Correctivo Programado: organización distinta (TDP 

segmenta por tipo de equipo, C239 lo agrupa). 

   5. Sistema 9 – C239 "Sistema de Protección Catódica" vs. TDP "Sistema de Protección 

Contra la Corrosión". 

C. Incumplimiento crítico declarado en el propio plan TDP: 

   1. Sistema 2 – Certificado de Inspección del Emisor Submarino: TDP 2015 lista el ítem y 

declara entre paréntesis "realizado en Feb-10". Es decir, el propio TDP confiesa que la 

última inspección se realizó en febrero de 2010. Para frecuencia bianual exigida por 

C239, debió haberse realizado en 2012 y 2014. TDP no programa la actividad para 2015. 

Este es el hallazgo más fuerte legalmente: está aceptado de manera expresa en el 

documento del propio operador. 

Detalle sistema por sistema (Plan 2015) 

 

# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

Sistema 1: SISTEMA DE RECEPCIÓN 

1 Inspección Visual de Línea de 

Recepción - Tramo Terrestre 

Mensual TDP 2015 lista "Inspección Visual de 

Líneas de Recepción - Tramo Terrestre" 

como ítem propio. 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

2 Mantenimiento de Amarradores 

Multiboyas 

Semestral TDP 2015 lista "Inspección y 

Mantenimiento Semestral del 

Amarradero" + "Inspección y 

Mantenimiento de Boyas, Boyarines y 

Cadenas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

3 Insp. y Mantto Prev. de Válvulas 

en Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2015 lista "Insp. y Mantto Prev. de 

Válvulas en Tuberías de Recepción". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

4 Insp. y Mantto Prev. de 

Accesorios de Líneas de 

Recepción 

Semestral TDP 2015 NO lista esta actividad como 

ítem propio. Solo lista válvulas (no 

accesorios). 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

5 Insp. de Tramo Submarino / Insp. 

y Mantto Tramo Terrestre 

Semestral TDP 2015 lista "Insp. Visual y Limpieza 

exterior de Tub. Tramo Terrestre" + 

"Inspec., Reparac., Recubrim. Exterior 

y Soporte Tub. Tramo Terrestre" + 

Pruebas hidrostáticas. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

6 Desarenado de vías y tubo en 

Líneas de recep. de tramo terrestre 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2015 lista "Limpieza y Desaren., 

Vías de Acceso (Zona de Canaleta y 

Playa)". Cubre vías pero no menciona 

explícitamente desarenado de tubería. 

ALCANCE REDUCIDO 

7 Mantenimiento general de 

estructuras y Líneas (Líneas de 

Recepción y Sistemas Multiboyas) 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2015 lista "Mantenimiento general 

de estructuras y líneas" solo dentro de 

Manifold de Recepción y Recepción de 

Alcohol, no a nivel de Líneas de 

Recepción y Multiboyas. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

8 Verificación de Posicionamiento 

del Amarradero 

Semestral TDP 2015 lista "Verificación de 

Posicionamiento del Amarradero". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

9 Medición de Potenciales de 

Extremo Mar 

Semestral TDP 2015 lista "Medición de 

Potenciales de extremo mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

10 Insp. de junta (o brida aislante) 

Monolítica de Prod. Blancos y 

Negros 

Semestral TDP 2015 lista "Inspección de Junta (o 

brida aislante) Monolítica de Prod. 

Blancos" + "Inspección de Junta (o 

brida aislante) Monolítica de Prod. 

Negros" como ítems separados. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

11 Certificado de Inspección 

Subacuática Multiboyas 

Bi-Anual TDP 2015 NO lista esta actividad como 

ítem propio. Solo lista "Certificado de 

OMISIÓN: actividad no 

programada 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

Inspecc. Subacuática Líneas Submarinas 

(bianual)". 

12 Certificado de Inspección 

Subacuática Líneas Submarinas 

Bi-Anual TDP 2015 lista "Certificado de Inspecc. 

Subacuática Líneas Submarinas 

(bianual)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

13 Manifold de Recepción: 3 

actividades (válvulas, 

hidrostáticas, estructuras) 

Semestral TDP 2015 lista las 3 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

14 Recepción de Alcohol: 3 

actividades (válvulas, 

hidrostáticas, estructuras) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 3 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

15 Equipo de Laboratorio: Mantto. 

de Equipos de Laboratorio + 

Mantto. Preventivo 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2015 lista "Mantto. de Equipos de 

Laboratorio" + "Mantto. Preventivo de 

Equipos de Laboratorio". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 2: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO – TANQUES 

16 Listado de tanques (15 tanques) — TDP 2015 cubre los mismos tanques 

que C239 (2-SLOP, 3-DB5, 4-ETA, 8-

R6, 9-SLOP, 12-G84, 13-DB5, 15-G95, 

16-G84, 17-DB5, 18-DB5, 19-R6, 20-

DB5, 21-G90, 22-DB5). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

17 Mantenimiento Preventivo por 

tanque (8 actividades estándar) 

Semestral TDP 2015 lista las mismas 8 actividades 

por tanque (limpieza y lavado exterior, 

mantto sistemas auxiliares, válvulas 

adyacentes, líneas y cámaras de espuma, 

rociadores, venteos y medidores, anillo 

y pestaña, pintura 

cilindro/techo/escaleras). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

18 Inspección Integral con medición 

de espesores (Nota 4) 

Cada 5/6/8 años TDP 2015 incluye "Mantenimiento 

Mayor" para Tanques 4-ETA, 12-G84 y 

15-G95: Vaciado, apertura, 

desgasificación y limpieza general; 

Inspección General; Mantto 

metalmecánico general; Limpieza 

interior, retiro de borra; Cubicación de 

tanque (solo Tk15). 

SIN INCUMPLIMIENTO 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

215 
 

# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

19 Cuadro de periodicidades de 

Inspección Integral por tipo de 

tanque (Nota 4: cada 5/6/8 años) 

Cada 5/6/8 años TDP 2015 NO presenta el cuadro de 

periodicidades por producto. Solo 

programa Mantto Mayor en algunos 

tanques específicos. 

OMISIÓN: cuadro de 

periodicidades por producto 

no incluido 

20 Líneas de Interconexión: 

Inspección y Mantenimiento 

metalmecánico de líneas 

Anual TDP 2015 lista "Mantenimiento 

Preventivo de Tuberías de 

Interconexión". Es una denominación 

distinta y no detalla el alcance 

metalmecánico específicamente. 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA: requiere 

verificación de alcance 

21 Líneas de Interconexión: 

Inspección y Mantenimiento de 

protección exterior de líneas 

Anual TDP 2015 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

22 Líneas de Interconexión: 

Mantenimiento de válvulas en 

líneas 

Semestral TDP 2015 lista "Mantenimiento 

Preventivo de válvulas" + 

"Mantenimiento de Barandas de 

escaleras/pasarelas-zonas estancas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

23 Sistemas de Contención Semestral TDP 2015 lista "Sistemas de 

Contención: Inspección y 

mantenimiento" + "Muros de 

contención" como subtítulos. Las 

celdas de cronograma aparecen sin 

marcas explícitas para este ítem. 

ALCANCE REDUCIDO: 

ítem listado, pero 

programación no clara 

24 Sistema de Drenaje de Tanques (4 

actividades): líneas de drenaje, 

buzones, pozas auxiliares, drenaje 

agua de lluvia 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

25 Sistema de Tratamiento de 

Efluentes (3 actividades): Pozas 

API, poza de borra, líneas y 

equipos auxiliares 

Semestral TDP 2015 lista las 3 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

26 Emisor Submarino: Mantto 

predictivo/preventivo de Sistema 

de bombeo al mar 

Semestral TDP 2015 lista "Mtto. 

predictivo/preventivo de Sistema de 

bombeo al mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

27 Emisor Submarino: Mantto 

preventivo de Sistema de 

detección de Grasas 

Semestral TDP 2015 lista "Mtto. preventivo de 

Sistema de detección de Grasas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

28 Emisor Submarino: Inspección y 

mantto preventivo de la línea, 

Hermeticidad 

Bi-Anual TDP 2015 lista "Inspección y mantto 

preventivo de la línea, Hermeticidad". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

29 Emisor Submarino: Certificado de 

Inspección Emisor Submarino 

Bi-Anual TDP 2015 lista el ítem como 

"Certificado de Insp. Emisor 

Submarino (realizado en Feb-10)". 

Indica entre paréntesis que la última 

inspección certificada fue en febrero de 

2010. NO programa la actividad para 

2015. Para la frecuencia bianual, debió 

haberse realizado en 2012 y 2014. 

INCUMPLIMIENTO 

CRÍTICO: declarado de 

manera expresa en el propio 

documento 

30 Emisor Submarino: 

Mantenimiento preventivo de 

líneas y equipos auxiliares 

Semestral TDP 2015 lista "Mtto. preventivo de 

líneas y equipos auxiliares". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 3: SISTEMA DE BOMBEO 

31 Electrobombas listadas (24 

unidades: SA01 a SA024) 

— TDP 2015 cubre las mismas 24 

electrobombas con idéntica 

codificación. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

32 5 actividades por electrobomba Diario / Mensual 

/ Semestral 

TDP 2015 lista las mismas 5 actividades 

por cada electrobomba. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

33 Mantenimiento Correctivo 

Programado 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2015 lista "Mantto correctivo de 

electrobombas" segmentado por tipo 

(motores eléctricos, bombas centrífugas 

blancos, bombas y reductores de 

negros, tableros y controles). 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA: alcance 

equivalente, organización 

diferente 

34 Alimentación Eléctrica: Megado 

de Líneas + Insp. y Mantto de 

Tuberías y conductores 

Anual / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 2 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 4: SISTEMA DE VAPOR 

35 Caldero (3 actividades) Mensual / 

Trimestral / 

Anual 

TDP 2015 lista "Mantenimiento 

Preventivo Rutinario", "Mantenimiento 

Preventivo Menor", "Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo Mayor". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

36 Calentadores y Serpentines (2 

actividades) 

Semestral TDP 2015 lista "Insp. y/o Mantto 

preventivo/correctivo serpentín calent. 

Tk19" + "Mantenimiento a líneas de Tk 

19 a patio de bombas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

37 Líneas de Vapor y Condensado (2 

actividades) 

Semestral TDP 2015 lista "Insp. y reparo de líneas 

de vapor/cond. y aislamiento térmico" 

+ "Insp. y mtto. Prev. de estaciones de 

condensado". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

38 Sistemas Auxiliares (6 actividades): 

Tratamiento de Agua-Tanques 

Ablandadores, Electrobomba 

Hidroneumático, Electrobomba 

Agua al caldero, Electrobomba 

Combustible, Compresor 

eléctrico, Tableros y Accesorios 

Eléctricos 

Anual / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 6 actividades: Mantto 

preventivo de Sist. Tratamiento de 

Agua-Tanques Ablandadores; 

Electrobomba de Hidroneumático-

Mtto Predictivo; Electrobomba de 

Agua al caldero-Mtto Predictivo; 

Electrobomba de Combustible-Mtto 

Predictivo; Compresor eléctrico-Mtto 

Predictivo; Mantto. Tableros y 

Accesorios Eléctricos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 5: SISTEMA DE DESPACHO 

39 Área de Despacho (4 actividades) Mensual / Anual TDP 2015 lista las 4 actividades + 

"Inspección y Mantenimiento de 

Puente de Precintado" + 

"Mantenimiento líneas de Vida en Rack 

de Despacho" (adicionales no exigidos). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

40 Equipos de Control de Flujo y 

Mezclado de Alcohol Carb. (7 

actividades) 

Mensual / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 7 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

41 Sistema de Aditivación en Línea (7 

actividades) 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 7 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

42 Patín de Aditivos: Tanques de 

Aditivos y Electrobombas 

Diversa TDP 2015 lista todas las actividades del 

subsistema (Tanques de Aditivos y 

líneas de Interconexión, Electrobombas 

de Aditivos y Tableros Arrancadores 

con sus 5 actividades estándar). 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

43 Brazos de Carga y Recuperación 

de Vapores (4 actividades) 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista "Inspección periódica 

de brazos de carga y recuperación de 

vapores", "Mantto preventivo de brazos 

de carga por el domo", "Mantenimiento 

preventivo de brazos de carga por el 

fondo", "Mantenimiento preventivo 

Sistema Recuperación vapores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

44 Brazos de Descarga (Alcohol) (2 

actividades) 

Mensual / Anual TDP 2015 lista las 2 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

45 Instrumentos de Medición y 

Cilindro Patrón (8 actividades) 

Diversa TDP 2015 lista las 8 actividades 

(Calibración RTD, Verif. Medición 

Temperatura, Calibración 

Contómetros, Calibración Aditivos, 

Verificación Inyección Aditivos, 

Calibración Cubicación Diesel, Verif. 

Termómetro Digital, Cilindro Patrón). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

46 Equipos Mec/Electrónicos y 

Scully (Alcohol) 

Anual / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 5 actividades del 

subsistema. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

47 Equipos Electrónicos 

DANLOAD, SCULLY, PLC, PC 

DANTAS, Convertidor, Panel de 

Alarmas 

Diaria / Mensual 

/ Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista todas las subactividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 6: SISTEMA ELÉCTRICO 

48 Suministro y Sub-Estación (5 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 5 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

49 Distribución y Tableros (4 

actividades) 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

50 Alumbrado y Banco de 

Condensadores (4 actividades) 

Diaria / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 4 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

51 UPS - Pozos a Tierra (3 

actividades) 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 3 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 7: GRUPOS ELECTRÓGENOS 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

52 Grupo Electrógeno (8 actividades 

incluyendo Convenio MITSUI) 

Semanal / 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 8 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 8: SISTEMA CONTRAINCENDIO Y MEDIO AMBIENTE 

53 Equipos Contraincendio (Caseta) 

Motobombas 

Semanal / 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2015 lista todas las subactividades 

en idéntica estructura (Operación 

rutinaria semanal, Insp. General y 

pruebas, Convenio PAT, mantto 

periódico, mantto bomba, equipos 

auxiliares). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

54 Mantenimiento de electrobombas 

Jockey y Tableros CI 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las actividades (Mantto 

Predictivo, Lim. Filtros, Insp. válvulas, 

Mantto Tableros CI-BAUSTELLE, 

Mantto preventivo Caseta Contra 

incendio). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

55 Tanque Agua CI (7 actividades) Semestral / 

Anual / C/8 años 

TDP 2015 lista las 7 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

56 Tanque de Espuma (3 

actividades) 

Semestral TDP 2015 lista las 3 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

57 Líneas de Distribución (4 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

58 Extintores Portátiles (Inspección 

visual y limpieza diaria + Recarga 

y mantenimiento anual) 

Diaria / Anual TDP 2015 lista "Inspección visual y 

limpieza" + "Inspección, 

mantenimiento y recarga (puede variar 

por el uso)" + "Solo inspección de 

extintores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

59 Equipos Contra Derrames (8 

actividades específicas) 

Semestral TDP 2015 lista las 8 actividades + 

adicionalmente, "Mantenimiento de 

barreras". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 9: SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Y PUESTAS A TIERRA 

60 Denominación del sistema — C239 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA". TDP 

2015 lo titula "SISTEMA DE 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

PROTECCIÓN CONTRA LA 

CORROSIÓN". 

61 Protección Catódica de Tanques 

(7 actividades): registro diario 

rectificador, mantto rectificador, 

red protección catódica, circuitos 

positivos/negativos, cajas de paso, 

ánodos/lechos, mediciones 

potenciales 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 7 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

62 Protección Catódica Líneas 

Submarinas (4 actividades) 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 10: EQUIPOS DE INSPECCIÓN 

63 Mantto. General de Equipos de 

Inspección + 

Calibración/Verificación 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 2 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 11: FACILIDADES E INSTALACIONES 

64 Mantenimiento y limpieza de 

casetas, SSHH (ContraV 

Terminal) 

Semanal TDP 2015 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

65 Mantto preventivo de Pintura de 

Oficinas y Almacenes 

Semestral TDP 2015 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

66 Mantto Preventivo de Tranquera Semestral TDP 2015 lista "Mantto Preventivo de 

Tranquera". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

67 Fumigación Semestral TDP 2015 lista "Fumigación". SIN INCUMPLIMIENTO 

68 Mantenimiento y limpieza de 

ALMACENES 

Semestral TDP 2015 lista "Limpieza, 

Ordenamiento y Mantenimiento de 

ALMACENES". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

69 Inspección y mantenimiento de 

alarmas en general 

Semestral TDP 2015 lista "Inspección y 

mantenimiento de alarmas en general". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en TP-014-2015 

TDP — Salaverry (págs 32-50) 
Tipo de incumplimiento 

70 Mantto. de cercos perimétricos Trimestral TDP 2015 lista "Mantto. de cercos 

perimétricos". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

71 Insp. y mantto. Prev. del alumb. y 

tomacor. de edificaciones 

Semestral TDP 2015 lista "Insp. y Mtto. Prev. del 

alumb. y tomacor. de edificaciones (incl. 

Mayoristas)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

72 Mantto. de panel luminoso de 

entrada de terminal 

Anual TDP 2015 lista "Mantto. De panel 

luminoso de entrada de terminal". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

73 Mantto de equipos de Aire 

Acondicionado 

Semestral TDP 2015 lista "Mantto de equipos de 

Aire Acondicionado". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

74 Mantto preventivo de pistas y 

veredas 

Anual TDP 2015 lista "Mantto preventivo de 

pistas y veredas interiores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

75 Mejoras, Modificaciones, 

Reparaciones en Edificios y 

Oficinas 

Anual TDP 2015 lista "Mejoras, 

Modificaciones, Reparaciones en 

Edificios y Oficinas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

76 Jardines: Mantenimiento y 

limpieza + Reparaciones, 

modificaciones y mejoras 

Semanal / 

Trimestral 

TDP 2015 lista "Mantenimiento y 

limpieza" + "Reparaciones, 

modificaciones y mejoras" en la sección 

Jardines. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

77 Sist. de Agua y Desagüe (4 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista "Mantto. 

Tanque/cisterna de agua para oficinas", 

"Mtto. preventivo de electrobombas de 

agua para oficinas (otras)", "Mantto de 

red de agua, incluyendo bombas, 

conexiones, etc.", "Mantto de red de 

desagüe, incluyendo buzones y 

conexiones, etc.". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

 

 

1.- Sistema de recepción 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, por ejemplo: la actividad de «pruebas hidrostáticas de válvulas de 

manifold» debería ser semestral y no anual. 

- En torno a las actividades, se puede observar que hay actividades detalladas en el Plan de 

PETROPERÚ que no figuran en el Plan de TDP, por ejemplo: la actividad de 

«inspección y mantenimiento de tramos terrestres», «inspección y mantenimiento de 

amarraderos multiboyas», «desarenado de vías y tubo en líneas de recepción de tramo 

terrestre», «certificado de inspección subacuática multiboyas», «inspección de tramo 

submarino».  
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2.- Sistema de almacenamiento de tanques 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- El Plan elaborado por TDP agregó rubros adicionales sobre los Tanques 4, 12, 15. 

- Por otra parte, se puede observar que en el Plan de TDP, en torno a todos los rubros de 

tanques no se hace mención a la actividad «inspección integral (internas y externas) con 

medición de espesores». 

- En el Plan de TDP no figura el rubro de «limpieza e inspección interior de tanques». 

- En el Plan de TDP no figura la actividad «sistema de alivio». 
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- En torno al rubro de «líneas de interconexión», el Plan de TDP difiere en cuanto a los 

rubros que exige el Plan de PETROPERÚ.  

 

3.- Sistema de bombeo 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que en el rubro de «mantenimiento predictivo programado» no figuran, 

en el Plan elaborado por TDP, las actividades señaladas en el Plan de PETROPERÚ. 

- En el Plan de TDP difiere en las frecuencias establecidas en el Plan de PETROPERÚ. 

 

4.- Sistema de vapor 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- En el Plan elaborado por TDP se reitera la diferencia que existe con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ. 

- En el Plan elaborado por TDP no figuran los rubros «calentadores de succión» y 

«serpentines de calentamiento», «líneas de vapor y condensado». 

 

 

 

5.- Sistema de despacho 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que, en el caso de este sistema, el Plan elaborado por TDP no coincide 

en absoluto con el elaborado por PETROPERÚ, siendo completamente diferentes, por 

lo que no se puede realizar una comparación entre ambos planes. 

- No figuran rubros ni las actividades que corresponden a éstos, como, por ejemplo: 

«mantenimiento al acoplador», «rutina de engrasado», «mantenimiento de electrobombas 

de aditivos y tableros arrancadores» y «cilindro patrón». 

- No figura el rubro «reportes a propietarios». 

- En torno al DANLOAD, en el Plan de TDP figuran tres de las seis actividades señaladas 

en el Plan de PETROPERÚ. 

- En torno al SCULLY, en el Plan de TDP figuran tres de las cinco actividades señaladas 

en el Plan de PETROPERÚ. 
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- En torno al PLC, en el Plan de TDP figuran tres de las siete actividades señaladas en el 

Plan de PETROPERÚ. 

- Las frecuencias establecidas en el Plan de TDP no coinciden con las establecidas en el 

Plan de PETROPERÚ. 

 

6.- Sistema eléctrico 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que, en torno a las frecuencias establecidas, el Plan elaborado por TDP 

no obedece a las establecidas en el Plan de PETROPERÚ. 

- En el Plan de TDP no figuran las actividades: «mantenimiento preventivo de tranquera 

eléctrica», «mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio» y «megado de líneas de 

alimentación eléctrica complementarias». 

 

 7.- Sistema de grupos electrógenos 

  

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ. Así, tenemos que: la actividad de «inspección 

general y pruebas de funcionamiento bajo carga» debería ser semanal y en el Plan de TDP 

señala una frecuencia mensual, «convenio MITSUI (inspección del motor, análisis, cambio 

de filtro)» debería ser mensual, sin embargo, en el Plan de TDP figura una frecuencia 

semestral, «mantenimiento preventivo del generador» debería ser anual, sin embargo, en 

el Plan de TDP figura una frecuencia semestral. 

 

8.- Sistema contra incendio 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que en el Plan elaborado por TDP no figuran las actividades 

«mantenimiento predictivo de electrobombas», «mantenimiento mayor en el rubro tanque 

de agua CL» ni «mantenimiento preventivo en el rubro de tanques de espuma», que sí se 

encuentran señaladas en el Plan de PETROPERÚ. 

- En el Plan elaborado por TDP, respecto al rubro «tanque agua CL» no figura la actividad 

«inspección integral (internas y externas) con medición de espesores».  

- Finalmente, también se advierte que las frecuencias no coinciden entre lo establecido en 

el Plan de PETROPERÚ con el Plan de TDP. Así, por ejemplo: la actividad de 

«Convenio PAT (inspección y pruebas con carga)» debería ser semestral, sin embargo, se 

observa en el Plan de TDP que se establece una vez al año. Respecto a la actividad de 

«operación rutinaria semanal de bombas» debería ser semanal, sin embargo, se observa en 

el Plan de TDP que se establece mensual.  

 

 

9.- Sistema de protección catódica 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP lo señala como sistema de protección 

contra la corrosión y no como lo tiene titulado el Plan de PETROPERÚ. 

- Por otra parte, se puede observar que los sistemas de ambos planes son distintos en torno 

a las frecuencias establecidas, siendo que, además en el Plan de PETROPERÚ sólo 

dispone el mantenimiento preventivo y no correctivo, como lo menciona el Plan de TDP.  

 

 

10.- Sistema de equipos de inspección 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede advertir que el Plan de PETROPERÚ establece para la actividad 

«mantenimiento general de equipos de inspección» una frecuencia semestral, sin embargo, 

el Plan de TDP establece una frecuencia anual.  

 

11.- Sistema de facilidades e instalaciones 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se observa que en el Plan elaborado por TDP, no figura la actividad «mantenimiento y 

limpieza de casetas, SSHH» ni «mantenimiento preventivo de pintura de oficinas y 

almacenes». 

- Tampoco coinciden las frecuencias señaladas de ambos planes. 
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Análisis de Terminales del Norte84 (Salaverry) del año 2017  

 

- La finalidad de esta comparación es observar si TDP cumple con lo exigido por Petroperú 

en el plan 2018. Lo observado por el Árbitro es que dicho plan no cumple, en razón a 

que, comparando el Plan Anual de Mantenimiento 2017 (TDP) sección Salaverry contra 

el Anexo C239 (Petroperú), se identifican trece (13) omisiones de actividades exigidas y 

cuatro (4) diferencias de denominación o alcance reducido, más una (1) posible omisión 

por inspecciones integrales de tanques no programadas. 

A. Omisiones (actividades exigidas por C239 que TDP no programa en 2017): 

   1. Sistema 1 – Insp. y Mantto Preventivo de Accesorios de Líneas de Recepción (semestral). 

   2. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Multiboyas (bianual). 

   3. Sistema 1 – Mantenimiento general de estructuras y líneas (Multiboyas). 

   4. Sistema 2 – Certificado de Inspección Emisor Submarino: ítem listado, pero no 

programado para 2017. 

   5. Sistema 4 – Insp. y Mantto. Prev. de estaciones de condensado (Semestral). 

   6. Sistema 4 – Sistemas Auxiliares de Vapor: Tratamiento de Agua-Tanques Ablandadores, 

Electrobomba Hidroneumático, Electrobomba Agua al caldero, Electrobomba 

Combustible, Compresor eléctrico, Tableros y Accesorios Eléctricos (6 actividades). 

   7. Sistema 9 – Insp. y mantto. del Rectificador, Tablero, conexiones y puesta a tierra de 

tanques (anual). 

   8. Sistema 9 – Insp. y mantto. de la Red de Protección catódica en planta (Semestral). 

   9. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo en circuitos positivos y negativos 

(semestral). 

   10. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo de cajas de paso y conexiones 

(semestral). 

   11. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo de ánodos/lechos anódicos 

(semestral). 

   12. Sistema 9 – Insp. y mantto. Preventivo de conexiones y lecho anódico (Líneas 

Submarinas, Anual). 

   13. Sistema 11 – Mantto. De panel luminoso de entrada de terminal (anual). 

   14. Sistema 11 – Sist. de Agua y Desagüe: 4 actividades no listadas explícitamente. 

   15. Sistema 11 – Jardines: subsección no listada explícitamente. 

B. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 1 – "Desarenado de vías y tubo" cubierto solo parcialmente como "Limpieza y 

Desarenado de Vías de Acceso".  

 
84 Ver Anexo de TDP «C-00239» y Anexo de PETROPERÚ «R-24». 
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   2. Sistema 4 – Calentadores y Serpentines: TDP 2017 no lista expresamente 

"Mantenimiento líneas de TK19 a patio de Bombas". 

   3. Sistema 9 – C239 "Sistema de Protección Catódica" vs. TDP "Sistema de Protección 

Contra la Corrosión". 

   4. Sistema 9 – Insp. y mantto. del Rectificador, Brida aislante, conexiones y puesta a tierra 

(Líneas Submarinas) cubierto parcialmente. 

   5. Sistema 11 – "Mantto Preventivo de Tranquera" no aparece con esa denominación. 

   6. Sistema 11 – "Mantto preventivo de pistas y veredas" cubierto solo parcialmente como 

"Pintura tráfico". 

C. Incumplimiento crítico por desactualización: 

   1. Sistema 2 – Certificado de Inspección del Emisor Submarino: el plan TDP 2015 señala 

que la última inspección se realizó en febrero de 2010. Para frecuencia bianual exigida 

por C239, debió haberse realizado en 2012, 2014 y 2016. El plan de 2017 incluye el ítem, 

pero no lo programa. Se confirma incumplimiento sostenido por al menos tres ciclos 

bianuales al cierre de 2017. 

Detalle sistema por sistema (Plan 2017) 

# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

Sistema 1: SISTEMA DE RECEPCIÓN 

1 Insp. y Mantto Preventivo de 

Accesorios de Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2017 no incluye esta actividad 

como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

2 Certificado de Inspección 

Subacuática Multiboyas 

Bi-Anual TDP 2017 sólo lista "Certificado de 

Inspecc. Subacuática Líneas Submarinas 

(bi-anual)". El certificado relativo a 

Multiboyas no aparece. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

3 Mantenimiento general de 

estructuras y Líneas (Líneas de 

Recepción y Sistemas Multiboyas) 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2017 lista "Mantenimiento general 

de estructuras y líneas" sólo dentro de 

Manifold de Recepción y Recepción de 

Alcohol, no a nivel de Líneas de 

Recepción y Multiboyas. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

4 Desarenado de vías y tubo en Líneas 

de recep. de tramo terrestre 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2017 lista "Limpieza y Desarene, 

Vías de Acceso (Zona de Canaleta y 

Playa)". Cubre vías, pero no menciona 

explícitamente desarenado de tubería. 

ALCANCE REDUCIDO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

Sistema 2: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO – TANQUES 

5 Listado de tanques — TDP 2017 cubre los mismos tanques 

que C239. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

6 Mantenimiento Preventivo por 

tanque (8 actividades estándar) 

Semestral TDP 2017 lista las mismas 8 actividades 

por tanque. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

7 Inspección Integral con medición de 

espesores (Tanque 18 – Diesel B5) 

Nota 4: cada 8 

años (Diesel) 

TDP 2017 incluye en "Mantenimiento 

Mayor de Tanques" actividades 

específicas para el Tanque N° 18 - 

Diesel B5: Inspección del Fondo y del 

cilindro y techo según API 653 

(TECNA), Mantenimiento general 

metalmecánico, Pintado interior y 

exterior (ABANTIA PERU SAC), 

Recubicación (SGS). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

(programa la inspección 

integral del Tanque 18) 

8 Inspección Integral con medición de 

espesores (resto de tanques) 

Nota 4: cada 

5/6/8 años 

TDP 2017 solo programa la inspección 

API 653 para el Tanque 18. Para los 

demás tanques no se observan 

inspecciones integrales programadas en 

2017. 

POSIBLE OMISIÓN: 

depende de si los demás 

tanques estaban dentro del 

ciclo en 2017 

9 Líneas de Interconexión: Inspección 

y Mantenimiento metalmecánico de 

líneas 

Anual TDP 2017 lista "Inspección y Pintado 

de líneas de interconexión" e 

"Inspección y Reparación de líneas 

(incluye pruebas hidrostáticas y 

resanes)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

10 Líneas de Interconexión: Inspección 

y Mantenimiento de protección 

exterior de líneas 

Anual TDP 2017 lista "Inspección y Pintado 

de líneas de interconexión". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

11 Sistemas de Contención Semestral TDP 2017 lista "Muros de contención: 

Inspección y mantenimiento de muros 

de contención". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

12 Sistema de Drenaje de Tanques (4 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las actividades del 

Sistema de Drenajes y Tratamiento de 

Efluentes con detalle: Reemplazo de 

tramo de línea de efluentes 100M, 

Buzones de drenaje, Pozas API, 

Mantenimiento preventivo de 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

electrobomba B1, Sistema de drenaje de 

agua de lluvia zonas estancas. 

13 Sistema de Tratamiento de 

Efluentes (3 actividades) 

Semestral TDP 2017 lista actividades equivalentes 

(reemplazo de tramos de línea, 

hermetización de pozas, drenaje de 

zonas estancas, deshierbe de muros 

estancos). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

14 Emisor Submarino: Certificado de 

Inspección Emisor Submarino 

Bi-Anual TDP 2017 lista "Certificado de 

Inspección de Emisor submarino" 

como ítem en su matriz pero las celdas 

del cronograma 2017 NO presentan 

marcas en ningún mes (no se programa 

ejecución para 2017). Si la última 

inspección fue en 2010 (declaración del 

propio TDP en plan 2015), al 2017 

debió haberse realizado en 2012, 2014 y 

2016. 

INCUMPLIMIENTO: ítem 

listado pero NO 

programado para 2017 

15 Emisor Submarino: 4 actividades 

restantes 

Semestral / Bi-

Anual 

TDP 2017 lista: Mantenimiento del 

sistema Detector de Grasas + 

movilización Inmape, Mantenimiento 

del caudalímetro, Pruebas hidrostáticas 

de líneas internas de recepción, Prueba 

de hermeticidad. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 3: SISTEMA DE BOMBEO 

16 Electrobombas listadas (24 

unidades: SA01 a SA024) 

— TDP 2017 cubre las mismas 

electrobombas. Adicionalmente declara 

expresamente "Mantto preventivo de 

electrobombas no consideradas en 

adendum N° 3 de Inmape" 

identificando 14 electrobombas 

adicionales con detalle del HP de cada 

una. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

17 5 actividades por electrobomba Diario / Mensual 

/ Semestral 

TDP 2017 lista las mismas 5 actividades 

por cada electrobomba. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

18 Mantenimiento Correctivo 

Programado 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2017 lista actividades específicas: 

Mantenimiento correctivo de 

electrobombas BLANCOS, 

Mantenimiento correctivo de 

electrobombas Negros PI-500 25 HP 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

(confección de piñón, reemplazo de 

rodamientos), Mantto preventivo de 

válvulas. 

19 Alimentación Eléctrica (2 

actividades) 

Anual / 

Semestral 

TDP 2017 lista "Megado de Líneas de 

alimentación eléctrica" e "Inspección y 

mantenimiento de tuberías de 

alimentación y conductores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 4: SISTEMA DE VAPOR 

20 Caldero (3 actividades) Mensual / 

Trimestral / 

Anual 

TDP 2017 lista 4 actividades: 

Mantenimiento Preventivo Rutinario, 

Mantenimiento preventivo menor 

(Caldera y Equipos Auxiliares), 

Mantenimiento preventivo menor 

(Líneas de Vapor y Accesorios), 

Mantenimiento Mayor (Caldera y 

Equipos Auxiliares). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

21 Calentadores y Serpentines: Insp. 

serpentín calentador Tk19 + 

Mantenimiento líneas TK19 a patio 

de Bombas 

Semestral TDP 2017 lista solo "Inspección y 

Prueba Hidrostática de serpentín 

TK19" + "Calentador de succión de 

tanque 8". No incluye explícitamente el 

mantenimiento de líneas de TK19 al 

patio de bombas. 

ALCANCE REDUCIDO 

22 Líneas de Vapor y Condensado: 

Insp. y reparo de líneas + Insp. y 

Mantto. Prev. de estaciones de 

condensado 

Semestral TDP 2017 lista únicamente "Reemplazo 

de tubería de 2" para retorno de 

condensado" y "Reemplazo parcial de 

protector de aluminio y aislamiento 

térmico de líneas despacho 8" y 10"". 

No lista la inspección preventiva regular 

de estaciones de condensado. 

OMISIÓN: "Insp. y Mantto. 

Prev. de estaciones de 

condensado" no aparece 

23 Sistemas Auxiliares (6 actividades): 

Tratamiento de Agua-Tanques 

Ablandadores, Electrobomba 

Hidroneumático, Electrobomba 

Agua al caldero, Electrobomba 

Combustible, Compresor eléctrico, 

Tableros y Accesorios Eléctricos 

Anual / 

Semestral 

TDP 2017 NO incluye ninguna de estas 

6 actividades de Sistemas Auxiliares en 

su Sistema de Vapor. La sección 

"Sistemas Auxiliares" no aparece como 

subsección en el plan 2017. 

OMISIÓN GRAVE: 6 

actividades de Sistemas 

Auxiliares no programadas 

Sistema 5: SISTEMA DE DESPACHO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

24 Área de Despacho (4 actividades) Mensual / Anual TDP 2017 lista las mismas 4 actividades 

+ Inspección y Mantenimiento de 

Puente de Precintado + Mantenimiento 

de líneas de vida en rack de despacho. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

25 Equipos de Control de Flujo y 

Mezclado de Alcohol Carb. (7 

actividades) 

Mensual / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 7 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

26 Sistema de Aditivación en Línea (7 

actividades) 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2017 lista las 7 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

27 Patín de Aditivos: Tanques de 

Aditivos y Electrobombas 

Diversa TDP 2017 lista todas las actividades del 

subsistema. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

28 Brazos de Carga y Recuperación de 

Vapores (4 actividades) 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista: Inspección periódica de 

brazos de carga y recuperación de 

vapores, Mantto preventivo de brazos 

de carga por el domo, Mantenimiento 

preventivo de brazos por el fondo, 

Mantenimiento preventivo del sistema 

de recuperación de vapores. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

29 Brazos de Descarga (Alcohol) (2 

actividades) 

Mensual / Anual TDP 2017 lista las 2 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

30 Instrumentos de Medición y 

Cilindro Patrón (8 actividades) 

Diversa TDP 2017 lista las 8 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

31 Equipos Mec/Electrónicos y Scully 

Alcohol 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

32 Equipos Electrónicos DANLOAD, 

SCULLY, PLC, Convertidor, Panel 

de Alarmas 

Diversa TDP 2017 lista todas las subactividades 

+ mantenimiento menor del sistema de 

despacho con dispositivos retráctiles, 

válvulas de alivio y válvulas macho de 

4". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 6: SISTEMA ELÉCTRICO 

33 Suministro y Sub-Estación (5 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 organiza el sistema en 

"Mantenimiento mecánico/eléctrico 

1er semestre" y "2do semestre" con: 

postes de alumbrado 50%, sistema de 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

puesta a tierra 50%, equipos UPS, 

banco de condensadores, tablero de 

transferencia, subestación eléctrica. 

34 Distribución y Tableros (4 

actividades) 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista "Mantto del sistema de 

media tensión: Mantto preventivo del 

Sistema de Utilización, Mtto de 

estabilizador ferrosonante, tablero 

laboratorio, mantto de iluminación 

laboratorio y tablero eléctrico, Mantto 

de compresor de aire, sistema de 

iluminación patio de bombas blancos y 

negros". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

35 Alumbrado y Banco de 

Condensadores (4 actividades) 

Diaria / 

Semestral 

TDP 2017 lista "Trabajos 

Complementarios del Sistema Eléctrico: 

Análisis Físico-Químico de aceite de 

transformadores, Resanes de pintura, 

Mantto cut out, Inspección Visual 

Rutinaria". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

36 UPS - Pozos a Tierra (3 actividades) Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 cubre dentro del 

mantenimiento eléctrico semestral. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 7: GRUPOS ELECTRÓGENOS 

37 Grupo Electrógeno (8 actividades) Semanal / 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista: Insp. General y 

pruebas, mantenimiento preventivo 

GG.EE - MITSUI, Mantenimiento 

preventivo del Motor, Mantenimiento 

preventivo del Generador 175 DGFB, 

Mantenimiento de caseta y base de 

concreto, Mantenimiento de tablero, 

SERVICIO CORRECTIVO EN GE 

1750GFB. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 8: SISTEMA CONTRAINCENDIO Y MEDIO AMBIENTE 

38 Equipos Contraincendio (Caseta) 

Motobombas 

Diversa TDP 2017 lista con detalle: Operación 

rutinaria semanal, Insp. General y 

pruebas, mantenimiento preventivo de 

motores (Ferreyros) - modelos 3406, 

convenios 2015 Ferreyros - 

mantenimiento preventivo anual y 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

pruebas con carga semestral 3406-

6TB16041 y 6TB16042. 

39 Mantenimiento de electrobombas 

Jockey y Tableros CI 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista: Electrobomba Jockey 

Aurora (1) incluido controlador firetrol, 

Mantenimiento preventivo de bombas 

Aurora (Baustelle), Motobombas CI 

Aurora (2) con motor CAT. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

40 Tanque Agua CI (7 actividades) Semestral / 

Anual / C/8 años 

TDP 2017 lista actividades equivalentes 

en Red del Sistema Contra Incendios: 

Inspección preventiva de equipos y 

accesorios de la red del SCI (ONSITE 

SAFETY), Mantenimiento de 

hidrantes, válvulas, etc., Mantenimiento 

de boquilla de espuma Gladiator, 

Mantenimiento integral de válvulas, 

Pintado de gabinetes Cl, Mantenimiento 

de Pitones y accesorios. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

41 Tanque de Espuma (3 actividades) Semestral TDP 2017 lista las actividades dentro 

del Sistema CI. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

42 Líneas de Distribución (4 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

43 Extintores Portátiles Diaria / Anual TDP 2017 lista: Inspección visual y 

limpieza, Mantenimiento preventivo de 

extintores - (ALPECORP), 

MANTENIMIENTO DE 

EXTINTORES H2O, CO2, PKQE, 

RECARGA DE EXTINTORES, 

MANTENIMIENTO DE BOTELLA 

IMPULSADORA. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

44 Equipos Contra Derrames (8 

actividades) 

Semestral TDP 2017 lista: Mantenimiento de 

equipos de respuesta rápida - INMAPE, 

Skimmer, Carretas, Barreras, toldos, 

barreras antiderrames, equipos de 

respuesta rápida no incluidos en 

Adenda, nuevos equipos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 9: SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Y PUESTAS A TIERRA 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

45 Denominación del sistema — C239 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA". TDP 

2017 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA LA 

CORROSIÓN". 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 

46 Insp. y registro diario de datos del 

Rectificador (Volt-Amp) — 

Tanques 

Diario TDP 2017 lista "Insp. y registro diario 

de datos del Rectificador (Volt-Amp) 

Tanques". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

47 Insp. y registro diario de datos del 

Rectificador — Líneas Submarinas 

Diario TDP 2017 lista "Insp. y registro diario 

de datos del Rectificador (Volt-Amp) 

Líneas Submarinas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

48 Insp. y mantto. del rectificador, 

tablero, conexiones y puesta a tierra 

(tanques) 

Anual TDP 2017 lista "Termovacío para 

cambio de aceite al rectificador de líneas 

submarinas y de tanques" y "Reparación 

de puerta de caseta de rectificadores, 

transformadores y otros". No lista de 

manera específica la inspección anual 

del rectificador, tablero, conexiones y 

puesta a tierra. 

OMISIÓN: actividad anual 

no programada 

explícitamente 

49 Insp. y mantto. de la Red de 

Protección catódica en planta 

Semestral TDP 2017 lista "Mantto Sist. Prot 

Catod de Tanques" como ítem 

genérico, sin especificar la inspección 

semestral de la red. 

OMISIÓN: actividad 

semestral específica no 

programada 

50 Mantto preventivo/correctivo en 

circuitos positivos y negativos 

Semestral TDP 2017 NO lista esta actividad como 

ítem propio. Solo aparece "Mantto 

Correctivo de Rectificadores - Línea 

Submarina". 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

51 Mantto preventivo/correctivo de 

cajas de paso y conexiones 

Semestral TDP 2017 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

52 Mantto preventivo/correctivo de 

ánodos/lechos anódicos 

Semestral TDP 2017 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

53 Medición de Potenciales en Tanques Anual TDP 2017 lista "Medición de 

Potenciales luego del mantenimiento" y 

"Servicio de Buceo para medición de 

potenciales". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

54 Medición de Potenciales en Planta y 

Playa (Líneas Submarinas) 

Semestral TDP 2017 lista "Medición de 

Potenciales Líneas Submarinas extremo 

mar" y "Servicio de Buceo para 

medición de potenciales". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

55 Insp. y mantto. del Rectificador, 

Tablero, Brida aislante, conexiones y 

puesta a tierra (Líneas Submarinas) 

Anual TDP 2017 lista "Mantto Sist. Prot 

Catod de Líneas Submarinas" y 

"Mantenimiento de juntas monolíticas". 

Cubre parcialmente el alcance. 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubierto parcialmente 

56 Insp. y mantto. Preventivo de 

conexiones y lecho anódico (Líneas 

Submarinas) 

Anual TDP 2017 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

Sistema 10: EQUIPOS DE INSPECCIÓN 

57 Mantto. General de Equipos de 

Inspección + 

Calibración/Verificación 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 2 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 11: FACILIDADES E INSTALACIONES 

58 Mantenimiento y limpieza de 

casetas, SSHH (ContraV Terminal) 

Semanal TDP 2017 lista "Mantenimiento y 

Limpieza de Ambiente, SS. HH. 

(Contrat./ Terminal)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

59 Mantto preventivo de Pintura de 

Oficinas y Almacenes 

Semestral TDP 2017 lista "Mantenimiento de 

Pintura de Oficinas y Almacenes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

60 Mantto Preventivo de Tranquera Semestral TDP 2017 lista "Mantenimiento de 

torreón - Zona de playa" y 

"Mantenimiento de alarmas del 

Terminal". No aparece "Tranquera" 

como ítem específico. 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 

61 Fumigación Semestral TDP 2017 lista "Fumigación 

(Desinsectación: tratamiento y control 

de arañas, Desratización y Limpieza y 

desinfección de tanque cisterna)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

62 Mantenimiento y limpieza de 

ALMACENES 

Semestral TDP 2017 lista "Mantenimiento y 

Limpieza de Almacenes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Salaverry 
Tipo de incumplimiento 

63 Inspección y Mantenimiento de 

alarmas en general 

Semestral TDP 2017 lista "Mantenimiento de 

alarmas del Terminal". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

64 Mantto. de cercos perimétricos Trimestral TDP 2017 lista "Mantenimiento de 

Cercos Perimétricos (vidrios/alambr 

púas/reparac. de pared)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

65 Insp. y mantto. Prev. del alumb. y 

tomacor. de edificaciones 

Semestral TDP 2017 lista "Insp. Y Mtto. Prev. Del 

alumbrado y tomacorrientes de 

edificaciones". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

66 Mantto. De panel luminoso de 

entrada de terminal 

Anual TDP 2017 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

67 Mantto de equipos de Aire 

Acondicionado 

Semestral TDP 2017 lista "Mantto equipos nuevos 

de aire acondicionado, no considerados 

en adenda Inmape". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

68 Mantto preventivo de pistas y 

veredas 

Anual TDP 2017 lista "Pintura de tráfico para 

mantenimiento de señalización de 

vereda". Cubre la pintura de 

señalización pero no el mantenimiento 

integral de pistas y veredas. 

ALCANCE REDUCIDO 

69 Mejoras, Modificaciones, 

Reparaciones en Edificios y Oficinas 

Anual TDP 2017 lista "Mantenimiento de 

Edificios e Instalac. (limpieza) + 

Movilización (carga de trabajo Adenda 

3)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

70 Jardines: Mantenimiento y limpieza 

+ Reparaciones, modificaciones y 

mejoras 

Semanal / 

Trimestral 

TDP 2017 NO lista una sección 

específica de Jardines. 

OMISIÓN POSIBLE: 

"Jardines" no aparece como 

subsección 

71 Sist. de Agua y Desagüe (4 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 NO lista expresamente las 

actividades del Sistema de Agua y 

Desagüe (red de agua, red de desagüe, 

buzones y conexiones, electrobombas 

de agua para oficinas). 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

 

1.- Sistema de recepción 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, por ejemplo: la actividad de «pruebas hidrostáticas de válvulas de 

manifold» debería ser semestral y no anual como lo establece en el Plan de TDP, así 

también «verificación de posicionamiento del amarradero» debería ser semestral como lo 

indica el Plan elaborado por PETROPERÚ y no anual como se observar en el Plan de 

TDP. 

- En torno a las actividades, se puede observar que hay actividades detalladas en el Plan de 

PETROPERÚ que no figuran en el Plan de TDP, respecto al rubro de «líneas de 

recepción y sistemas multiboyas».  

- Tampoco figura el rubro de «equipo del laboratorio». 

 

2.- Sistema de almacenamiento de tanques 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- El Plan elaborado por TDP agregó rubros adicionales. 

- Por otra parte, se puede observar que en el Plan de TDP, no se hace mención a varias 

actividades en los tanques, como lo establece el Plan de PETROPERÚ. 

- Respecto al Plan de TDP se puede observar que en el caso del rubro «sistemas de 

contención» falta la actividad «inspección y mantenimiento», además, no figura el rubro 

de «sistema de efluentes». 

 

3.- Sistema de bombeo 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que en el rubro de «mantenimiento correctivo programado» no figuran, 

en el Plan elaborado por TDP, las actividades señaladas en el Plan de PETROPERÚ. 

- En el Plan de TDP difiere en las frecuencias establecidas en el Plan de PETROPERÚ. 

 

4.- Sistema de vapor 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- En el Plan elaborado por TDP se reitera la diferencia que existe con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ. 

- En el Plan elaborado por TDP no figuran los rubros: «calentadores y serpentines», 

«sistemas auxiliares» y «líneas de vapor y condensado». 

- Tampoco figuran en el Plan de TDP, en el rubro «caldero», las actividades de: 

«mantenimiento preventivo menor» y «mantenimiento preventivo/correctivo mayor».  

 

5.- Sistema de despacho 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Las frecuencias establecidas en el Plan de TDP no coinciden con las establecidas en el 

Plan de PETROPERÚ. 

- En el Plan elaborado por TDP no se observa el rubro de «equipos eléctricos de control», 

así como las actividades que le corresponden según el Plan elaborado por 

PETROPERÚ. 

 

6.- Sistema eléctrico 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide con los rubros, actividades 

ni frecuencias establecidos en el Plan de PETROPERÚ, lo que hace compleja la 

posibilidad de compararlos. 

 

 

 7.- Sistema de grupos electrógenos 

  

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con el Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan elaborado por TDP no figuran varias actividades que corresponden al rubro 

de «grupo electrógeno». 

 

 

8.- Sistema contra incendio 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

 

DEL PLAN DE TDP 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

250 
 

 

- Se puede observar que en el Plan elaborado por TDP no figuran algunos rubros y la 

mayoría de las actividades que establece el Plan de PETROPERÚ; sólo coinciden las 

actividades de: «operación rutinaria de motobomba», «inspección visual y limpieza», 

«mantenimiento de motobombas en el rubro de equipos contra derrames», 

«mantenimiento de skinner», «grupo de fuerza power pack ruggerini (equipo contra 

derrame», «inflador de aire power blower». 

- Que, siendo así, en el Plan de TDP faltarían los rubros de: «tanque de espuma», «líneas 

de distribución» y «extintores portátiles».  

 

 

9.- Sistema de protección catódica 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP lo señala como sistema de protección 

contra la corrosión y no como lo tiene titulado el Plan de PETROPERÚ. 

- Por otra parte, se puede observar que los sistemas de ambos planes son distintos en torno 

a las frecuencias establecidas, siendo que además en el Plan de PETROPERÚ se divide 

el sistema en dos rubros: «protección catódica de tanques» y «protección catódica líneas 

sub». 

 

 

10.- Sistema de equipos de inspección 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede advertir que el Plan de PETROPERÚ establece frecuencias semestrales y 

anuales para las dos actividades; ello no se observa en el Plan elaborado por TDP.  

 

11.- Sistema de facilidades e instalaciones 
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DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se observa que en el Plan elaborado por TDP faltan los rubros de: «jardines» y «sistema 

de agua y desagüe». 

- Por otra parte, el Plan de TDP no menciona varias actividades en el rubro de «edificios e 

instalaciones», actividades que establece el Plan de PETROPERÚ. 

 

 

 

 

 

Análisis de Terminales del Norte85 (Salaverry) del año 2018 

 
85 Ver Anexo de TDP «C-00239» y Anexo de PETROPERÚ «R-24». 
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- La finalidad de esta comparación es observar si TDP cumple con lo exigido por Petroperú 

en el plan 2018. Lo observado por el Árbitro es que dicho plan no cumple, en razón a 

que, comparado el Plan Anual de Mantenimiento 2018 (TDP) sección Salaverry contra 

el Anexo C239 (PETROPERÚ), se identifican trece (13) omisiones de actividades 

exigidas y cuatro (4) diferencias de denominación o alcance reducido: 

A. Omisiones (actividades exigidas por C239 que TDP no programa en 2018): 

   1. Sistema 1 – Insp. y Mantto Preventivo de Accesorios de Líneas de Recepción (Semestral). 

   2. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Multiboyas (bianual). 

   3. Sistema 1 – Mantenimiento general de estructuras y líneas (Multiboyas). 

   4. Sistema 2 – Certificado de Inspección Emisor Submarino: ítem listado, pero no 

programado para 2018. 

   5. Sistema 4 – Insp. y Mantto. Prev. de estaciones de condensado (semestral). 

   6. Sistema 4 – Sistemas Auxiliares de Vapor: Tratamiento de Agua-Tanques Ablandadores, 

Electrobomba Hidroneumático, Electrobomba Agua al caldero, Electrobomba 

Combustible, Compresor eléctrico, Tableros y Accesorios Eléctricos (6 actividades). 

   7. Sistema 9 – Insp. y mantto. del Rectificador, Tablero, conexiones y puesta a tierra 

Tanques (anual). 

   8. Sistema 9 – Insp. y mantto. de la Red de Protección catódica en planta (Semestral). 

   9. Sistema 9 – Mantto preventivo/correctivo en circuitos positivos y negativos (Semestral). 

   10. Sistema 9 – Mantto preventivo/correctivo de cajas de paso y conexiones (Semestral). 

   11. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo de ánodos/lechos anódicos 

(Semestral). 

   12. Sistema 9 – Insp. y mantto. Preventivo de conexiones y lecho anódico (Líneas 

Submarinas, Anual). 

   13. Sistema 11 – Mantto. De panel luminoso de entrada de terminal (anual). 

   14. Sistema 11 – Sist. de Agua y Desagüe: 4 actividades no listadas explícitamente. 

   15. Sistema 11 – Jardines: subsección no listada explícitamente. 

B. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 1 – "Desarenado de vías y tubo" cubierto sólo parcialmente como «Limpieza y 

Desarenado de Vías de Acceso». 

   2. Sistema 4 – Calentadores y Serpentines: TDP 2018 no lista expresamente 

«Mantenimiento de líneas de TK19 al patio de Bombas». 

   3. Sistema 9 – C239 «Sistema de Protección Catódica» vs. TDP «Sistema de Protección 

Contra la Corrosión». 
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   4. Sistema 9 – Insp. y mantto. del Rectificador, Brida aislante, conexiones y puesta a tierra 

(Líneas Submarinas) cubierto parcialmente. 

   5. Sistema 11 – «Mantto. Preventivo de Tranquera» no aparece con esa denominación. 

   6. Sistema 11 – «Mantto. preventivo de pistas y veredas» cubierto sólo parcialmente como 

«Pintura tráfico». 

C. Incumplimiento crítico por desactualización: 

   1. Sistema 2 – Certificado de Inspección del Emisor Submarino: el plan TDP 2015 declaró 

que la última inspección fue en febrero de 2010. Para frecuencia bianual, debió haberse 

realizado en 2012, 2014, 2016 y 2018. El plan 2018 lista el ítem, pero no lo programa. 

Se confirma incumplimiento sostenido por al menos cuatro ciclos bianuales. 

Detalle sistema por sistema (Plan 2018) 

# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Salaverry 

Tipo de 

incumplimiento 

Sistema 1: SISTEMA DE RECEPCIÓN 

1 Insp. y Mantto Preventivo de 

Accesorios de Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2018 sigue sin incluir esta actividad 

como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad 

no programada 

2 Certificado de Inspección Subacuática 

Multiboyas 

Bi-Anual TDP 2018 solo lista "Certificado de 

Inspecc. Subacuática Líneas Submarinas 

(bianual)". El certificado relativo a 

Multiboyas no aparece. 

OMISIÓN: actividad 

no programada 

3 Mantenimiento general de estructuras y 

líneas (líneas de recepción y sistemas 

multiboyas) 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2018 lista "Mantenimiento general de 

estructuras y líneas" solo dentro de 

Manifold de Recepción y Recepción de 

Alcohol, no a nivel de Líneas de Recepción 

y Multiboyas. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

4 Desarenado de vías y tubo en líneas de 

recep. de tramo terrestre 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2018 lista "Limpieza y Desarenado, 

Vías de Acceso (Zona de Canaleta y Playa)". 

Cubre vías, pero no menciona 

explícitamente el desarenado de tubería. 

ALCANCE REDUCIDO 

Sistema 2: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO – TANQUES 

5 Listado de tanques — TDP 2018 cubre los mismos tanques que 

C239. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Salaverry 

Tipo de 

incumplimiento 

6 Mantenimiento Preventivo por tanque 

(8 actividades estándar) 

Semestral TDP 2018 lista las mismas 8 actividades por 

tanque. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

7 Inspección Integral con medición de 

espesores 

Nota 4: cada 

5/6/8 años 

TDP 2018 incluye en "Mantenimiento 

Mayor de Tanques" actividades específicas 

para los Tanques N° 06 - Diesel B5 (D: 

22.86 m, Cap: 30003 Bbls), N° 13 - Diesel 

B5 y N° 09 slop: Inspección de tanque 

según API 653 - TECNA, Mantenimiento 

general metalmecánico y pintado interior y 

exterior - ABANTIA PERU SAC. 

Adicionalmente, lista "Tanque N° 15 - 

habilitación para slop" con retiro de borra y 

trabajos metalmecánicos y pintado. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

8 Líneas de Interconexión: Inspección y 

Mantenimiento metalmecánico de 

líneas 

Anual TDP 2018 lista "Inspección y Pintado de 

líneas de interconexión" e "Inspección y 

Reparación de líneas de interconexión 

(incluye pruebas hidrostáticas y resanes)". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

9 Líneas de Interconexión: Inspección y 

Mantenimiento de protección exterior 

de líneas 

Anual TDP 2018 lista "Inspección y Pintado de 

líneas de interconexión". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

10 Sistemas de Contención Semestral TDP 2018 lista "Muros de contención" e 

"Inspección y mantenimiento de muros de 

contención". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

11 Sistema de Drenaje de Tanques (4 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista: Sistema de efluentes - 

Reemplazo de tramo de línea de efluentes 

100M, Buzones de drenaje, Pozas API, 

Mantenimiento preventivo de la 

electrobomba B1, Sistema de drenaje de 

agua de lluvia zonas estancas. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

12 Sistema de Tratamiento de Efluentes (3 

actividades) 

Semestral TDP 2018 lista "Mantenimiento Sistema de 

Drenajes y Tratamiento de Efluentes", 

"Deshierbe de muros estancos y zonas 

estancas". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

13 Emisor Submarino: Certificado de 

Inspección Emisor Submarino 

Bi-Anual TDP 2018 lista "Certificado de Inspección 

de Emisor submarino" como ítem en su 

matriz, pero el cronograma 2018 NO 

presenta marcas en ningún mes (no se 

programa ejecución para 2018). Si la última 

inspección fue en 2010 (declaración del 

INCUMPLIMIENTO: 

ítem listado, pero NO 

programado para 2018 

(persiste desde 2015) 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Salaverry 

Tipo de 

incumplimiento 

propio TDP en plan 2015), al 2018 debió 

haberse realizado en 2012, 2014 y 2016. 

14 Emisor Submarino: 4 actividades 

restantes 

Semestral / Bi-

Anual 

TDP 2018 lista: Mantenimiento del sistema 

Detector de Grasas + movilización Inmape, 

Mantenimiento del caudalímetro, Pruebas 

hidrostáticas de líneas internas de recepción, 

Prueba de hermeticidad. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

Sistema 3: SISTEMA DE BOMBEO 

15 Electrobombas listadas (24 unidades: 

SA01 a SA024) 

— TDP 2018 cubre las mismas electrobombas. 

Adicionalmente lista "Mantto preventivo de 

electrobombas no consideradas en 

adendum N° 3 de Inmape" con 14 

electrobombas adicionales. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

16 5 actividades por electrobomba Diario / Mensual 

/ Semestral 

TDP 2018 lista las mismas 5 actividades por 

cada electrobomba. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

17 Mantenimiento Correctivo 

Programado 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2018 lista "Mantenimiento correctivo 

de electrobombas BLANCOS" y 

"Mantenimiento correctivo de 

electrobombas Negros PI-6". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

18 Alimentación Eléctrica (2 actividades) Anual / 

Semestral 

TDP 2018 lista "Megado de Líneas de 

alimentación eléctrica" e "Inspección y 

mantenimiento de tuberías de alimentación 

y conductores". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

Sistema 4: SISTEMA DE VAPOR 

19 Caldero (3 actividades) Mensual / 

Trimestral / 

Anual 

TDP 2018 lista 4 actividades: 

Mantenimiento Preventivo Rutinario, 

Mantenimiento preventivo menor (Caldera 

y Equipos Auxiliares), Mantenimiento 

preventivo menor (Líneas de Vapor y 

Accesorios), Mantenimiento Mayor 

(Caldera y Equipos Auxiliares). 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

20 Calentadores y Serpentines: Insp. 

serpentín calentador Tk19 + 

Mantenimiento líneas TK19 a patio de 

Bombas 

Semestral TDP 2018 lista solo "Inspección y Prueba 

Hidrostática de serpentín TK19" + 

"Calentador de succión de tanque 8". No 

ALCANCE REDUCIDO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Salaverry 

Tipo de 

incumplimiento 

incluye explícitamente el mantenimiento de 

líneas de TK19 al patio de bombas. 

21 Líneas de Vapor y Condensado: Insp. y 

reparo de líneas + Insp. y Mantto. Prev. 

de estaciones de condensado 

Semestral TDP 2018 lista únicamente "Reemplazo de 

tubería de 2" para retorno de condensado" 

y "Reemplazo parcial de protector de 

aluminio y aislamiento térmico de líneas 

despacho 8" y 10"". No lista la inspección 

preventiva regular de estaciones de 

condensado. 

OMISIÓN: "Insp. y 

Mantto. Prev. de 

estaciones de 

condensado" no aparece 

22 Sistemas Auxiliares (6 actividades): 

Tratamiento de Agua-Tanques 

Ablandadores, Electrobomba 

Hidroneumático, Electrobomba Agua 

al caldero, Electrobomba Combustible, 

Compresor eléctrico, Tableros y 

Accesorios Eléctricos 

Anual / 

Semestral 

TDP 2018 NO incluye ninguna de estas 6 

actividades de Sistemas Auxiliares en su 

Sistema de Vapor. 

OMISIÓN GRAVE: 6 

actividades de Sistemas 

Auxiliares no 

programadas 

Sistema 5: SISTEMA DE DESPACHO 

23 Área de Despacho (4 actividades) Mensual / Anual TDP 2018 lista las mismas 4 actividades + 

Inspección y Mantenimiento de Puente de 

Precintado + Mantenimiento de líneas de 

vida en rack de despacho. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

24 Equipos de Control de Flujo y 

Mezclado de Alcohol Carb. (7 

actividades) 

Mensual / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las 7 actividades. SIN 

INCUMPLIMIENTO 

25 Sistema de Aditivación en Línea (7 

actividades) 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2018 lista las 7 actividades. SIN 

INCUMPLIMIENTO 

26 Patín de Aditivos: Tanques de Aditivos 

y Electrobombas 

Diversa TDP 2018 lista todas las actividades del 

subsistema. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

27 Brazos de Carga y Recuperación de 

Vapores (4 actividades) 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista: Inspección periódica de 

brazos de carga y recuperación de vapores, 

Mantto preventivo de brazos de carga por el 

domo, Mantenimiento preventivo de brazos 

de carga por el fondo, Mantenimiento 

preventivo del sistema de recuperación de 

vapores. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Salaverry 

Tipo de 

incumplimiento 

28 Brazos de Descarga (Alcohol) (2 

actividades) 

Mensual / Anual TDP 2018 lista las 2 actividades. SIN 

INCUMPLIMIENTO 

29 Instrumentos de Medición y Cilindro 

Patrón (8 actividades) 

Diversa TDP 2018 lista las 8 actividades. SIN 

INCUMPLIMIENTO 

30 Equipos Mec/Electrónicos y Scully 

Alcohol 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las actividades. SIN 

INCUMPLIMIENTO 

31 Equipos Electrónicos DANLOAD, 

SCULLY, PLC, Convertidor, Panel de 

Alarmas 

Diversa TDP 2018 lista todas las subactividades + 

Mantenimiento Menor del Sistema de 

Despacho con dispositivos retráctiles, 

válvulas de alivio y válvulas macho 4". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

Sistema 6: SISTEMA ELÉCTRICO 

32 Suministro y Sub-Estación (5 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 organiza el sistema en 

"Mantenimiento mecánico/eléctrico 1er 

semestre" y "2do semestre" con: postes 

alumbrados 50%, sistema puesta a tierra 

50%, equipos UPS, banco condensadores, 

tablero transferencia, sub-estación eléctrica. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

33 Distribución y Tableros (4 actividades) Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista actividades equivalentes en 

mantenimiento del sistema de media 

tensión. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

34 Alumbrado y Banco de Condensadores 

(4 actividades) 

Diaria / 

Semestral 

TDP 2018 lista "Trabajos Complementarios 

del Sistema Eléctrico" con análisis físico-

químico de aceite de transformadores, 

resanes de pintura, mantto cut out, 

inspección visual rutinaria. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

35 UPS - Pozos a Tierra (3 actividades) Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 está incluido en el 

mantenimiento eléctrico semestral. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

Sistema 7: GRUPOS ELECTRÓGENOS 

36 Grupo Electrógeno (8 actividades) Semanal / 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista: Insp. General y pruebas, 

mantenimiento preventivo GG.EE - 

MITSUI, Mantenimiento preventivo del 

Motor, Mantenimiento preventivo del 

Generador 175 DGFB, Mantenimiento de 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Salaverry 

Tipo de 

incumplimiento 

caseta y base de concreto, Mantenimiento 

de tablero, SERVICIO CORRECTIVO 

EN GE 1750GFB. 

Sistema 8: SISTEMA CONTRAINCENDIO Y MEDIO AMBIENTE 

37 Equipos Contraincendio (Caseta) 

Motobombas 

Diversa TDP 2018 lista con detalle: Operación 

rutinaria semanal, Insp. General y pruebas, 

Mantenimiento preventivo de Motores 

(Ferreyros) 3406, Convenios 2015 Ferreyros 

- Mantenimiento Preventivo Anual y 

Pruebas con carga semestral 3406-

6TB16041 y 6TB16042. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

38 Mantenimiento de electrobombas 

Jockey y Tableros CI 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista: Electrobomba Jockey 

Aurora (1) incluido controlador firetrol, 

Motobombas CI Aurora (2) con motor 

CAT. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

39 Tanque Agua CI (7 actividades) Semestral / 

Anual / C/8 años 

TDP 2018 lista actividades equivalentes en 

Red del Sistema Contra Incendios: 

Mantenimiento preventivo de equipos y 

accesorios de la red del SCI (ONSITE 

SAFETY), hidrantes, válvulas, etc. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

40 Tanque de Espuma (3 actividades) Semestral TDP 2018 lista las actividades dentro del 

Sistema CI. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

41 Líneas de Distribución (4 actividades) Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las actividades. SIN 

INCUMPLIMIENTO 

42 Extintores Portátiles Diaria / Anual TDP 2018 lista: Inspección visual y 

limpieza, Mantenimiento preventivo de 

extintores (ALPECORP), 

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

H2O, CO2, PKQE, RECARGA DE 

EXTINTORES, MANTENIMIENTO 

DE BOTELLA IMPULSADORA. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

43 Equipos Contra Derrames (8 

actividades) 

Semestral TDP 2018 lista: Mantenimiento de equipos 

de respuesta rápida - INMAPE, Skimmer, 

Carretas, Barreras, toldos, barreras 

antiderrames, equipos de respuesta rápida 

no incluidos en Adenda, nuevos equipos. 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Salaverry 

Tipo de 

incumplimiento 

Sistema 9: SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Y PUESTAS A TIERRA 

44 Denominación del sistema — C239 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA". TDP 2018 

lo titula "SISTEMA DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA CORROSIÓN". 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 

45 Insp. y registro diario de datos del 

Rectificador (Volt-Amp) — Tanques 

Diario TDP 2018 lista "Insp. y registro diario de 

datos del Rectificador (Volt-Amp) 

Tanques". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

46 Insp. y registro diario de datos del 

Rectificador — Líneas Submarinas 

Diario TDP 2018 lista "Insp. y registro diario de 

datos del Rectificador (Volt-Amp) Líneas 

Submarinas". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

47 Insp. y mantto. del Rectificador, 

Tablero, conexiones y puesta a tierra 

(Tanques) 

Anual TDP 2018 lista "Termovacío para cambio 

de aceite al rectificador de líneas submarinas 

y de tanques" y "Reparación de puerta de 

caseta de rectificadores transformadores y 

otros". No lista de manera específica la 

inspección anual del rectificador, tablero, 

conexiones y puesta a tierra. 

OMISIÓN: actividad 

anual no programada 

explícitamente 

48 Insp. y mantto. de la Red de 

Protección catódica en planta 

Semestral TDP 2018 lista "Mantto Sist. Prot Catod de 

Tanques" como ítem genérico, sin 

especificar la inspección semestral de la red. 

OMISIÓN: actividad 

semestral específica no 

programada 

49 Mantto preventivo/correctivo en 

circuitos positivos y negativos 

Semestral TDP 2018 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

50 Mantto preventivo/correctivo de cajas 

de paso y conexiones 

Semestral TDP 2018 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

51 Mantenimiento preventivo/correctivo 

de ánodos/lechos anódicos 

Semestral TDP 2018 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

52 Medición de Potenciales en Tanques Anual TDP 2018 lista "Medición de Potenciales 

luego del mantenimiento" y "Servicio de 

Buceo para medición de potenciales". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

53 Medición de Potenciales en Planta y 

Playa (Líneas Submarinas) 

Semestral TDP 2018 lista "Medición de Potenciales 

Líneas Submarinas extremo mar" y 

"Servicio de Buceo para medición de 

potenciales". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Salaverry 

Tipo de 

incumplimiento 

54 Insp. y mantto. del rectificador, tablero, 

brida aislante, conexiones y puesta a 

tierra (líneas submarinas) 

Anual TDP 2018 lista "Mantto Sist. Prot Catod de 

Líneas Submarinas" y "Mantenimiento de 

juntas monolíticas". 

ALCANCE 

REDUCIDO: cubierto 

parcialmente 

55 Insp. y mantto. Preventivo de 

conexiones y lecho anódico (Líneas 

Submarinas) 

Anual TDP 2018 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

Sistema 10: EQUIPOS DE INSPECCIÓN 

56 Mantto. General de Equipos de 

Inspección + Calibración/Verificación 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las 2 actividades. SIN 

INCUMPLIMIENTO 

Sistema 11: FACILIDADES E INSTALACIONES 

57 Mantenimiento y limpieza de casetas, 

SSHH (ContraV Terminal) 

Semanal TDP 2018 lista "Mantenimiento y Limpieza 

de Ambiente, SS. HH. (Contrat./ 

Terminal)". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

58 Mantto preventivo de Pintura de 

Oficinas y Almacenes 

Semestral TDP 2018 lista "Mantenimiento de Pintura 

de Oficinas y Almacenes". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

59 Mantto Preventivo de Tranquera Semestral TDP 2018 lista "Mantenimiento de torreón 

- Zona de playa" y "Mantenimiento de 

alarmas del Terminal". No aparece 

"Tranquera" como ítem específico. 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 

60 Fumigación Semestral TDP 2018 lista "Fumigación 

(Desinsectación: tratamiento y control de 

arañas, desratización y limpieza y 

desinfección de tanque cisterna)". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

61 Mantenimiento y limpieza de 

ALMACENES 

Semestral TDP 2018 lista "Mantenimiento y Limpieza 

de Almacenes". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

62 Inspección y mantenimiento de 

alarmas en general 

Semestral TDP 2018 lista "Mantenimiento de alarmas 

del Terminal". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

63 Mantto. de cercos perimétricos Trimestral TDP 2018 lista "Mantenimiento de Cercos 

Perimétricos (vidrios/alambre 

púas/reparac. de pared)". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Salaverry 

Tipo de 

incumplimiento 

64 Insp. y mantto. Prev. del alumb. y 

tomacor. de edificaciones 

Semestral TDP 2018 lista "Insp. Y Mtto. Prev. del 

alumbrado y tomacorrientes de 

edificaciones". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

65 Mantto. De panel luminoso de entrada 

de terminal 

Anual TDP 2018 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

66 Mantto de equipos de Aire 

Acondicionado 

Semestral TDP 2018 lista "Mantto equipos de aire 

acondicionado". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

67 Mantto preventivo de pistas y veredas Anual TDP 2018 lista "Pintura de tráfico para 

mantenimiento de señalización de vereda" y 

"Mantenimiento de señalización de pista de 

acceso vehicular". Cubre la pintura de 

señalización, pero no el mantenimiento 

integral de pistas y veredas. 

ALCANCE REDUCIDO 

68 Mejoras, Modificaciones, Reparaciones 

en Edificios y Oficinas 

Anual TDP 2018 lista "Mantenimiento de 

Edificios e Instalac. (limpieza) + 

Movilización (carga de trabajo Adenda 3)". 

SIN 

INCUMPLIMIENTO 

69 Jardines: Mantenimiento y limpieza + 

Reparaciones, modificaciones y 

mejoras 

Semanal / 

Trimestral 

TDP 2018 NO lista una sección específica 

de Jardines. 

OMISIÓN POSIBLE: 

"Jardines" no aparece 

como subsección 

70 Sist. de Agua y Desagüe (4 actividades) Semestral / 

Anual 

TDP 2018 NO lista expresamente las 

actividades del Sistema de Agua y Desagüe 

(red de agua, red de desagüe, buzones y 

conexiones, electrobombas de agua para 

oficinas). 

OMISIÓN: actividades 

no programadas 

 

1.- Sistema de recepción 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, por ejemplo: la actividad de «pruebas hidrostáticas de válvulas de 

manifold» debería ser semestral y no anual como lo establece en el Plan de TDP, así 

también «verificación de posicionamiento del amarradero» debería ser semestral como lo 

indica el Plan elaborado por PETROPERÚ y no anual como se observa en el Plan de 

TDP. 

- En torno a las actividades, se puede observar que hay actividades detalladas en el Plan de 

PETROPERÚ que no figuran en el Plan de TDP, por ejemplo: la actividad de 

«inspección y mantenimiento de tramos terrestres», «inspección y mantenimiento de 

amarraderos multiboyas», «desarenado de vías y tubo en líneas de recepción de tramo 

terrestre», «certificado de inspección subacuática multiboyas», «inspección de tramo 

submarino».  

- Tampoco figura el rubro de «equipo del laboratorio». 

 

2.- Sistema de almacenamiento de tanques 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- El Plan elaborado por TDP agregó rubros adicionales sobre los Tanques 8, 13, 9, 15. 

- Por otra parte, se puede observar que en el Plan de TDP, en torno al rubro de «líneas de 

interconexión», no figuran las actividades de: «inspección y mantenimiento 

metalmecánico de líneas» y «mantenimiento de protección exterior de líneas». 

- Respecto al rubro de tanques no se hace mención de las actividades «inspección integral 

(internas y externas) con medición de espesores», «inspección y mantenimiento menor de 

anillo de concreto y pestaña impermeable» e «inspección y mantenimiento menor de 

pintura de cilindro, techo y escaleras». 

- En el Plan de TDP no figuran las actividades de: «mantenimiento preventivo de líneas de 

drenaje de tanques», «mantenimiento preventivo de pozas auxiliares», «mantenimiento 

preventivo de poza de almacenamiento de borra/residuos sólidos», «mantenimiento 
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preventivo de líneas y equipos auxiliares», «mantenimiento preventivo/predictivo de 

sistema de bombeo al mar» y «mantenimiento preventivo de líneas y equipos auxiliares 

(emisor submarino)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Sistema de bombeo 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que en el rubro de «mantenimiento correctivo programado» no figuran, 

en el Plan elaborado por TDP, las cuatro actividades señaladas en el Plan de 

PETROPERÚ. 

- El Plan de TDP difiere en las frecuencias establecidas en el Plan de PETROPERÚ. 

 

 

 

 

4.- Sistema de vapor 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- En el Plan elaborado por TDP se reitera la diferencia que existe con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ. 

- En el Plan elaborado por TDP no figuran los rubros «sistemas auxiliares» y «líneas de 

vapor y condensado». 

- Tampoco figuran en el Plan de TDP dos actividades que establece el Plan de 

PETROPERÚ en el rubro de «serpentín/calentadores de succión».  

 

 

5.- Sistema de despacho 
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DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Las frecuencias establecidas en el Plan de TDP no coinciden con las establecidas en el 

Plan de PETROPERÚ. 

 

 

 

6.- Sistema eléctrico 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide con los rubros, actividades 

ni frecuencias establecidos en el Plan de PETROPERÚ, lo que hace compleja la 

posibilidad de compararlos. 

 

 

 

 

 

 7.- Sistema de grupos electrógenos 

  

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con el Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan elaborado por TDP no figuran las siguientes actividades: «convenio MITSUI 

(inspección del motor, análisis, filtro, etc)», «mantenimiento periódico del motor (cambio 

de aceite, filtro, etc.)», «mantenimiento preventivo accesorio motor varios» y 

«mantenimiento tableros de control y sistemas auxiliares». 

 

 

8.- Sistema contra incendio 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que en el Plan elaborado por TDP no figuran algunos rubros y la 

mayoría de las actividades que establece el Plan de PETROPERÚ, sólo coinciden las 

actividades de: «operación rutinaria de motobomba», «inspección visual y limpieza», 

«mantenimiento de motobombas en el rubro de equipos contra derrames», 

«mantenimiento de skimmer», «grupo de fuerza power pack ruggerini (equipo contra 

derrame», «inflador de aire power blower». 

- Que, siendo así, en el Plan de TDP faltarían los rubros de: «tanque de agua CL» y «líneas 

de distribución».  
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9.- Sistema de protección catódica 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP lo señala como sistema de protección 

contra la corrosión y no como lo tiene titulado el Plan de PETROPERÚ. 

- Por otra parte, se puede observar que los sistemas de ambos planes son distintos en torno 

a las frecuencias establecidas, siendo que además en el Plan de PETROPERÚ se divide 

el sistema en dos rubros: «protección catódica de tanques» y «protección catódica líneas 

sub». 

- Que en el Plan de TDP sólo figuran tres de las once actividades que establece el Plan de 

PETROPERÚ. 

 

10.- Sistema de equipos de inspección 
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DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede advertir que el Plan de PETROPERÚ establece frecuencias semestrales y 

anuales para las dos actividades; ello no se observa en el Plan elaborado por TDP.  

 

11.- Sistema de facilidades e instalaciones 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se observa que en el Plan elaborado por TDP sólo figuran siete de las diecinueve 

actividades que establece el Plan de PETROPERÚ. 

- El Plan de TDP no contempla el sistema de: «equipos de inspección», como sí lo hace el 

Plan de PETROPERÚ. 

 

Análisis de Terminales del Norte86 (Salaverry) del año 2022  

 

El Árbitro considera que es importante destacar que en el caso del Plan elaborado por TDP 

en el año 2022, el mismo se encuentra distribuido de una manera completamente distinta, 

mezclando los sistemas y no efectuando la separación que se pudo observar en los Planes de 

años anteriores. El Plan de PETROPERÚ mantiene la división clara de todas las actividades 

que corresponden a cada sistema. El Plan de TDP 2022 cambió de formato (cronograma en 

Excel con columnas TERMINAL/PROGRAMA/SISTEMA/DESCRIPCIÓN 

ACTIVO/DESCRIPCIÓN TRABAJO) y eliminó el detalle de muchas actividades 

estandarizadas que sí aparecían en planes anteriores. Esto representa un retroceso 

significativo en la cobertura del Plan de Mantenimiento del Operador frente a lo exigido por 

PETROPERÚ. 

La finalidad de esta comparación es observar si TDP cumple con lo exigido por 

PETROPERÚ en el plan 2022. Lo observado por el Árbitro es que dicho plan no cumple 

con tales exigencias contractuales, en razón a que, comparado el Plan de Mantenimiento 2022 

(TDP, sección Salaverry, páginas 22-40) contra el Anexo C239 (PETROPERÚ), se 

identifican treinta y cinco (35) omisiones de actividades exigidas y trece (13) diferencias de 

denominación o alcance reducido, más una (1) omisión sistémica grave: TODO el Sistema 

de Vapor (Caldero, Calentadores, Líneas, Sistemas Auxiliares) está ausente en el plan 2022. 

A. Omisiones graves (sistemas o sub-sistemas completos no programados): 

 
86 Ver Anexo de TDP «C-00239» y Anexo de PETROPERÚ «R-24». 
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   1. Sistema 4 (VAPOR) – Sistema completo ausente del plan 2022 Salaverry. No aparece 

Caldero, Calentadores y Serpentines, Líneas de Vapor y Condensado, ni Sistemas 

Auxiliares. 

   2. Sistema 2 – Emisor Submarino: 5 actividades no programadas (bombeo al mar, 

detección de grasas, hermeticidad, certificado bianual, líneas y equipos auxiliares). 

Persiste el incumplimiento del certificado bianual desde 2010. 

   3. Sistema 5 (DESPACHO) – Brazos de Carga y Recuperación de Vapores y Brazos de 

Descarga (Alcohol): actividades específicas no programadas. 

   4. Sistema 11 – Jardines y Sistema de Agua y Desagüe: subsecciones completas no 

aparecen. 

   5. Sistema 1 – Recepción de Alcohol: las 3 actividades del subsistema no aparecen 

explícitamente. 

B. Omisiones de actividades específicas: 

   1. Sistema 1 – Inspección Visual de Línea de Recepción - Tramo Terrestre (Mensual). 

   2. Sistema 1 – Insp. y Mantto Preventivo de Accesorios de Líneas de Recepción 

(Semestral). 

   3. Sistema 1 – Mantenimiento general de estructuras y líneas (Multiboyas). 

   4. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Multiboyas (bianual). 

   5. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Líneas Submarinas (bianual). 

   6. Sistema 2 – Tanque 2-SLOP no incluido en el listado de tanques. 

   7. Sistema 2 – Insp. y mantto menor de líneas y cámaras de espuma (por tanque, semestral). 

   8. Sistema 2 – Insp. y mantto menor de líneas y rociadores de enfriamiento (por tanque, 

semestral). 

   9. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Inspección y Mantenimiento de protección exterior 

de líneas (Anual). 

   10. Sistema 2 – Sistema de Drenaje de Tanques: Mantenimiento preventivo de líneas de 

drenaje (semestral). 

   11. Sistema 2 – Sistema de Drenaje de Tanques: Mantenimiento preventivo de buzones de 

drenaje (anual). 

   12. Sistema 2 – Sistema de Tratamiento de Efluentes: Mantenimiento preventivo de líneas 

y equipos auxiliares (semestral). 

   13. Sistema 3 – Inspección de Parámetros Visuales y Táctiles, fugas (diario). 

   14. Sistema 3 – Mantenimiento Correctivo Programado de tableros y controles. 

   15. Sistema 3 – Alimentación Eléctrica: Megado de Líneas (anual). 

   16. Sistema 3 – Alimentación Eléctrica: Insp. y Mantto de Tuberías y conductores 

(semestral). 
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   17. Sistema 5 – Área de Despacho: Inspección/Limpieza Islas, Tanques aditivos, Patín y 

Rack (mensual). 

   18. Sistema 5 – Área de Despacho: Mantenimiento preventivo de tuberías y rack de 

despacho (mensual). 

   19. Sistema 5 – Área de Despacho: Megado de líneas en Islas de Despacho (anual). 

   20. Sistema 5 – Área de Despacho: Mantenimiento preventivo de pisos, señalización, 

defensas (mensual). 

   21. Sistema 5 – Equipos de Control de Flujo: Limpieza de filtro/malla (mensual). 

   22. Sistema 5 – Patín de Aditivos: Electrobombas y Tableros Arrancadores (5 actividades). 

   23. Sistema 5 – Equipos Mec/Electrónicos y Scully (Alcohol). 

   24. Sistema 5 – DANLOADs, SCULLYs, PC DANTAS, Convertidor, Panel de Alarmas 

(en detalle). 

   25. Sistema 6 – Inspección Visual Rutinaria de líneas, tableros y buzones (Diaria). 

   26. Sistema 6 – Insp. y Mantto. de líneas de distribución eléctrica (Semestral). 

   27. Sistema 7 – Insp. general y pruebas de funcionamiento bajo carga del Grupo 

Electrógeno (semanal). 

   28. Sistema 7 – Convenio MITSUI: Inspección del motor, análisis, filtro (mensual). 

   29. Sistema 8 – Mantenimiento preventivo de caseta contra incendio (anual). 

   30. Sistema 8 – Líneas de Distribución: Mantenimiento de Líneas de acuerdo a inspección 

(anual). 

   31. Sistema 8 – Extintores Portátiles: Inspección visual y limpieza diaria. 

   32. Sistema 9 – Insp. y registro diario de datos del Rectificador (Volt-Amp) Tanques 

(diario). 

   33. Sistema 9 – Insp. y registro diario de datos del Rectificador de Líneas Submarinas 

(diario). 

   34. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo en circuitos positivos y negativos 

(semestral). 

   35. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo de cajas de paso y conexiones 

(semestral). 

   36. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo de ánodos/lechos anódicos 

(semestral). 

   37. Sistema 9 – Insp. y mantto. Preventivo de conexiones y lecho anódico líneas 

Submarinas (anual). 

   38. Sistema 11 – Mantenimiento y limpieza de casetas, SSHH (semanal). 

   39. Sistema 11 – Mantto Preventivo de Tranquera (semestral). 

   40. Sistema 11 – Mantto. De panel luminoso de entrada de terminal (anual). 
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C. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 1 – "Insp. y Mantto Prev. de Válvulas en Líneas de Recepción" cubierto solo 

parcialmente (Casa de válvulas). 

   2. Sistema 1 – Junta monolítica: TDP 2022 no diferencia entre productos blancos y negros. 

   3. Sistema 2 – Pintura de cilindro/techo/escaleras: solo en algunos tanques (16, 18, 3, 4). 

   4. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Mantenimiento de válvulas cubierto solo por "Ruta 

de válvulas de alivio" (no todas las válvulas). 

   5. Sistema 2 – Pozas Auxiliares y API: solo "limpieza" listada, no mantenimiento 

preventivo completo. 

   6. Sistema 5 – Mantenimiento y evaluación integral de turbinas, birotores y contómetros 

mecánicos no detallados. 

   7. Sistema 5 – Sistema de Aditivación en Línea: 7 actividades cubiertas solo parcialmente. 

   8. Sistema 5 – Instrumentos de Medición y Cilindro Patrón: cubierto parcialmente. 

   9. Sistema 7 – Mantenimiento periódico del motor del Grupo Electrógeno: detalle de 

subactividades parciales. 

   10. Sistema 7 – Mantto preventivo del generador: cubierto como ítem genérico. 

   11. Sistema 7 – Cambio de marca: C239 indica MITSUI, TDP 2022 lista CUMMINS 

175DGFB. 

   12. Sistema 8 – Inspección General Motobombas y Tableros CI-BAUSTELLE: marca 

"BAUSTELLE" no aparece en TDP 2022. 

   13. Sistema 8 – Tanque de agua CI: subactividades específicas (anillo, venteos, pintura) 

cubiertas parcialmente. 

   14. Sistema 8 – Tanque de Espuma: subactividades cubiertas parcialmente. 

   15. Sistema 8 – Líneas de Distribución: hidrantes y válvulas cubiertas parcialmente. 

   16. Sistema 8 – Equipos Contra Derrames: Power Pack Ruggerini, Power Blower, 

Compresor de Aire, Motor fuera de borda no aparecen. 

   17. Sistema 9 – Denominación distinta (Protección Catódica vs. Protección Contra la 

Corrosión). 

   18. Sistema 9 – Insp. y mantto. de la red de protección catódica en planta cubierto solo 

parcialmente. 

   19. Sistema 9 – Medición de Potenciales en Tanques no diferenciada. 

   20. Sistema 9 – Insp. y mantto del Rectificador, Brida aislante, conexiones y puesta a tierra 

(Líneas Submarinas) cubierto parcialmente. 

D. Incumplimiento crítico por desactualización (sostenido): 

   1. Sistema 2 – Certificado de Inspección del Emisor Submarino: el plan TDP 2015 señala 

que la última inspección se realizó en febrero de 2010. Para la frecuencia bianual exigida 
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por C239, debió haberse realizado en 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. El plan 2022 

no lista actividades de Emisor Submarino en las páginas revisadas. Se confirma 

incumplimiento sostenido por al menos seis ciclos bianuales al cierre de 2022. 

Detalle sistema por sistema (Plan 2022) 

# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP — 

Salaverry (págs 22-40) 
Tipo de incumplimiento 

Sistema 1: SISTEMA DE RECEPCIÓN 

1 Inspección Visual de Línea de 

Recepción - Tramo Terrestre 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad de 

inspección visual mensual del tramo 

terrestre como ítem propio. Solo programa 

pruebas hidrostáticas y desarenado. 

OMISIÓN: actividad mensual no 

programada 

2 Mantenimiento de Amarradores 

Multiboyas 

Semestral TDP 2022 lista "Verificación de 

posicionamiento de boyas", "Inspección y 

pruebas de boyas", "Calibración de 

cadenas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

3 Insp. y Mantto Prev. de Válvulas 

en Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2022 NO lista de manera explícita esta 

actividad como ítem propio para Líneas de 

Recepción. Solo aparecen "Casa de 

válvulas" y "Casa de válvulas check" como 

ítems separados. 

ALCANCE REDUCIDO: actividad 

cubierta parcialmente 

4 Insp. y Mantto Prev. de 

Accesorios de Líneas de 

Recepción 

Semestral TDP 2022 NO incluye esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

5 Insp. de Tramo Submarino / Insp. 

y Mantto Tramo Terrestre 

Semestral TDP 2022 lista "Prueba hidrostática tramo 

terrestre, tramo marino y línea completa" + 

"Inspección no intrusiva en tubería de 

proceso (zonas críticas) - Líneas de 

Recepción" (pág. 31). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

6 Desarenado de vías y tubo en 

líneas de recep. de tramo terrestre 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2022 lista "Desarenado de Líneas" 

para Tubería de Recepción de Productos 

Clase I y II. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

7 Mantenimiento general de 

estructuras y líneas (líneas de 

recepción y Multiboyas) 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio para Líneas de Recepción y 

Multiboyas. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

8 Verificación de Posicionamiento 

del Amarradero 

Semestral TDP 2022 lista "Verificación de 

posicionamiento de boyas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP — 

Salaverry (págs 22-40) 
Tipo de incumplimiento 

9 Medición de potenciales de 

Extremo Mar 

Semestral TDP 2022 lista "Medición de Potenciales 

Orilla de Playa y Extremo de mar" (pág. 36). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

10 Insp. de junta (o brida aislante) 

Monolítica de Prod. Blancos y 

Negros 

Semestral TDP 2022 lista "Junta monolítica" como 

ítem único, no diferencia entre Productos 

Blancos y Negros. 

ALCANCE REDUCIDO: cubierto 

parcialmente 

11 Certificado de Inspección 

Subacuática Multiboyas 

Bi-Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

12 Certificado de Inspección 

Subacuática Líneas Submarinas 

Bi-Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

13 Manifold de Recepción: Insp. y 

mantto preventivo de válvulas y 

accesorios + Pruebas hidrostáticas 

+ Mantenimiento general de 

estructuras 

Semestral TDP 2022 lista "Manifold de Productos de 

Clase I" y "Manifold de Productos de Clase 

II" con mantenimiento preventivo. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

14 Recepción de Alcohol: Insp., 

Limpieza y mantto preventivo de 

válvulas + Pruebas hidrostáticas + 

Mantenimiento general de 

estructuras 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 NO lista de manera explícita una 

sección "Recepción de Alcohol" con sus 3 

actividades. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas explícitamente 

15 Equipo de Laboratorio: Mantto. 

de Equipos de Laboratorio 

(Mensual) + Mantto. Preventivo 

(Semestral) 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2022 lista "Mantenimiento de equipos 

de laboratorio" para varios equipos 

(extractor de gases, balanza, compresor, 

colorímetro, medidor de punto de 

inflamación, bomba de vacío, viscosímetro) 

en pág. 35. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 2: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO – TANQUES 

16 Listado de tanques (15 tanques: 2, 

3, 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22) 

— TDP 2022 cubre tanques 3, 4, 8, 9, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 + tanque 30 

(SCI). El Tanque 2-SLOP NO aparece 

listado en pág. 27-29 ni en pág. 39. 

OMISIÓN: Tanque 2-SLOP no 

incluido 

17 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Limpieza y lavado exterior 

de tanques 

Semestral TDP 2022 lista "Lavado exterior de tanque" 

para tanques 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 3, 4, 8, 9 (pág. 39). 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP — 

Salaverry (págs 22-40) 
Tipo de incumplimiento 

18 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Mantenimiento menor de 

válvulas adyacentes al tanque 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento según condición de válvulas 

de tanque". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

19 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor de 

líneas y cámaras de espuma 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad de 

manera explícita como ítem propio por 

tanque. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

20 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor de 

líneas y rociadores de 

enfriamiento 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad de 

manera explícita como ítem propio por 

tanque. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

21 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor de 

venteos y medidores 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento según condición del sistema 

de medición del tanque". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

22 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor de 

anillo de concreto y pestaña 

impermeable 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento según condición de anillo de 

concreto de tanque" y "Inspección y 

mantenimiento según condición de pestaña 

externa del fondo". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

23 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor de 

pintura de cilindro, techo y 

escaleras 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento según condición de baranda, 

escalera de tanque y resane de pintura en 

cilindro" para Tanques 16, 18, 3 y 4. Para los 

demás tanques solo aparece "baranda y 

escalera de tanque". 

ALCANCE REDUCIDO: pintura 

sólo en algunos tanques 

24 Inspección Integral con medición 

de espesores (Nota 4: cada 5/6/8 

años) 

Cada 5/6/8 años TDP 2022 incluye "Mantenimiento mayor 

del Tanque 16": apertura, desgasificación, 

limpieza interior y cierre + inspección END 

del tanque + mantenimiento correctivo 

según inspección. 

SIN INCUMPLIMIENTO  

25 Líneas de Interconexión: 

Inspección y Mantenimiento 

metalmecánico de líneas 

Anual TDP 2022 lista "Inspección no intrusiva en 

tubería de proceso (zonas críticas)" para 

Líneas de Recepción y Despacho (pág. 31) 

+ "Estructuras metalmecánicas" en pág. 29. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

26 Líneas de Interconexión: 

Inspección y Mantenimiento de 

protección exterior de líneas 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio (pintado/protección exterior de 

líneas). 

OMISIÓN: actividad no 

programada 
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27 Líneas de Interconexión: 

Mantenimiento de válvulas en 

líneas 

Semestral TDP 2022 lista "Ruta de válvulas de alivio - 

Sistema de Tanques y Líneas" en pág. 33. 

ALCANCE REDUCIDO: sólo 

válvulas de alivio, no todas las 

válvulas 

28 Sistemas de Contención Semestral TDP 2022 lista "Zona Estanca 1", "Zona 

Estanca 2", "Zona Estanca 3" con 

"Inspección y mantenimiento según 

condición de sistema de drenaje de agua de 

lluvia de zonas estancas" + "Corte de 

maleza y aplicación de herbicida" en pág. 40. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

29 Sistema de Drenaje de Tanques: 

Mantenimiento preventivo de 

líneas de drenaje de tanques 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

30 Sistema de Drenaje de Tanques: 

Mantenimiento preventivo de 

Buzones de drenaje 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

31 Sistema de Drenaje de Tanques: 

Mantenimiento preventivo de 

Pozas Auxiliares 

Semestral TDP 2022 lista "Poza API - Limpieza". ALCANCE REDUCIDO: sólo 

limpieza, no mantenimiento 

preventivo completo 

32 Sistema de Drenaje de Tanques: 

Mantenimiento preventivo 

Drenaje de Agua de Lluvia (Zona 

Estanca) 

Semestral TDP 2022 lista esta actividad por Zona 

Estanca 1, 2 y 3. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

33 Sistema de Tratamiento de 

Efluentes: Mantenimiento 

preventivo de Pozas API 

Semestral TDP 2022 lista "Poza API - Limpieza". Solo 

limpieza, no incluye mantenimiento 

preventivo completo. 

ALCANCE REDUCIDO 

34 Sistema de Tratamiento de 

Efluentes: Mantenimiento 

preventivo de poza de 

almacenamiento de 

borra/residuos sólidos. 

Semestral TDP 2022 lista "Poza de residuos sólidos - 

Inspección y mantenimiento según 

condición de poza de almacenamiento de 

residuos sólidos". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

35 Sistema de Tratamiento de 

Efluentes: Mantenimiento 

preventivo de líneas y equipos 

auxiliares 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 
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36 Emisor Submarino: Mantto 

predictivo/preventivo de Sistema 

de bombeo al mar 

Semestral TDP 2022 NO lista actividades específicas 

de Emisor Submarino en las páginas 

revisadas. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

37 Emisor Submarino: Mantto 

preventivo de Sistema de 

detección de Grasas 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad. OMISIÓN: actividad no 

programada 

38 Emisor Submarino: Inspección y 

mantto preventivo de la línea, 

Hermeticidad 

Bi-Anual TDP 2022 NO lista esta actividad. OMISIÓN: actividad no 

programada 

39 Emisor Submarino: Certificado de 

Inspección Emisor Submarino 

Bi-Anual TDP 2022 NO lista esta actividad. La 

inspección bianual sigue sin programarse 

desde al menos 2010. 

INCUMPLIMIENTO CRÍTICO: 

actividad bianual omitida 

sostenidamente desde 2010 

40 Emisor Submarino: Mantto 

preventivo de líneas y equipos 

auxiliares 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad. OMISIÓN: actividad no 

programada 

Sistema 3: SISTEMA DE BOMBEO 

41 Electrobombas listadas (24 

unidades: SA01 a SA024) 

— TDP 2022 lista las electrobombas como 

BOMBA B01 a B30 (numeración distinta), 

totalizando 30 bombas (mayor cantidad). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

42 Inspección de Parámetros Visual y 

Táctil, fugas (Diario) 

Diario TDP 2022 NO lista la actividad diaria de 

inspección de parámetros visuales y táctiles 

como ítem propio en la sección de Bombeo. 

OMISIÓN: actividad diaria no 

programada explícitamente 

43 Limpieza de Filtros, lubricación 

de rodamientos e inspección de 

accesorios (mensual) 

Mensual TDP 2022 lista "Limpieza de filtros de 

electrobomba" para cada bomba B01-B30. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

44 Mantenimiento 

Predictivo/Preventivo de 

Electrobomba (inc. materiales) 

(Semestral) 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento de bases de concreto y 

pintura exterior (según condición)" + 

"Inspección y mantenimiento de válvulas de 

electrobomba (según condición)" para cada 

bomba. Adicionalmente, "Termografía y 

análisis vibracional de electrobomba" (pág. 

34). 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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45 Mantto Preventivo de Tableros de 

Fuerza, Control y Pozo a tierra 

Semestral TDP 2022 lista "Ruta de motores eléctricos" 

en pág. 30 + "Ruta de Mantenimiento 

Predictivo de Tableros Eléctricos Salaverry" 

en pág. 34. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

46 Mantto Prev. de Válvula succión, 

descarga, Check, Alivio, Otros 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento de válvulas de 

electrobomba" + "Ruta de válvulas de alivio 

- Sistema de Bombeo" (pág. 33). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

47 Mantenimiento Correctivo 

Programado: Mantto correctivo 

de tableros y controles de 

electrobombas 

Semestral TDP 2022 NO lista una sección específica 

de mantenimiento correctivo programado. 

OMISIÓN: actividad no 

programada explícitamente 

48 Alimentación Eléctrica: Megado 

de Líneas de alimentación 

eléctrica 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

49 Alimentación Eléctrica: Insp. y 

Mantto de Tuberías de 

alimentación y conductores 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

Sistema 4: SISTEMA DE VAPOR 

50 Caldero: Mantenimiento 

Preventivo Rutinario, Menor, 

Preventivo/Correctivo Mayor 

Mensual / 

Trimestral / 

Anual 

TDP 2022 NO lista "Sistema de Vapor" ni 

Caldero ni Calentadores ni Líneas de Vapor 

en las páginas 22-40 revisadas. 

OMISIÓN GRAVE: TODO el 

Sistema de Vapor está ausente del 

plan 2022 Salaverry 

51 Calentadores y Serpentines: Insp. 

y/o Mantto serpentín calent. Tk19 

+ Mantenimiento líneas TK 19 a 

patio de Bombas 

Semestral TDP 2022 NO lista estas actividades. OMISIÓN: actividades no 

programadas 

52 Líneas de Vapor y Condensado: 

Insp. y reparo de líneas + Insp. y 

Mantto. Prev. de estaciones de 

condensado 

Semestral TDP 2022 NO lista estas actividades. OMISIÓN: actividades no 

programadas 

53 Sistemas Auxiliares: Tratamiento 

de Agua-Tanques Ablandadores, 

Electrobomba Hidroneumático, 

Electrobomba Agua al caldero, 

Electrobomba Combustible, 

Anual / 

Semestral 

TDP 2022 NO lista estas actividades. OMISIÓN: 6 actividades de 

Sistemas Auxiliares no programadas 
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Compresor eléctrico, Tableros y 

Accesorios Eléctricos 

Sistema 5: SISTEMA DE DESPACHO 

54 Área de Despacho: 

Inspección/Limpieza Islas, 

Tanques aditivos, Patín y Rack 

Despacho 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad de 

inspección/limpieza mensual como ítem 

propio. 

OMISIÓN: actividad mensual no 

programada explícitamente 

55 Área de Despacho: 

Mantenimiento preventivo de 

tuberías y rack de despacho, 

señalización, vías 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad mensual 

como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual no 

programada 

56 Área de Despacho: Megado de 

líneas en Islas de Despacho y 

Control de Danload 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

57 Área de Despacho: Mantto 

preventivo de pisos, señalización, 

vías, defensas y otras estructuras 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual no 

programada 

58 Equipos de Control de Flujo: 

Insp. periódica de los equipos, 

limpieza e insp. puesta a tierra 

Mensual TDP 2022 lista "Mantenimiento preventivo 

de presetadores de despacho", "Mantto 

preventivo de sistemas permisivos de 

despacho", "Mantto preventivo de PLC de 

despacho". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

59 Equipos de Control de Flujo: 

Limpieza de filtro/malla; eval. y 

mantto del eliminador de aire 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad mensual 

como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual no 

programada 

60 Equipos de Control de Flujo: 

Válvula de control: Insp., limpieza 

interna, verif. de sello, mantto 

solenoides 

M/5 Meses o 

Trimestral 

TDP 2022 lista "Mantto preventivo de 

válvula de control de despacho" + 

"Calibración de válvula de control". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

61 Equipos de Control de Flujo: 

Mantto y evaluación integral de 

válvula de control, turbinas y 

birotores, contómetros mecánicos 

Anual TDP 2022 lista calibración de válvula de 

control. Turbinas y birotores y contómetros 

mecánicos no aparecen. 

ALCANCE REDUCIDO: cubierto 

parcialmente 
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62 Sistema de Aditivación en Línea: 7 

actividades (insp. periódica, 

limpieza filtros, mantto 

preventivo equipo de inyección, 

mantto conexiones eléctricas, 

mantto líneas y accesorios, 

diagnóstico rutinario, pruebas de 

pase) 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2022 lista "Mantto preventivo del 

sistema de inyección de aditivos de 

despacho" + "Calibración de inyección de 

aditivos". Las demás actividades específicas 

no aparecen. 

ALCANCE REDUCIDO: cubierto 

parcialmente 

63 Patín de Aditivos: Tanques de 

Aditivos y líneas de Interconexión 

(varias actividades) 

Diversa TDP 2022 lista mantenimiento de tanques 

de aditivo (1160 LT Petroperú Gasolina 90-

95, 84, Diesel-2 Powerguard, etc.) con 

"inspección y mantenimiento según 

condición". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

64 Patín de Aditivos: Electrobombas 

y Tableros Arrancadores (5 

actividades por electrobomba) 

Diaria / Mensual 

/ Semestral 

TDP 2022 NO lista de manera explícita las 

electrobombas del patín de aditivos con sus 

5 actividades estándar. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

65 Brazos de Carga y Recuperación 

de Vapores 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 NO lista actividades específicas 

de brazos de carga ni de recuperación de 

vapores en las páginas revisadas. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

66 Brazos de Descarga (Alcohol) Mensual / Anual TDP 2022 NO lista actividades específicas 

de brazos de descarga (alcohol). 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

67 Instrumentos de Medición y 

Cilindro Patrón: Calibración 

RTD, Verif. Medición 

Temperatura, Calibración 

Contómetros, Verif. Termómetro 

Digital, Cilindro Patrón 

Mensual / 

Semestral / 

Anual / Bianual 

TDP 2022 lista "Mantto preventivo de 

transmisor de flujo", "Calibración de 

transmisor de flujo", "Mantto preventivo de 

transmisor de temperatura", "Calibración de 

transmisor de temperatura". 

ALCANCE REDUCIDO: parcial 

68 Equipos Mec/Electrónicos y 

Scully (Alcohol) 

Anual / 

Semestral 

TDP 2022 NO lista una sección específica 

para Sistema Alcohol Carb. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

69 Equipos Electrónicos 

DANLOAD, SCULLY, PLC, PC 

DANTAS, Convertidor, Panel de 

Alarmas 

Diaria / Mensual 

/ Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 lista "Mantto preventivo de PLC 

de despacho". DANLOADs, SCULLYs, 

PC DANTAS, Convertidor, Panel de 

Alarmas no aparecen como ítems 

específicos. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas en detalle 

Sistema 6: SISTEMA ELÉCTRICO 
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70 Suministro de Energía y Sub-

Estación: Insp. y Mantto Punto 

Suministro, Transformador 

Medición, cables y aisladores 

media tensión, Transformadores, 

Seccionadores/disyuntores 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 lista "Mantenimiento de 

transformador de potencia", 

"Transformador trifásico seco 440V-

220V/20KVA - 60HZ Caseta SCI", 

"Tablero de distribución de baja tensión 

banco de condensadores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

71 Distribución Eléctrica y Tableros: 

Inspección Visual Rutinaria de 

líneas, tableros y buzones (Diaria) 

Diaria TDP 2022 NO lista esta actividad como 

inspección diaria. 

OMISIÓN: actividad diaria no 

programada 

72 Distribución Eléctrica y Tableros: 

Insp. y Mantto. de Tableros 

Eléctricos de Distribución 

Semestral TDP 2022 lista "Ruta de mantenimiento 

preventivo de tableros eléctricos". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

73 Distribución Eléctrica y Tableros: 

Insp. y Mantto. de líneas de 

distribución eléctrica 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

74 Distribución Eléctrica y Tableros: 

Inspección y Mantto. de buzones 

eléctricos 

Anual TDP 2022 lista "Buzones eléctricos" en pág. 

30 (Sistema Eléctrico). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

75 Alumbrado: Insp. y Mantto 

preventivo de Postes Externos y 

Acces. 

Semestral TDP 2022 lista "Ruta de postes de 

alumbrado" en pág. 30. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

76 Alumbrado: Insp. y Mantto del 

alumbrado y energía de 

edificaciones en general 

Semestral TDP 2022 lista "Ruta de luminarias" en pág. 

30. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

77 Banco de Condensadores: 

Inspección visual rutinaria + 

Inspección y Mantto del Banco 

Diaria / 

Semestral 

TDP 2022 lista "Tablero de distribución de 

baja tensión banco de condensadores - 

mantenimiento de banco de 

condensadores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

78 UPS - Pozos a tierra: Inspección 

visual rutinaria + Inspección y 

mantención de equipos UPS + 

Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo de pozos a 

tierra 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 lista "UPS SIMPLE CON 

BYPASS", "UPS-001", "Ruta de pozos a 

tierra". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 7: GRUPOS ELECTRÓGENOS 
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79 Grupo Electrógeno: Insp. general 

y pruebas de funcionamiento bajo 

carga (Semanal) 

Semanal TDP 2022 NO lista esta actividad como 

inspección semanal. 

OMISIÓN: actividad semanal no 

programada 

80 Grupo Electrógeno: 

Mantenimiento preventivo de 

GG.EE - MITSUI 

— TDP 2022 lista "Mantto preventivo de 

grupo electrógeno" para GE 440V 

Cummins 175DGFB. Petroperú especifica 

MITSUI; el Plan 2022 muestra equipo 

CUMMINS (puede tratarse de un cambio de 

equipo). 

DENOMINACIÓN DISTINTA: 

cambio de marca de equipo 

81 Grupo Electrógeno: 

Mantenimiento periódico del 

motor (cambio de aceite, filtro) 

Semestral TDP 2022 lista "Mantenimiento preventivo 

de motor de combustión interna" + 

"Inspección y pruebas de motor de 

combustión interna" para Diesel Caterpillar 

3406 y 2406B (pág. 37) - aplicado a 

motobombas contraincendios, no al Grupo 

Electrógeno. 

ALCANCE REDUCIDO: para 

Grupo Electrógeno no detalla las 

subactividades 

82 Grupo Electrógeno: Convenio 

MITSUI (Inspección del motor, 

análisis, filtro) 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad mensual 

como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual no 

programada 

83 Grupo Electrógeno: 

Mantenimiento preventivo del 

generador 

Anual TDP 2022 lista "Mantto preventivo de 

grupo electrógeno" como ítem genérico. 

ALCANCE REDUCIDO: cubierto 

parcialmente 

84 Grupo Electrógeno: Mantto. 

Tableros de Control y Sistemas 

Auxiliares 

Semestral TDP 2022 lista "Tablero de transferencia 

automática - Mantenimiento de tablero de 

transferencia". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 8: SISTEMA CONTRAINCENDIO Y MEDIO AMBIENTE 

85 Equipos Contraincendios (Caseta) 

Motobombas: Operación 

rutinaria semanal 

Semanal TDP 2022 lista "Ruta de Operación 

Semanal de Motobombas Contraincendios" 

en pág. 34. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

86 Equipos Contraincendios (Caseta) 

Motobombas: Insp. General y 

pruebas de funcionamiento bajo 

carga 

Mensual TDP 2022 lista "Inspección y pruebas de 

motor de combustión interna" para 

Caterpillar 3406 y 2406B. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

87 Equipos Contraincendios (Caseta) 

Motobombas: Mantenimiento 

preventivo subactividades 

Semestral TDP 2022 lista "Mantenimiento preventivo 

de motor de combustión interna" para 

Caterpillar 3406 y 2406B + "Inspección y 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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(Convenio PAT, mantto motor, 

mantto bomba, equipos auxiliares) 

pruebas de motobomba" para Aurora M-

B01 y M-B02. 

88 Mantenimiento de electrobombas 

Jockey: Mantto Predictivo, Lim. 

Filtros, Insp. de válvulas 

Semestral TDP 2022 lista "Bomba Jockey - Inspección 

y pruebas de bomba jockey". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

89 Mantto Tableros de Control / 

Firetrol 

Semestral TDP 2022 lista "Tablero de Distribución de 

Baja Tensión Firetrol - Inspección de 

tablero de bomba Jockey" + "Tablero de 

Distribución de Baja Tensión Firetrol, INC 

- Inspección y pruebas de tablero firetrol". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

90 Inspección General Motobombas 

y Tableros CI-BAUSTELLE 

— TDP 2022 NO lista expresamente 

"BAUSTELLE" como marca/contratista. 

DENOMINACIÓN DISTINTA 

91 Mantto preventivo de Caseta 

Contra incendio 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

92 Tanque Agua CI: Mantenimiento 

Preventivo (limpieza, válvulas, 

venteos, anillo, pintura, 

inspección integral C/8 años) 

Semestral / 

Anual / C/8 años 

TDP 2022 lista "Tanque 30 - Inspección y 

mantenimiento según condición de tanque 

de agua SCI" + "Sistema de Agua Contra 

Incendios - red de agua contraincendios". 

Subactividades específicas (anillo, venteos, 

etc.) no aparecen. 

ALCANCE REDUCIDO: cubierto 

parcialmente 

93 Tanque de Espuma: Limpieza y 

lavado exterior + Mantenimiento 

de válvulas adyacentes + Insp. y 

Mantto sist. de drenaje 

Semestral TDP 2022 lista "Sistema de espuma 

contraincendios - Inspección y pruebas de 

sistema de espuma". 

ALCANCE REDUCIDO: cubierto 

parcialmente 

94 Líneas de Distribución: Insp. y 

Mantto Preventivo de líneas 

Contraincendios 

Semestral TDP 2022 lista "Sistema de Agua Contra 

Incedio - Inspección y mantenimiento 

según condición red de agua 

contraincendios". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

95 Líneas de Distribución: 

Inspección de hidrantes, válvulas, 

etc. + Mantenimiento de 

hidrantes, válvulas, etc. 

Semestral TDP 2022 lista "Gabinete y mangueras - 

Inspección de gabinete y manguera SCI". 

Hidrantes y válvulas no aparecen como 

ítems separados. 

ALCANCE REDUCIDO: 

hidrantes y válvulas cubiertas 

parcialmente 

96 Líneas de Distribución: 

Mantenimiento de Líneas de 

acuerdo a inspección 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio anual. 

OMISIÓN: actividad anual no 

programada 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP — 

Salaverry (págs 22-40) 
Tipo de incumplimiento 

97 Extintores Portátiles: Inspección 

visual y limpieza (Diario) 

Diario TDP 2022 NO lista esta actividad como 

inspección diaria. 

OMISIÓN: actividad diaria no 

programada 

98 Extintores Portátiles: Recarga y 

mantenimiento 

Anual TDP 2022 lista "Extintores - 

Mantenimiento de extintores" en pág. 32. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

99 Equipos Contra Derrames: 

Mantenimiento de motobombas, 

skimer, traylers, Power Pack 

Ruggerini, Power Blower, 

Compresor de Aire, Motor fuera 

de borda 

Semestral TDP 2022 lista en pág. 38 "Carreta Trailer 1 

y 2", "Motobomba contra derrame 01 y 02 

de respuesta rápida", "Skimmer". 

ALCANCE REDUCIDO: Power 

Pack Ruggerini, Power Blower, 

Compresor Aire, Motor fuera de 

borda no aparecen 

Sistema 9: SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Y PUESTAS A TIERRA 

100 Denominación del sistema — C239 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA". TDP 2022 

lo titula "SISTEMA DE PROTECCIÓN 

CONTRA LA CORROSIÓN". 

DENOMINACIÓN DISTINTA 

101 Insp. y registro diario de datos del 

Rectificador (Volt-Amp) — 

Tanques 

Diario TDP 2022 NO lista esta actividad de 

registro diario como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad diaria no 

programada 

102 Insp. y registro diario de datos del 

Rectificador — Líneas 

Submarinas 

Diario TDP 2022 NO lista esta actividad de 

registro diario como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad diaria no 

programada 

103 Insp. y mantto. del rectificador, 

tablero, conexiones y puesta a 

tierra (tanques) 

Anual TDP 2022 lista "Mantenimiento del sistema 

de protección catódica de fondo de 

tanques" en pág. 36 + "Rectificador de 

corriente para fondo de tanques GOOD 

ALL" + "Rectificador de corriente para 

fondo de Tanque 21" + "Rectificador de 

corriente para fondo de Tanque 22" en pág. 

30. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

104 Insp. y mantto. de la Red de 

Protección catódica en planta 

Semestral TDP 2022 lista "Mantenimiento del sistema 

de protección catódica de línea de 

recepción" en pág. 36. 

ALCANCE REDUCIDO: cubre 

solo línea de recepción, no toda la 

red en planta 

105 Mantto preventivo/correctivo en 

circuitos positivos y negativos 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP — 

Salaverry (págs 22-40) 
Tipo de incumplimiento 

106 Mantto preventivo/correctivo de 

cajas de paso y conexiones 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

107 Mantto preventivo/correctivo de 

ánodos/lechos anódicos 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

108 Medición de Potenciales en 

Tanques 

Anual TDP 2022 lista "Medición de Potenciales 

Orilla de Playa y Extremo de mar" + 

"Medición de potenciales del sistema de 

protección catódica de línea de recepción". 

ALCANCE REDUCIDO: 

medición de potenciales en tanques 

no diferenciada 

109 Medición de Potenciales en Planta 

y Playa (Líneas Submarinas) 

Semestral TDP 2022 lista "Medición de Potenciales 

Orilla de Playa y Extremo de mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

110 Insp. y mantto. del Rectificador, 

Tablero, Brida aislante, 

conexiones y puesta a tierra 

(Líneas Submarinas) 

Anual TDP 2022 lista "Rectificador de corriente 

para línea submarina 35 KVA BRANCE-

KRACHY CO. 86109" + "Mantenimiento 

de rectificador de corriente" en pág. 30. 

Brida aislante no aparece. 

ALCANCE REDUCIDO: cubierto 

parcialmente 

111 Insp. y mantto. Preventivo de 

conexiones y lecho anódico 

(Líneas Submarinas) 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

Sistema 10: EQUIPOS DE INSPECCIÓN 

112 Mantto. General de Equipos de 

Inspección 

Semestral TDP 2022 lista "Mantenimiento de equipos 

de laboratorio" para varios equipos en pág. 

35. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

113 Calibración/Verificación de 

instrumentos y equipos 

Anual TDP 2022 lista "Calibración de equipo de 

inspección" para Pinza amperimétrica, 

Megohmetro, Telurómetro, Multímetro, 

Termómetro, Vibrómetro. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 11: FACILIDADES E INSTALACIONES 

114 Mantenimiento y limpieza de 

casetas, SSHH (ContraV 

Terminal) 

Semanal TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio en pág. 40. 

OMISIÓN: actividad semanal no 

programada 

115 Mantto preventivo de pintura de 

oficinas y almacenes 

Semestral TDP 2022 lista "Oficinas administrativas - 

Mantenimiento de oficinas y almacenes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP — 

Salaverry (págs 22-40) 
Tipo de incumplimiento 

116 Mantto Preventivo de Tranquera Semestral TDP 2022 NO lista "Tranquera" como ítem 

propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

117 Fumigación Semestral TDP 2022 lista "Fumigación de ambientes 

del terminal" + "Fumigación de edificio 

mayoristas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

118 Mantenimiento y limpieza de 

ALMACENES 

Semestral TDP 2022 lista "Oficinas administrativas - 

Mantenimiento de oficinas y almacenes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

119 Inspección y mantenimiento de 

alarmas en general 

Semestral TDP 2022 lista "Alarma sonora - 

Mantenimiento de alarma sonora" + "Ruta 

de detectores de humo" + "Ruta de 

estaciones manuales" + "Ruta de NAC 

Extender" + "Anunciador remoto". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

120 Mantto. de cercos perimétricos Trimestral TDP 2022 lista "Muro perimétrico del 

Terminal - Mantenimiento de muro 

perimétrico". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

121 Insp. y mantto. Prev. del alumb. y 

tomacor. de edificaciones 

Semestral TDP 2022 lista "Oficinas administrativas - 

Mantenimiento del sistema de iluminación y 

tomacorrientes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

122 Mantto. De panel luminoso de 

entrada de terminal 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

123 Mantto de equipos de Aire 

Acondicionado 

Semestral TDP 2022 lista "Sistema de aire 

acondicionado - Mantenimiento del sistema 

de aire acondicionado". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

124 Mantto preventivo de pistas y 

veredas 

Anual TDP 2022 lista "Pista de acceso al terminal 

- Lado Este - Mantenimiento de pistas y 

veredas del terminal". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

125 Mejoras, Modificaciones, 

Reparaciones en Edificios y 

Oficinas 

Anual TDP 2022 lista "Edificio mayoristas" + 

"Oficinas administrativas" con 

mantenimiento general. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

126 Jardines: Mantenimiento y 

limpieza + Reparaciones, 

modificaciones y mejoras 

Semanal / 

Trimestral 

TDP 2022 NO lista una sección específica 

de Jardines. 

OMISIÓN: "Jardines"; no aparece 

como subsección 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C239 (Petroperú) 

Frecuencia 

C239 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP — 

Salaverry (págs 22-40) 
Tipo de incumplimiento 

127 Sist. de Agua y Desagüe: 

Tanque/cisterna, electrobombas 

de agua, red de agua, red de 

desagüe 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 NO lista una sección específica 

de Sistema de Agua y Desagüe. 

OMISIÓN: 4 actividades no 

programadas 

 

 

 

 

1.- Sistema de recepción 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ. 

- Es necesario revisar todos los cuadros, pues en el Plan de TDP se encuentran mezclados 

los sistemas. No existe coincidencia en las actividades ni se puede establecer la razón de 

la distribución de trabajos. 

 

2.- Sistema de almacenamiento de tanques 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- El Plan elaborado por TDP, como se puede observar, se encuentra junto al sistema de 

lucha contra incendios. 

- No existe un detalle de las actividades y rubros como lo establece el Plan de 

PETROPERÚ. 

 

3.- Sistema de bombeo 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan elaborado por TDP, como se puede observar, se encuentran juntos los 

siguientes sistemas: sistema de despacho, sistema de tanques y sistema contra incendios. 

- No existe un detalle de las actividades y rubros como lo establece el Plan de 

PETROPERÚ. 

- El Plan elaborado por TDP es completamente distinto al de PETROPERÚ, 

estructuralmente hablando, no se pueden establecer coincidencias. 

 

4.- Sistema de vapor 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP (NO SE UBICA) 
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5.- Sistema de despacho 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan elaborado por TDP, como se puede observar, se encuentran juntos los 

siguientes sistemas: sistema de despacho, sistema de tanques y líneas, sistema de 

edificación e instalaciones y sistema de recepción. 

- No existe un detalle de las actividades y rubros como lo establece el Plan de 

PETROPERÚ. 

- El Plan elaborado por TDP es completamente distinto al de PETROPERÚ, 

estructuralmente hablando, no se pueden establecer coincidencias. 

 

6.- Sistema eléctrico 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan elaborado por TDP, como se puede observar, se encuentran juntos los 

siguientes sistemas: sistema electrógeno y sistema de lucha contra incendio. 

- No existe un detalle de las actividades y rubros como lo establece el Plan de 

PETROPERÚ. 
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- El Plan elaborado por TDP es completamente distinto al de PETROPERÚ, 

estructuralmente hablando, no se pueden establecer coincidencias. 

  

 

7.- Sistema de grupos electrógenos 

  

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

- En el caso de este sistema se advierte que sólo se menciona en dos oportunidades en dos 

cuadros distintos, sin respetar la estructura establecida en el Plan elaborado por 

PETROPERÚ. 

 

 

8.- Sistema contra incendio 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- No existe un detalle de las actividades y rubros como lo establece el Plan de 

PETROPERÚ. 

- El Plan elaborado por TDP es completamente distinto al de PETROPERÚ, 

estructuralmente hablando, no se pueden establecer coincidencias. 

 

 

 

9.- Sistema de protección catódica 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- No existe un detalle de las actividades y rubros como lo establece el Plan de 

PETROPERÚ. 

- El Plan elaborado por TDP es completamente distinto al de PETROPERÚ, 

estructuralmente hablando, no se pueden establecer coincidencias. 

 

 

 

 

 

10.- Sistema de equipos de inspección 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- No existe un detalle de las actividades y rubros como lo establece el Plan de 

PETROPERÚ. 

- El Plan elaborado por TDP es completamente distinto al de PETROPERÚ, 

estructuralmente hablando, no se pueden establecer coincidencias. 

 

 

 

 

 

 

11.- Sistema de facilidades e instalaciones 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan elaborado por TDP, como se puede observar, se encuentra junto al sistema de 

lucha contra incendios. 

- No existe un detalle de las actividades y rubros como lo establece el Plan de 

PETROPERÚ. 

- El Plan elaborado por TDP es completamente distinto al de PETROPERÚ, 

estructuralmente hablando, no se pueden establecer coincidencias. 

 

 

 

 

 

 

Respecto al resultado en la comparación entre los Planes de TDP y el Manual de PETROPERÚ de 

Terminales del Norte (Salaverry) 
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Terminales del Norte87 (Salaverry) del año 2015:  

¿TDP cumple con lo exigido en el contrato celebrado con PETROPERÚ en el Manual C-

024 para Salaverry 2015? 

Cumple parcialmente. El plan TDP 2015 cubre la mayoría de actividades exigidas por el C-

024 (Manual de PETROPERÚ), pero presenta omisiones importantes en el cuadro de 

periodicidades de Limpieza Interior por tipo de producto, en algunos certificados anuales, 

en el desglose detallado de Sistema de Despacho y en el Sistema 10 (Equipos de Inspección). 

Comparando el Plan Anual de Mantenimiento 2015 (TP-014-2015, sección Salaverry, páginas 

32-50) contra el Anexo C-024 (Manual de Inspección y Mantenimiento del Terminal de 

Salaverry), se identifican veinticuatro (24) omisiones de actividades exigidas y nueve (9) 

diferencias de denominación o alcance reducido, más un incumplimiento de programación 

(Certificado Emisor Submarino listado, pero no programado para 2015). 

Hallazgos destacados: el Manual de PETROPERÚ detalla muchas más subactividades 

(Mantenimiento al acoplador, Rutina de engrasado, Reportes al Propietario, Verificaciones 

DANLOAD/SCULLY/PLC con 5-7 sub-ítems cada uno) que TDP 2015 cubre sólo 

parcialmente; (f) Sistema 7 GE: el Manual no menciona marca específica, en tanto TDP sí 

menciona MITSUI; (g) Sistema 9 Protección Catódica: TDP sí programa correctamente (a 

diferencia de Chimbote 2015 que declaró "No está implementado"); (h) Sistema 10 Equipos 

de Inspección: el Manual lista 6 actividades específicas (Equipos cómputo, Radios, Alarmas 

sonoras, UPS, Adquisición instrumentos, Fax) que TDP 2015 omite mayormente; (i) Sistema 

11 Facilidades: TDP omite "Limpieza Rutinaria de Oficinas" (Diaria), "Mantenimiento de 

casetas y SS.HH." (Trimestral) y "Limpieza de canaletas" (Mensual). 

A. Omisiones de actividades específicas: 

   1. Sistema 1 – Inspección y mantenimiento de cadenas de tendidos y anclajes (cada 4 años): 

no programada. 

   2. Sistema 1 – Reparación general de boyas y boyarines (2 a 4 años): no programada. 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección de Seguridad de Boyas (Anual): no programado. 

   4. Sistema 2 – Cuadro de periodicidades de Limpieza Interior por tipo de producto (Turbo 

2 años, Gasolinas/Kerosene 6 años, Diesel/Residuales 8 años): no incluido. 

   5. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Pruebas Hidrostáticas líneas sobre superficie cada 

2 años: no detalladas. 

   6. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Resane Exterior de Pintura (Anual): no 

programado. 

   7. Sistema 4 – Calentadores de Succión: Mantenimiento Mayor cada 8 años: no 

programado. 

 
87 Ver Anexo de PETROPERÚ «C-024». 
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   8. Sistema 4 – Serpentines de Calentamiento: Mantenimiento Mayor cada 8 años: no 

programado. 

   9. Sistema 5 – Mantenimiento al acoplador (4 actividades): no detalladas. 

   10. Sistema 5 – Rutina de engrasado de juntas giratorias (3 puntos): no programada. 

   11. Sistema 5 – Evaluación mediante prueba hidrostática al acoplador y a la manguera + 

reemplazo de sellos de la junta giratoria (4 anuales): no programadas. 

   12. Sistema 5 – Verificación de Contómetros de Productos (Mensual): no listada 

explícitamente. 

   13. Sistema 5 – Reportes al Propietario (5 reportes): no programados. 

   14. Sistema 5 – Contrato Anual de Mantenimiento Dampack (2 actividades): no separadas. 

   15. Sistema 8 – Tanques de Almacenamiento de Agua: Mantenimiento Mayor cada 8 años: 

no programado. 

   16. Sistema 8 – Certificación del Concentrado de Espuma (Anual): no programada. 

   17. Sistema 8 – Mantenimiento Preventivo de Líneas de Agua y Espuma en Islas de 

Despacho: no como ítem propio. 

   18. Sistema 10 – Equipos de cómputo (Trimestral): no programados. 

   19. Sistema 10 – Radios (Semestral): no programados. 

   20. Sistema 10 – Mantenimiento de Fax (Semestral): no programado. 

   21. Sistema 11 – Limpieza Rutinaria de Oficinas e Instalaciones (Diaria): no programada. 

   22. Sistema 11 – Mantenimiento de casetas y SS.HH. (trimestral): no programado. 

   23. Sistema 11 – Limpieza de canaletas (Mensual): no programada. 

B. Incumplimientos de programación: 

   1. Sistema 2 – Certificado de Inspección Emisor Submarino (bianual): TDP 2015 Salaverry 

lista el ítem con la nota "(realizado en Feb-10)", pero el cronograma 2015 no presenta 

marcas para esta actividad. La nota sugiere que se reporta como ya ejecutado y no se 

programa para 2015. 

C. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 2 – Sistemas de Alivio: el Manual exige anual, TDP 2015 cubre con 

mantenimiento menor de válvulas adyacentes semestral. 

   2. Sistema 2 – Resane exterior de pintura: el Manual exige anual, TDP 2015 cubre con 

frecuencia semestral. 

   3. Sistema 5 – Contrato Anual de Mantenimiento de Equipos Electrónicos: 6 actividades 

exigidas, TDP cubre 3. 

   4. Sistema 5 – Verificaciones de Líneas y Filtros: cubierto sin separar diario/bimensual. 
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   5. Sistema 5 – Diagnóstico del equipo de inyección de aditivos-Dampack: cubierto 

parcialmente. 

   6. Sistema 5 – Verificaciones en tanque de aditivos: cubierto parcialmente (7 actividades, 

TDP cubre menos). 

   7. Sistema 5 – Verificaciones en sensores de nivel: cubierto parcialmente (5 actividades, 

TDP cubre menos). 

   8. Sistema 5 – Mantenimiento de electrolbombas de aditivos: 12 actividades exigidas, TDP 

cubre 5. 

   9. Sistema 5 – Verificaciones en DANLOAD: 6 actividades, TDP cubre 3. 

   10. Sistema 5 – Verificaciones en SCULLY: 5 actividades, TDP cubre 4. 

   11. Sistema 5 – Verificaciones en PLC: 7 actividades, TDP cubre 3. 

   12. Sistema 10 – Adquisición de Instrumentos de Calibración: cronograma con marca sólo 

en enero (no anual). 

   13. Sistema 11 – Mantenimiento de áreas verdes: el Manual exige semanal, TDP 2015 no 

evidencia frecuencia semanal. 

 

 

Terminales del Norte88 (Salaverry) del año 2017:  

¿TDP cumple con lo exigido en el contrato celebrado con PETROPERÚ en el Manual 

para Salaverry 2017? 

Cumple parcialmente, con mejoras importantes respecto al plan 2015. El plan 2017 cubre la 

mayoría de actividades exigidas por el Manual con mayor detalle, pero mantiene omisiones 

relevantes en el cuadro de periodicidades por producto, en algunos certificados, en el 

desglose detallado de Sistema 5 Despacho y Sistema 10 Equipos de Inspección. 

Comparando el Plan Anual de Mantenimiento 2017 (TDP) contra el Manual de Inspección 

y Mantenimiento del Terminal de Salaverry (PETROPERÚ), se identifican veinte (20) 

omisiones de actividades exigidas y once (11) diferencias de denominación o alcance 

reducido. 

Hallazgos destacados: (a) Sistema 7 GE: TDP especifica MITSUI + Generador 175 

DGFB (el C-024 es genérico, no exige marca, por lo que TDP excede el detalle exigido); (f) 

OMISIONES SOSTENIDAS: cuadro de periodicidades por producto (Turbo 2 años, 

Gasolinas 6 años, Diesel 8 años) sigue sin incluirse; Cadenas tendidos cada 4 años no 

programadas; Reparación general boyas (2-4 años) no programada; Certificado Inspección 

Seguridad Boyas (Anual) no programado; (g) Sistema 4 Vapor: Mantto Mayor cada 8 años 

para Calentadores y Serpentines no programado; (h) Sistema 5 Despacho: el C-024 detalla 

 
88 Ver Anexo de PETROPERÚ «C-024». 
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muchas más subactividades (Mantenimiento al acoplador, Rutina de engrasado, Reportes al 

Propietario, contratos Dampack, Verificaciones DANLOAD/SCULLY/PLC con 5-7 sub-

ítems cada uno) que TDP 2017 cubre sólo parcialmente; (i) Sistema 10: El Manual lista 6 

actividades específicas (Equipos cómputo, Radios, Alarmas sonoras, UPS, Adquisición 

instrumentos, Fax) — TDP 2017 sigue listando sólo 2 actividades genéricas; (j) Sistema 11 

Facilidades: TDP omite "Limpieza Rutinaria de Oficinas" (Diaria), "Mantenimiento de áreas 

verdes" (Semanal) y "Limpieza de canaletas" (Mensual) — sostenido vs 2015. 

A. Omisiones de actividades específicas: 

   1. Sistema 1 – Inspección y mantenimiento de cadenas de tendidos y anclajes (cada 4 años): 

no programada (sostenido vs. 2015). 

   2. Sistema 1 – Reparación general de boyas y boyarines (2 a 4 años): no programada 

(sostenido vs. 2015). 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección de Seguridad de Boyas (Anual): no programado 

(sostenido vs. 2015). 

   4. Sistema 2 – Cuadro de periodicidades de Limpieza Interior por tipo de producto (Turbo 

2 años, Gasolinas/Kerosene 6 años, Diesel/Residuales 8 años): no incluido (sostenido 

vs. 2015). 

   5. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Pruebas Hidrostáticas líneas sobre superficie cada 

2 años: no detalladas. 

   6. Sistema 4 – Equipos Auxiliares: Electrobomba Hidroneumático, Electrobomba Agua 

Caldero, Electrobomba Combustible, Compresor eléctrico — 4 subactividades 

específicas no separadas. 

   7. Sistema 4 – Calentadores de Succión: Mantenimiento Mayor cada 8 años (sostenido vs. 

2015). 

   8. Sistema 4 – Serpentines de Calentamiento: Mantenimiento Mayor cada 8 años (sostenido 

vs. 2015). 

   9. Sistema 5 – Mantenimiento al acoplador (4 actividades): no detalladas (sostenido vs. 

2015). 

   10. Sistema 5 – Rutina de engrasado de juntas giratorias (3 puntos): no programada 

(sostenido vs. 2015). 

   11. Sistema 5 – Evaluación mediante prueba hidrostática al acoplador y a la manguera (4 

anuales): no programadas. 

   12. Sistema 5 – Verificación de Contómetros de Productos (Mensual): no listada 

explícitamente. 

   13. Sistema 5 – Reportes al Propietario (5 reportes): no programados. 

   14. Sistema 5 – Contrato Anual de Mantenimiento Dampack (2 actividades): no separadas. 
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   15. Sistema 8 – Tanques de Almacenamiento de Agua: Mantenimiento Mayor cada 8 años: 

no programado. 

   16. Sistema 8 – Certificación del Concentrado de Espuma (Anual): no programada 

(sostenido vs. 2015). 

   17. Sistema 8 – Mantenimiento Preventivo de Líneas de Agua y Espuma en Islas de 

Despacho (Semestral): no como ítem propio. 

   18. Sistema 10 – Equipos de cómputo (Trimestral): no programados. 

   19. Sistema 10 – Radios (Semestral): no programados. 

   20. Sistema 10 – Mantenimiento de Fax (Semestral): no programado. 

   21. Sistema 11 – Limpieza Rutinaria de Oficinas e Instalaciones (Diaria): no programada 

(sostenido vs. 2015). 

   22. Sistema 11 – Mantenimiento de áreas verdes (Semanal): no programada (sostenido vs. 

2015). 

   23. Sistema 11 – Limpieza de canaletas (Mensual): no programada (sostenido vs. 2015). 

   24. Sistema 11 – Mantenimiento de panel luminoso de entrada de terminal (Anual): no 

programado. 

B. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 2 – Sistemas de Alivio: C-024 exige anual; TDP cubre mantenimiento menor de 

válvulas adyacentes semestral. 

   2. Sistema 4 – Sistema de Tratamiento Agua-Tanques Ablandadores: cubierto sin separar. 

   3. Sistema 4 – Estaciones de condensado (trampas de vapor): cubierto sin separar. 

   4. Sistema 5 – Contrato Anual de Mantenimiento de Equipos Electrónicos: 6 actividades 

exigidas, TDP cubre 2. 

   5. Sistema 5 – Verificaciones de Líneas y Filtros: cubierto sin separar diario/bimensual. 

   6. Sistema 5 – Diagnóstico equipo de inyección de aditivos-Dampack: cubierto 

parcialmente. 

   7. Sistema 5 – Verificaciones en tanque de aditivos: cubierto parcialmente (7 actividades, 

TDP cubre menos). 

   8. Sistema 5 – Verificaciones en sensores de nivel: cubierto parcialmente (5 actividades, 

TDP cubre menos). 

   9. Sistema 5 – Mantenimiento de Electrobombas de aditivos: 12 actividades exigidas, TDP 

cubre 5. 

   10. Sistema 5 – Verificaciones en DANLOAD: 6 actividades, TDP cubre 3. 

   11. Sistema 5 – Verificaciones en SCULLY: 5 actividades, TDP cubre 4. 

   12. Sistema 5 – Verificaciones en PLC: 7 actividades, TDP cubre 3. 
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   13. Sistema 10 – Adquisición de Instrumentos de Calibración: cronograma con marca sólo 

en mayo (no anual). 

   14. Sistema 11 – Deshierbe del terminal: no está listado explícitamente como ítem del 

Sistema 11. 

   15. Sistema 11 – Sistema de Agua y Desagüe: red de agua/desagüe no detallado. 

 

Terminales del Norte89 (Salaverry) del año 2018:  

¿TDP cumple con lo exigido en el contrato celebrado con PETROPERÚ en el Manual C-

024 para Salaverry 2018? 

Cumple parcialmente. El plan 2018 mantiene la estructura del 2017 con MEJORA en Mantto 

Mayor de Tanques (más tanques cubiertos), pero presenta un retroceso en Sistema 1 

("Equipo de Laboratorio" omitido) y mantiene las omisiones sostenidas desde 2015 en 

Sistemas 5, 10 y 11. 

Comparando el Plan Anual de Mantenimiento (TDP) contra el Manual de Inspección y 

Mantenimiento del Terminal de Salaverry (PETROPERÚ), se identifican veintiuna (21) 

omisiones de actividades exigidas y nueve (9) diferencias de denominación o alcance 

reducido. 

Hallazgos destacados: (a) RETROCESO Sistema 1: "Equipo de Laboratorio" que estaba 

en plan 2017 ya NO aparece en plan 2018; (f) Sistema 7 GE: TDP especifica MITSUI + 

Generador 175 DGFB (el C-024 es genérico, no exige marca); (g) OMISIONES 

SOSTENIDAS DESDE 2015: cuadro de periodicidades por producto (Turbo 2 años, 

Gasolinas 6 años, Diesel 8 años); Cadenas tendidos cada 4 años; Reparación general boyas 

(2-4 años); Certificado Inspección Seguridad Boyas (Anual); (h) Sistema 4 Vapor: Mantto 

Mayor cada 8 años para Calentadores y Serpentines no programado; (i) Sistema 5 Despacho: 

el C-024 detalla muchas más subactividades (Mantenimiento al acoplador, Rutina de 

engrasado, Reportes al Propietario, contratos Dampack, Verificaciones 

DANLOAD/SCULLY/PLC con 5-7 sub-ítems cada uno) que TDP 2018 cubre sólo 

parcialmente — patrón sostenido desde 2015; (j) Sistema 10: TDP 2018 sigue listando sólo 

2 actividades genéricas vs. 6 exigidas (Equipos cómputo, Radios, Alarmas sonoras, UPS, 

Adquisición instrumentos, Fax); (k) Sistema 11 Facilidades: TDP omite "Limpieza Rutinaria 

de Oficinas" (Diaria), "Mantenimiento de áreas verdes" (Semanal), "Limpieza de canaletas" 

(Mensual) y "Panel luminoso" (Anual) — sostenido vs. 2015 y 2017. 

RETROCESO VS. PLAN 2017: 

El plan 2018 omite "Equipo de Laboratorio" (Mantenimiento de Equipos de Laboratorio + 

Mantto Preventivo de Equipos de Laboratorio) que SÍ aparecía explícitamente en el plan 

 
89 Ver Anexo de PETROPERÚ «C-024». 
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2017 dentro del Sistema 1. Esto es un retroceso puntual respecto al 2017. (Nota: 

Mantenimiento Preventivo de Equipos de Laboratorio sí está implícito en Sistema 6 Eléctrico 

bajo "Sistema de Puestas a Tierra: Mantenimiento Preventivo de Equipos de Laboratorio" 

Semestral según el Manual de PETROPERÚ) 

A. Omisiones de actividades específicas: 

   1. Sistema 1 – Inspección y mantenimiento de cadenas de tendidos y anclajes (cada 4 años): 

no programada (sostenido vs. 2015, 2017). 

   2. Sistema 1 – Reparación general de boyas y boyarines (2 a 4 años): no programada 

(sostenida). 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección de Seguridad de Boyas (Anual): no programado 

(sostenido). 

   4. Sistema 1 – Equipo de Laboratorio: actividad presente en 2017 ya NO aparece en 2018 

(retroceso vs. 2017). 

   5. Sistema 2 – Cuadro de periodicidades de Limpieza Interior por tipo de producto (Turbo 

2 años, Gasolinas/Kerosene 6 años, Diesel/Residuales 8 años): no incluido (sostenido). 

   6. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Pruebas Hidrostáticas líneas sobre superficie cada 

2 años: no detalladas. 

   7. Sistema 4 – Equipos Auxiliares: Electrobomba Hidroneumático, Electrobomba Agua 

Caldero, Electrobomba Combustible, Compresor eléctrico — 4 subactividades 

específicas no separadas (sostenidas). 

   8. Sistema 4 – Calentadores de Succión: Mantenimiento Mayor cada 8 años (sostenido). 

   9. Sistema 4 – Serpentines de Calentamiento: Mantenimiento Mayor cada 8 años 

(sostenido). 

   10. Sistema 5 – Mantenimiento al acoplador (4 actividades): no detalladas (sostenidas). 

   11. Sistema 5 – Rutina de engrasado de juntas giratorias (3 puntos): no programada 

(sostenida). 

   12. Sistema 5 – Evaluación mediante prueba hidrostática al acoplador y manguera (4 

anuales): no programadas. 

   13. Sistema 5 – Verificación de Contómetros de Productos (Mensual): no listada 

explícitamente. 

   14. Sistema 5 – Reportes al Propietario (5 reportes): no programados (sostenidos). 

   15. Sistema 5 – Contrato Anual de Mantenimiento Dampack (2 actividades): no separadas. 

   16. Sistema 8 – Tanques de Almacenamiento de Agua: Mantenimiento Mayor cada 8 años: 

no programado. 

   17. Sistema 8 – Certificación del Concentrado de Espuma (anual): no programada 

(sostenida). 

   18. Sistema 10 – Equipos de cómputo (Trimestral): no programados (sostenido). 
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   19. Sistema 10 – Radios (Semestral): no programados (sostenido). 

   20. Sistema 10 – Mantenimiento de Fax (Semestral): no programado (sostenido). 

   21. Sistema 11 – Limpieza Rutinaria de Oficinas e Instalaciones (Diaria): no programada 

(sostenida). 

   22. Sistema 11 – Mantenimiento de áreas verdes (Semanal): no programada (sostenida). 

   23. Sistema 11 – Limpieza de canaletas (Mensual): no programada (sostenida). 

   24. Sistema 11 – Mantenimiento de panel luminoso de entrada de terminal (Anual): no 

programado (sostenido vs. 2017). 

B. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 2 – Sistemas de Alivio: el Manual exige anual; TDP cubre mantenimiento menor 

de válvulas adyacentes semestral. 

   2. Sistema 4 – Sistema de Tratamiento Agua-Tanques Ablandadores: cubierto sin separar. 

   3. Sistema 4 – Estaciones de condensado (trampas de vapor): cubierto sin separar. 

   4. Sistema 5 – Contrato Anual de Mantenimiento de Equipos Electrónicos: 6 actividades 

exigidas, TDP cubre 2. 

   5. Sistema 5 – Verificaciones de Líneas y Filtros: cubierto sin separar diario/bimensual. 

   6. Sistema 5 – Diagnóstico del equipo de inyección de aditivos-Dampack: cubierto 

parcialmente. 

   7. Sistema 5 – Verificaciones en tanque de aditivos: cubierto parcialmente (7 actividades, 

TDP cubre menos). 

   8. Sistema 5 – Verificaciones en sensores de nivel: cubierto parcialmente (5 actividades, 

TDP cubre menos). 

   9. Sistema 5 – Mantenimiento de Electrobombas de aditivos: 12 actividades exigidas, TDP 

cubre 5. 

   10. Sistema 5 – Verificaciones en DANLOAD: 6 actividades, TDP cubre 3. 

   11. Sistema 5 – Verificaciones en SCULLY: 5 actividades, TDP cubre 4. 

   12. Sistema 5 – Verificaciones en PLC: 7 actividades, TDP cubre 3. 

   13. Sistema 10 – Adquisición de Instrumentos de Calibración: cronograma con marca sólo 

en mayo (no anual). 

   14. Sistema 11 – Deshierbe del terminal: no está listado explícitamente como ítem del 

Sistema 11. 

   15. Sistema 11 – Sistema de Agua y Desagüe: red de agua/desagüe no detallada. 
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Terminales del Norte90 (Salaverry) del año 2022:  

¿TDP cumple con lo exigido por PETROPERÚ en el Manual para Salaverry 2022? 

NO cumple. El plan 2022 presenta INCUMPLIMIENTO CRÍTICO con la omisión 

completa del Sistema 4 Vapor (retroceso vs. 2017-2018), retroceso en Mantto Mayor de 

Tanques (sólo 1 tanque vs. 5 en 2018) y omisión del Emisor Submarino.  

Comparando el Plan de Mantenimiento 2022 (TDP) contra el Manual de Inspección y 

Mantenimiento del Terminal de Salaverry (PETROPERÚ), se identifican veintiocho (28) 

omisiones de actividades exigidas y catorce (14) diferencias de denominación o alcance 

reducido, incluyendo cuatro (4) incumplimientos críticos: la omisión completa del Sistema 4 

Vapor (Caldero, Equipos Auxiliares, Calentadores Tk19/Tk8, Serpentines). 

Hallazgos destacados: (a) INCUMPLIMIENTO CRÍTICO Sistema 4 Vapor: TDP 2022 

NO lista Caldero, Equipos Auxiliares, Calentadores Tk19/Tk8, ni Serpentines — retroceso 

completo vs. planes 2017 y 2018 que sí cubrían Vapor con los 2 calentadores. Sólo Chimbote 

2022 mantiene Vapor (Eten/Salaverry/Supe 2022 lo omiten); (b) Sistema 2 Emisor 

Submarino: 3 actividades omitidas (Prueba Hermeticidad, Certificado Bi-Anual, Equipos 

Bombeo Sistema Efluentes) — retroceso vs 2017 y 2018; (c) Sistema 2 Mantto Mayor: sólo 

Tanque 16 cubierto vs. 5 tanques en 2018 (06, 08, 13, 09, 15) — RETROCESO; (d) Sistema 

7 GE: cambio explícito de "GG.EE - MITSUI" (planes 2017-2018) a "CUMMINS POWER 

GENERATOR INC. 175DGFB" (plan 2022). C-024 no exige marca pero el cambio sí es 

relevante respecto al C-239; (e) Sistema 9 Protección Catódica: SÍ incluye Mantenimiento de 

Fondo de Tanques + Rectificadores Tanque 21 y 22 (mejora vs Chimbote 2022 que omite 

Tanques completamente); (f) MEJORA Sistema 10: ahora 12 equipos detallados (Pinza 

Amperimétrica Fluke, Megohmetro Amprobe, Telurómetro Kyoritsu, Multímetro, 

Termómetro, Vibrómetro SKF, Extractor Gases, Balanza, Compresor Aire, Colorímetro 

Petrotest, Medidor Punto Inflamación Fisher, Bomba Vacío, Viscosímetro Tamson) — 

mejora histórica vs. planes 2015-2018 que slo listaban 2 actividades genéricas; (g) MEJORA 

Sistema 5 Despacho: 13 tanques de aditivos identificados por marca y producto (Petroperú, 

Peruana de Petróleo, Ferush, Pecsa, Primax, Repsol); (h) Sistema 1 Recepción: denominación 

cambia a "Productos Clase I/II" (vs. Blancos/Negros del C-024); (i) Sistema 11: omite 

Mantto Casetas/SS.HH (retroceso vs. 2017-2018); sostenidas desde 2015: Limpieza 

Rutinaria Diaria, Áreas verdes Semanal, Limpieza canaletas Mensual, Panel luminoso Anual, 

Sistema Agua/Desagüe, Tranqueras Eléctricas; (j) OMISIONES SOSTENIDAS DESDE 

2015: cuadro de periodicidades por producto (Turbo 2 años, Gasolinas 6 años, Diesel 8 

años); Cadenas tendidos cada 4 años; Reparación general boyas; Certificado Inspección 

Seguridad Boyas Anual. 

 
90 Ver Anexo de PETROPERÚ «C-024». 
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RETROCESOS IMPORTANTES VS. PLANES 2017-2018: 

(1) Sistema 4 Vapor COMPLETAMENTE OMITIDO: planes 2017 y 2018 cubrían Caldero 

(3 actividades), Equipos Auxiliares (6 actividades), Calentadores Tk19+Tk8, Serpentines, 

Tuberías y Aislamiento Térmico. Plan 2022 omite todo. (2) Sistema 2 Mantto Mayor: sólo 

Tanque 16 vs. 5 tanques cubiertos en 2018 (06, 08, 13, 09, 15). (3) Sistema 2 Emisor 

Submarino: 3 actividades omitidas (Prueba de hermeticidad, Certificado bianual, Equipos de 

bombeo del sistema de efluentes) — sí estaban en los planes de 2017 y 2018. (4) Sistema 7 

GE: cambio explícito de "MITSUI" (planes 2017-2018) a "CUMMINS" (plan 2022). (5) 

Sistema 11 Edificaciones: omite Mantto y Limpieza Casetas/SSHH que sí estaban en 2017-

2018. 

A. Incumplimientos críticos: 

   1. Sistema 4 Vapor – Calderos (Mantto Rutinario Mensual + Menor Trimestral + Mayor 

Anual): no programado. RETROCESO completo vs. 2017 y 2018. 

   2. Sistema 4 Vapor – Equipos Auxiliares (6 actividades: Tratamiento Agua, Electrobomba 

Hidroneumático, Electrobomba Caldero, Electrobomba Combustible, Compresor, 

Líneas/Estaciones Condensado): no programadas. 

   3. Sistema 4 Vapor – Calentadores de Succión (Tk19 + Tk8 cubiertos en 2017-2018): no 

programados en 2022. 

   4. Sistema 2 Emisor Submarino – Certificado de Inspección bianual: no programado. 

Retroceso vs. 2017 y 2018 que sí lo programaron. 

B. Omisiones de actividades específicas (28 ítems): 

   1. Sistema 1 – Reparación general de boyas y boyarines (2 a 4 años): no programada 

(sostenida desde 2015). 

   2. Sistema 1 – Certificado de Inspección de Seguridad de Boyas (Anual): no programado 

(sostenido desde 2015). 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección de Seguridad de Tuberías Submarinas (bianual): 

no programado. 

   4. Sistema 2 – Cuadro de periodicidades de Limpieza Interior por tipo de producto (Turbo 

2 años, Gasolinas 6 años, Diesel 8 años): no incluido (sostenido desde 2015). 

   5. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Pruebas Hidrostáticas: líneas sobre superficie cada 

2 años: no detalladas. 

   6. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Resane Exterior de Pintura Anual: no programado. 

   7. Sistema 2 – Emisor Submarino: Prueba de Hermeticidad Anual: omitida. 

   8. Sistema 2 – Emisor Submarino: Equipos de Bombeo. Sistema de efluentes: omitido. 
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   9. Sistema 3 – Control de parámetros (presión, voltaje, amperaje, vibraciones). Diario: no 

programado como ítem propio. 

   10. Sistema 3 – Mantenimiento Correctivo Programado: no listado explícitamente. 

   11. Sistema 3 – Megado de líneas de alimentación eléctrica: no programado. 

   12. Sistema 5 – Inspección General Área de Despacho: 5 actividades mensuales no 

programadas. 

   13. Sistema 5 – Equipos de Control de Flujo Mezclado de Alcohol Carb. (7 actividades): 

no listadas. 

   14. Sistema 5 – Brazos de Descarga (Alcohol): 2 actividades no programadas. 

   15. Sistema 5 – Equipos Mec/Electrónicos y Scully (Alcohol) (5 actividades): no 

programadas. 

   16. Sistema 5 – Reportes al Propietario (5 reportes): no programados (sostenidos desde 

2015). 

   17. Sistema 7 – Inspección general y pruebas de funcionamiento bajo carga del GE 

Semanal: no programada. 

   18. Sistema 8 – Inspección Caseta Contraincendios (Anual): no programada. 

   19. Sistema 8 – Certificación del Concentrado de Espuma (Anual): no programada 

(sostenida desde 2015). 

   20. Sistema 10 – Equipos de cómputo (Trimestral): no programados. 

   21. Sistema 10 – Radios (Semestral): no programados. 

   22. Sistema 10 – Mantenimiento de Fax (Semestral): no programado. 

   23. Sistema 11 – Tranqueras Eléctricas (Semestral): no programadas. 

   24. Sistema 11 – Limpieza Rutinaria de Oficinas e Instalaciones (Diaria): no programada 

(sostenida). 

   25. Sistema 11 – Mantenimiento de casetas y SS.HH. (Trimestral): no programado 

(retroceso vs. 2017-2018). 

   26. Sistema 11 – Mantenimiento de Sistema de Agua y Desagüe (Semestral): no detallado. 

   27. Sistema 11 – Mantenimiento de áreas verdes (Semanal): no programada (sostenida). 

   28. Sistema 11 – Limpieza de canaletas (Mensual): no programada (sostenida). 

C. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 1 – Sistema de Amarradero: sólo lista de verificación de posicionamiento, no 

mantto integral semestral. 

   2. Sistema 1 – Cadenas de tendidos y anclajes: cubierto sólo como calibración, no mantto 

integral. 

   3. Sistema 1 – Medición de potenciales: frecuencia semestral exigida no se evidencia (sólo 

abril). 
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   4. Sistema 1 – Inspección visual Líneas Recepción Tramo Terrestre: frecuencia mensual 

exigida no se evidencia. 

   5. Sistema 1 – Junta Monolítica: frecuencia semestral no evidenciada. 

   6. Sistema 1 – Tuberías de Recepción: denominación "Productos Clase I/II" vs. 

"Blancos/Negros" del C-024. 

   7. Sistema 2 – 14 de 15 tanques cubiertos (faltaría Tk2-SLOP). 

   8. Sistema 2 – Muro de contención: cubierto parcialmente como zonas estancas. 

   9. Sistema 2 – Pintura cilindro/escaleras: sólo en algunos tanques (16, 18). 

   10. Sistema 2 – Mantto Mayor: sólo Tanque 16 (vs. 5 tanques en 2018). 

   11. Sistema 3 – Codificación de electrobombas: sin trazabilidad cruzada con códigos SA 

del C-024 (a diferencia de Chimbote 2022). 

   12. Sistema 5 – Patín de Aditivos: actividades de electrobombas no listadas. 

   13. Sistema 5 – Instrumentos de Medición y Cilindro Patrón: cubierto parcialmente. 

   14. Sistema 5 – DANLOADs y SCULLYs: no aparecen específicamente. 

   15. Sistema 7 – Cambio de marca: "MITSUI" (planes 2017-2018) → "CUMMINS" (plan 

2022). 

   16. Sistema 7 – Mantenimiento del motor del GE: subactividades parciales. 

   17. Sistema 7 – Mantto preventivo del generador: cubierto como ítem genérico. 

   18. Sistema 8 – Tanque CI: Mantto Mayor cada 8 años no programado. 

   19. Sistema 8 – Líneas de Agua/Espuma en Islas de Despacho: no listadas explícitamente. 

   20. Sistema 9 – Denominación distinta ("Sistema de Protección Catódica" vs. "Monitoreo 

de Corrosión - Sistema de Protección Contra Corrosión"). 

   21. Sistema 9 – Protección Catódica de Tanques: cubierto parcialmente (toma de 

potenciales anual no se evidencia). 

   22. Sistema 9 – Líneas Submarinas: cubierto parcialmente (registro diario no detallado). 

   23. Sistema 11 – Deshierbe del terminal: no listado explícitamente. 

   24. Sistema 11 – Pintura de Oficinas y Almacenes: no detallada. 

 

 

Análisis de Terminales del Norte91 (Eten) del año 2015 

 

La finalidad de esta comparación es observar si TDP cumple con lo exigido por 

PETROPERÚ en el plan 2022. Lo observado por el Árbitro es que dicho plan no cumple, 

en razón de que, comparado el Plan Anual de Mantenimiento 2015 (TP-014-2015, sección 

Eten, páginas 11-28) contra el Anexo C-238 (PETROPERÚ), se identifican cinco (5) 

 
91 Ver Anexo de TDP «C-00238» y Anexo de PETROPERÚ «R-24». 
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omisiones de actividades exigidas y cuatro (4) diferencias de denominación o alcance 

reducido, más una (1) inconsistencia en el listado de tanques (Tanque ETA listado como N° 

21 por TDP cuando C238 lo identifica como n.° 20) y una (1) actividad listada pero no 

programada en el cronograma (Certificado de Inspección del Emisor Submarino). 

A. Omisiones (actividades exigidas por C238 que TDP no programa en 2015): 

   1. Sistema 1 – Insp. y Mantto Preventivo de Accesorios de Líneas de Recepción (Semestral). 

   2. Sistema 1 – Desarenado de vías y tubo en líneas de recep. de tramo terrestre. 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Multiboyas (bianual). 

   4. Sistema 2 – Cuadro de periodicidades de Inspección Integral por tipo de tanque (Nota 

4). 

   5. Sistema 2 – Inspección y Mantenimiento de protección exterior de líneas (Anual, Líneas 

de Interconexión). 

   6. Sistema 11 – Mantenimiento y limpieza de casetas, SSHH (Semanal). 

   7. Sistema 11 – Mantto preventivo de Pintura de Oficinas y Almacenes (Semestral). 

B. Diferencias de denominación, alcance reducido o inconsistencias: 

   1. Sistema 2 – Tanque ETA listado por TDP como n.° 21 mientras que C238 lo identifica 

como n.° 20. Posible inconsistencia en la numeración. 

   2. Sistema 2 – "Inspección y Mantenimiento metalmecánico de líneas" listado por TDP 

como "Mantenimiento Preventivo de Tuberías de Interconexión", denominación 

distinta sin detalle del alcance metalmecánico. 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Líneas Submarinas: ítem listado, pero 

programación de 2015 sin marcas claras. 

   4. Sistema 3 – Mantenimiento Correctivo Programado: organización distinta (TDP 

segmenta por tipo de equipo, C238 lo agrupa). 

   5. Sistema 9 – C238 "Sistema de Protección Catódica" vs. TDP "Sistema de Protección 

Contra la Corrosión". 

C. Incumplimiento de programación: 

   1. Sistema 2 – Certificado de Inspección del Emisor Submarino: TDP 2015 lista el ítem en 

su matriz, pero el cronograma 2015 NO presenta marcas en ningún mes (no se programa 

la ejecución para 2015). Para la frecuencia bianual exigida por C238, este es un 

incumplimiento de programación. 
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Detalle sistema por sistema (Plan 2015 Eten) 

# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

Sistema 1: SISTEMA DE RECEPCIÓN 

1 Inspección Visual de Línea de 

Recepción - Tramo Terrestre 

Mensual TDP 2015 lista "Inspección 

Visual de Líneas de Recepción - 

Tramo Terrestre". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

2 Mantenimiento de Amarradores 

Multiboyas 

Semestral TDP 2015 lista "Inspección y 

Mantenimiento de Boyas, 

Boyarines y Cadenas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

3 Insp. y Mantto Prev. de Válvulas en 

Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2015 lista "Insp. y Mantto 

Prev. de Válvulas en Tuberías 

de Recepción". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

4 Insp. y Mantto Prev. de Accesorios de 

Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2015 NO lista esta 

actividad como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

5 Insp. de Tramo Submarino / Insp. y 

Mantto Tramo Terrestre 

Semestral TDP 2015 lista "Insp. Visual y 

Limpieza exterior de Tub. 

Tramo Terrestre" + "Inspec., 

Reparac., Recubrim. Exterior y 

Soporte Tub. Tramo Terrestre" 

+ Pruebas hidrostáticas. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

6 Desarenado de vías y tubo en Líneas 

de recep. de tramo terrestre 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2015 NO lista 

"Desarenado de vías y tubo" 

como ítem propio en Eten. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

7 Verificación de Posicionamiento del 

Amarradero 

Semestral TDP 2015 lista "Verificación de 

Posicionamiento del 

Amarradero". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

8 Medición de Potenciales de Extremo 

Mar 

Semestral TDP 2015 lista "Medición de 

Potenciales de extremo mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

9 Insp. de junta (o brida aislante) 

Monolítica de Prod. Blancos y Negros 

Semestral TDP 2015 lista "Inspección de 

Junta (o brida aislante) 

Monolítica de Prod. Blancos" + 

"Inspección de Junta (o brida 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

aislante) Monolítica de Prod. 

Negros". 

10 Certificado de Inspección Subacuática 

Multiboyas 

Bi-Anual TDP 2015 lista "Certificado de 

Inspecc. Subacuática Líneas 

Submarinas (bi-anual)" pero 

NO lista "Multiboyas" como 

ítem separado. 

OMISIÓN: actividad relativa 

a Multiboyas no programada 

11 Certificado de Inspección Subacuática 

Líneas Submarinas 

Bi-Anual TDP 2015 lista "Certificado de 

Inspecc. Subacuática Líneas 

Submarinas (bi-anual)". El 

cronograma 2015 no muestra 

marcas. 

ALCANCE REDUCIDO: 

ítem listado, pero 

programación 2015 no clara 

12 Manifold de Recepción: 3 actividades Semestral TDP 2015 lista las 3 actividades 

en idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

13 Recepción de Alcohol: 3 actividades Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 3 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

14 Equipo de Laboratorio: Mantto. 

Equipos Laboratorio + Mantto. 

Preventivo 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 2 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 2: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO – TANQUES 

15 Listado de tanques (15 tanques C238: 

2-TA1, 5-G84, 7-DB5R, 8-R6, 10-

G84, 11-G90, 12-DB5, 13-SLOP, 14-

R500, 16-DB5P, 17-DB5R, 18-TA1, 

19-DB5R, 20-ETA, 30-DB5P) 

— TDP 2015 lista 15 tanques pero 

con discrepancia: incluye 21-

ETA (en lugar del 20-ETA del 

C238). Los demás tanques 

coinciden. 

POSIBLE 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA: Tanque ETA 

listado como 21 (TDP) vs. 20 

(C238) 

16 Mantenimiento Preventivo por tanque 

(8 actividades estándar) 

Semestral TDP 2015 lista las mismas 8 

actividades por tanque. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

17 Inspección Integral con medición de 

espesores (Nota 4) 

Cada 5/6/8 años TDP 2015 incluye 

"Mantenimiento Mayor" para 

Tanques 2-TA1, 5-G84, 7-

DB5R, 8-R6, 13-SLOP y 18-

TA1: Vaciado, apertura, 

desgasificación; Inspección 

General; Mantto 

metalmecánico general; 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

Limpieza interior, retiro de 

borra; Inspección Visual. 

18 Cuadro de periodicidades de 

Inspección Integral por tipo de tanque 

Cada 5/6/8 años TDP 2015 NO presenta el 

cuadro de periodicidades por 

producto. Solo programa 

Mantto Mayor en algunos 

tanques específicos. 

OMISIÓN: cuadro de 

periodicidades por producto 

no incluido 

19 Líneas de Interconexión: Inspección y 

Mantenimiento metalmecánico de 

líneas 

Anual TDP 2015 lista 

"Mantenimiento Preventivo de 

Tuberías de Interconexión". Es 

una denominación distinta y no 

detalla el alcance 

metalmecánico 

específicamente. 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA: requiere 

verificación de alcance 

20 Líneas de Interconexión: Inspección y 

Mantenimiento de protección exterior 

de líneas 

Anual TDP 2015 NO lista esta 

actividad como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

21 Líneas de Interconexión: 

Mantenimiento de válvulas en líneas 

Semestral TDP 2015 lista 

"Mantenimiento Preventivo de 

Válvulas en líneas" + 

"Mantenimiento de Barandas 

de escaleras/pasarelas-zonas 

estancas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

22 Sistemas de Contención: Inspección y 

mantenimiento 

Semestral TDP 2015 lista "Sistemas de 

Contención: Inspección y 

mantenimiento" + "Muros de 

contención" como subtítulos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

23 Sistema de Drenaje de Tanques (4 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 actividades 

en idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

24 Sistema de Tratamiento de Efluentes 

(3 actividades) 

Semestral TDP 2015 lista las 3 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

25 Emisor Submarino: Mantto 

predictivo/preventivo de Sistema de 

bombeo al mar 

Semestral TDP 2015 lista "Mtto. 

predictivo/preventivo de 

Sistema de bombeo al mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

26 Emisor Submarino: Mantto 

preventivo de Sistema de detección de 

Grasas 

Semestral TDP 2015 lista "Mtto. 

preventivo de Sistema de 

detección de Grasas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

27 Emisor Submarino: Inspección y 

Mantto preventivo de la línea, 

Hermeticidad 

Bi-Anual TDP 2015 lista "Inspección y 

mantto preventivo de la línea, 

Hermeticidad" con marca "C" 

en junio 2015. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

28 Emisor Submarino: Certificado de 

Inspección Emisor Submarino 

Bi-Anual TDP 2015 lista el ítem 

"Certificado de Insp. Emisor 

Submarino" pero el 

cronograma 2015 NO presenta 

marcas en ningún mes (no se 

programa para 2015). 

INCUMPLIMIENTO: ítem 

listado, pero NO programado 

para 2015 

29 Emisor Submarino: Mantto 

preventivo de líneas y equipos 

auxiliares 

Semestral TDP 2015 lista "Mtto. 

preventivo de líneas y equipos 

auxiliares". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 3: SISTEMA DE BOMBEO 

30 Listado de electrobombas — TDP 2015 cubre 

electrobombas ET01GAS84, 

ET02D2, ET03TA1, 

ET04GAS84, ET05GAS90, 

ET06VARIOS, ET07PI500, 

ET08P01, ET10P02, 

ET11SUM, ET12P03, 

ET13Cil.Patrón, ET14R-6, 

ET15TRASC, ET17DB501, 

ET19AGUA-OFIC, 

ET20Desp.Alc.01, 

ET20Desp.Alc.02, 

ET22Recep.Alc. Mismas que 

C238. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

31 5 actividades por electrobomba Diario / Mensual 

/ Semestral 

TDP 2015 lista las mismas 5 

actividades por cada 

electrobomba. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

32 Mantenimiento Correctivo 

Programado 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2015 lista "Mantto 

correctivo de electrobombas" 

segmentado por tipo (motores 

eléctricos, bombas centrífugas 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA: alcance 

equivalente 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

blancos, bombas y reductores 

de negros, tableros y controles). 

33 Alimentación Eléctrica: Megado de 

Líneas + Insp. y Mantto de Tuberías y 

conductores 

Anual / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 2 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 4: SISTEMA DE VAPOR 

34 Caldero (3 actividades) Mensual / 

Trimestral / 

Anual 

TDP 2015 lista 

"Mantenimiento Preventivo 

Rutinario", "Mantenimiento 

Preventivo Menor", 

"Mantenimiento 

Preventivo/Correctivo 

Mayor". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

35 Calentadores y Serpentines: Tk8, Tk12 

y Tk14 

Semestral TDP 2015 lista "Mantto 

preventivo/correctivo 

calentador de succión Tk8", 

"Mantto preventivo/correctivo 

calentador de succión Tk12", 

"Mantto preventivo/correctivo 

serpentín calent. Tk14". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

36 Líneas Vapor y Condensado (2 

actividades) 

Trimestral TDP 2015 lista "Insp. y reparo 

de líneas de vapor/cond. y 

aislamiento térmico" + "Insp. y 

mtto. Prev. de estaciones de 

condensado". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

37 Sistemas Auxiliares (6 actividades): 

Tratamiento de Agua, Electrobombas 

Hidroneumático/Agua/Combustible, 

Compresor eléctrico, Tableros y 

Accesorios Eléctricos 

Anual / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 6 

actividades en idénticos 

términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 5: SISTEMA DE DESPACHO 

38 Área de Despacho (4-5 actividades) Mensual / Anual 

/ Semestral 

TDP 2015 lista las actividades 

+ Inspección y Mantenimiento 

de Puente de Precintado + 

Mantenimiento líneas de Vida 

en Rack de Despacho. 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

39 Equipos de Control de Flujo (8 

actividades) 

Mensual / 

M5Meses / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 8 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

40 Equipos de Control de Flujo y 

Mezclado de Alcohol Carb. (7 

actividades) 

Mensual / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 7 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

41 Sistema de Aditivación en Línea (7 

actividades) 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 7 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

42 Patín de Aditivos: Tanques de 

Aditivos y Electrobombas 

Diversa TDP 2015 lista todas las 

actividades del subsistema 

(Tanques de Aditivos y líneas 

de Interconexión, 

Electrobombas de Aditivos y 

Tableros Arrancadores con sus 

5 actividades estándar). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

43 Brazos de Carga y Recuperación de 

Vapores (4 actividades) 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

44 Brazos de Descarga (Alcohol) (2 

actividades) 

Mensual / Anual TDP 2015 lista las 2 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

45 Instrumentos de Medición y Cilindro 

Patrón (8 actividades) 

Diversa TDP 2015 lista las 8 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

46 Equipos Mec/Electrónicos y Scully 

(Alcohol) (5 actividades) 

Anual / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 5 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

47 Equipos Electrónicos DANLOAD, 

SCULLY, PLC, PC DANTAS, 

Convertidor, Panel de Alarmas 

Diaria / Mensual 

/ Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista todas las 

subactividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 6: SISTEMA ELÉCTRICO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

48 Suministro y Sub-Estación (5 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 5 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

49 Distribución y Tableros (4 actividades) Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

50 Alumbrado y Banco de 

Condensadores (4 actividades) 

Diaria / 

Semestral 

TDP 2015 lista las 4 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

51 UPS - Pozos a Tierra (4 actividades) Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 7: GRUPOS ELECTRÓGENOS 

52 Grupo Electrógeno (8 actividades 

incluyendo Convenio FERREYROS) 

Semanal / 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 8 actividades 

en idénticos términos. Indica 

correctamente "GG.EE - 

FERREYROS". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 8: SISTEMA CONTRAINCENDIO Y MEDIO AMBIENTE 

53 Equipos Contraincendio (Caseta) 

Motobombas 

Semanal / 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2015 lista todas las 

subactividades en idéntica 

estructura. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

54 Mantto Tanque almacenamiento de 

combustible: Insp. y Mantto válvulas 

check, alivio y auxiliares 

Semestral TDP 2015 lista "Insp. y Mantto 

válvulas check, de alivio y 

auxiliares". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

55 Mantenimiento de electrobombas 

Jockey y Tableros CI-BAUSTELLE 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las actividades 

(Mantto Predictivo, Lim. 

Filtros, Insp. válvulas, Mantto 

Tableros CI-BAUSTELLE, 

Mantto preventivo Caseta 

Contra incendio). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

56 Tanque Agua CI (8 actividades 

incluyendo Insp. Integral c/8 años 

Nota 5) 

Semestral / 

Anual / C/8 años 

TDP 2015 lista las actividades 

de mantto preventivo + las 

inspecciones (válvulas 

adyacentes, venteos, anillo y 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

pestaña, pintura 

cilindro/techo/escaleras). 

57 Tanque de Espuma (3 actividades) Semestral TDP 2015 lista las 3 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

58 Electrobomba Sumergible Sistema CI 

(4 actividades adicionales) 

Semestral TDP 2015 lista las 4 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

59 Líneas de Distribución (4 actividades) Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

60 Extintores Portátiles (Inspección 

visual y limpieza diaria + recarga y 

mantenimiento Anual) 

Diaria / Anual TDP 2015 lista "Inspección 

visual y limpieza" + 

"Inspección, mantenimiento y 

recarga (puede variar por el 

uso)" + "Solo inspección de 

extintores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

61 Equipos Contra Derrames (8 

actividades específicas: motobombas, 

skimer, traylers, Power Pack 

Ruggerini, Power Blower, Skimer 

Bomba, Compresor Aire, Motor fuera 

de borda) 

Semestral TDP 2015 lista las 8 actividades 

+ adicionalmente, 

"Mantenimiento de barreras". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 9: SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Y PUESTAS A TIERRA 

62 Denominación del sistema — C238 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN 

CATÓDICA". TDP 2015 lo 

titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CONTRA LA 

CORROSIÓN". 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 

63 Protección Catódica de Tanques (7 

actividades): registro diario 

rectificador, mantto rectificador, red 

protección catódica, circuitos 

positivos/negativos, cajas de paso, 

ánodos/lechos, medición potenciales 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 7 actividades 

en idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

64 Protección Catódica Líneas 

Submarinas (4 actividades) 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 4 actividades 

en idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 10: EQUIPOS DE INSPECCIÓN 

65 Mantto. General de Equipos de 

Inspección + 

Calibración/Verificación 

Semestral / 

Anual 

TDP 2015 lista las 2 

actividades. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 11: FACILIDADES E INSTALACIONES 

66 Inspección y mantenimiento de 

alarmas en general 

Semestral TDP 2015 lista "Inspección y 

mantenimiento de alarmas en 

general". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

67 Limpieza de terminal (deshierbe-

opcional) 

Trimestral TDP 2015 lista "Limpieza de 

terminal (Deshierbe-

opcional)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

68 Mantenimiento y limpieza de casetas, 

SSHH (ContraV Terminal) 

Semanal TDP 2015 NO lista esta 

actividad como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

69 Mantenimiento y limpieza de 

ALMACENES 

Semestral TDP 2015 lista "Limpieza, 

Ordenamiento y 

Mantenimiento de 

ALMACENES". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

70 Mantto preventivo de Pintura de 

Oficinas y Almacenes 

Semestral TDP 2015 NO lista esta 

actividad como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

71 Mantto. de cercos perimétricos Trimestral TDP 2015 lista "Mantto. de 

cercos perimétricos". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

72 Insp. y mantto. Prev. del alumb. y 

tomacor. de edificaciones 

Semestral TDP 2015 lista "Insp. y Mtto. 

Prev. del alumb. y tomacor. de 

edificaciones (incl. 

Mayoristas)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

73 Mantto. de panel luminoso de entrada 

de terminal 

Anual TDP 2015 lista "Mantto. De 

panel luminoso de entrada de 

terminal". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en TP-014-

2015 TDP — Eten (págs 11-

28) 

Tipo de incumplimiento 

74 Mantto de equipos de Aire 

Acondicionado 

Semestral TDP 2015 lista "Mantto de 

equipos de aire acondicionado". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

75 Mantto preventivo de pistas y veredas Anual TDP 2015 lista "Mantto 

preventivo de pistas y veredas 

Interiores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

76 Mejoras, Modificaciones, 

Reparaciones en Edificios y Oficinas 

Anual TDP 2015 lista "Mejoras, 

Modificaciones, Reparaciones 

en Edificios y Oficinas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

77 Mantto Preventivo de Tranquera Semestral TDP 2015 lista "Mantto 

Preventivo de Tranquera". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

78 Fumigación Semestral TDP 2015 lista "Fumigación". SIN INCUMPLIMIENTO 

79 Jardines: Mantenimiento y limpieza + 

Reparaciones, modificaciones y 

mejoras 

Semanal / 

Trimestral 

TDP 2015 lista 

"Mantenimiento y limpieza" + 

"Reparaciones, modificaciones 

y mejoras" en sección Jardines. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

80 Sist. de Agua y Desagüe (4 actividades) Anual / 

Semestral 

TDP 2015 lista "Mantto. 

Tanque/cisterna de agua para 

oficinas", "Mtto. preventivo de 

electrobombas de agua para 

oficinas (otras)", "Mantto de 

red de agua, incluyendo 

bombas, conexiones, etc.", 

"Mantto de red de desagüe, 

incluyendo buzones y 

conexiones, etc.". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

  

1.- Sistema de recepción 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, por ejemplo: la actividad de «pruebas hidrostáticas de válvulas de 

manifold» debería ser semestral, como lo indica el Plan de PETROPERÚ y no anual 

como se observa en el Plan de TDP. 

- En torno a las actividades, se puede observar que hay actividades detalladas en el Plan de 

PETROPERÚ que no figuran en el Plan de TDP, por ejemplo: la actividad de 

«inspección y mantenimiento de tramos terrestres», «mantenimiento de amarradores 

multiboyas», «inspección y mantenimiento preventivo de accesorios de líneas de 

recepción», «inspección de tramo submarino», «desarenado de vías y tubos de líneas de 

recepción de tramo terrestre». 

 

 

2.- Sistema de almacenamiento de tanques 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- El Plan de TDP agrega una actividad «limpieza química de cilindro exterior de tanques». 

Por otra parte, el Plan de TDP contempla en sus actividades el tanque 21 (ETA), el cual 

no está señalado en el Plan de PETROPERÚ. 

- El Plan de TDP agrega actividades a los tanques: 2, 5, 7, 8, 13, 18. 

- En el Plan de TDP no figuran las actividades de: «inspección y mantenimiento 

metalmecánico de líneas» y «inspección y mantenimiento de protección exterior de líneas». 

- Se puede observar que la actividad «inspección integral (interna y externa) con medición 

de espesores» no figura en los tanques: 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 30. 

 

 

3.- Sistema de bombeo 
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DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que en el Plan de TDP falta la electrobomba ET20Desp.Alc.02 (5HP), 

el cual sí se encuentra mencionado en el Plan de PETROPERÚ. 

- El Plan de TDP incluye actividades no mencionadas en el Plan de PETROPERÚ; y, en 

consecuencia, no incluye las actividades de: «limpieza de filtros, lubricación de 

nodamientos e inspección de accesorios», «mantenimiento predictivo/preventivo de 

electrobomba (incl. materiales)» y «mantenimiento preventivo de tableros de fuerza, 

control y pozo a tierra».  

- Finalmente, se puede observar que el Plan de TDP no coincide con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

 

4.- Sistema de vapor 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- En el Plan elaborado por TDP no se respeta las frecuencias establecidas en el Plan de 

PETROPERÚ. 

 

5.- Sistema de despacho 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que, en el caso de este sistema, el Plan elaborado por TDP no coincide 

con la frecuencia establecida en el Plan de PETROPERÚ. 

 

6.- Sistema eléctrico 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que, en el caso de este sistema, el Plan elaborado por TDP no coincide 

con la frecuencia establecida en el Plan de PETROPERÚ. 

- Finalmente se advierte que en el Plan elaborado por TDP no figura la actividad 

«preventivo/correctivo de compresor eléctrico».  

 

 7.- Sistema de grupos electrógenos 

  

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

332 
 

 

- En el Plan elaborado por TDP no figura el rubro «camiones diesel». 

- Finalmente, también se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en 

cuanto a las frecuencias con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

 

 

 

 

 

8.- Sistema contra incendio 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

 

 

9.- Sistema de protección catódica 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP, en el rubro «equipos contra derrames», 

no figuran las siguientes actividades: «grupo de fuerza power pack ruggerini (equipo 

contra derrames)», «inflador de aire power blower», «skinner de productos negros – 

bomba (equipos anti derrames)», «compresor de aire» y «motor fuera de borda». 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

10.- Sistema de equipos de inspección 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  
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11.- Sistema de facilidades e instalaciones 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se observa que en el Plan elaborado por TDP, no figuran las siguientes actividades 

«mantenimiento y limpieza de casetas, SSHH (contravterminal)» y «mantenimiento 

preventivo de pintura de oficinas y almacenes», las cuales sí figuran en el Plan de 

PETROPERÚ. 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

Análisis de Terminales del Norte92 (Eten) del año 2017  

 

La finalidad de esta comparación es observar si TDP cumple con lo establecido 

contractualmente por PETROPERÚ en el plan 2022. Lo observado por el Árbitro es que 

dicho plan no se cumple, en razón a que, comparado el Plan Anual de Mantenimiento 2017 

 
92 Ver Anexo de TDP «C-00238» y Anexo de PETROPERÚ «R-24». 
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(TDP, sección Eten) contra el Anexo C-238 (PETROPERÚ), se identifican ocho (8) 

omisiones de actividades exigidas y cinco (5) diferencias de denominación o alcance reducido, 

más una (1) omisión sistémica grave: TODO el Sistema de Vapor (Caldero, Calentadores 

Tk8/Tk12/Tk14, Líneas, Sistemas Auxiliares) está ausente del plan 2017 Eten. Debe tenerse 

en cuenta que el resumen de avance programado del propio plan 2017 (página 3) muestra 

que el avance del Sistema de Vapor es de 0.0% durante los 12 meses del año. Adicionalmente, 

dos actividades del Emisor Submarino están listadas, pero no programadas en el cronograma 

2017 (Hermeticidad y Certificado bianual), replicando el patrón observado en Salaverry 2017. 

A. Omisión sistémica grave: 

   1. Sistema 4 (VAPOR) – Sistema completo ausente del plan 2017 Eten. No aparecen 

Caldero, Calentadores Tk8/Tk12/Tk14, Líneas de Vapor y Condensado, ni Sistemas 

Auxiliares. El propio resumen de avance programado del plan muestra 0.0% durante 

todo el año 2017. 

B. Omisiones de actividades específicas: 

   1. Sistema 1 – Insp. y Mantto Preventivo de Accesorios de Líneas de Recepción (Semestral). 

   2. Sistema 1 – Desarenado de vías y tubo en Líneas de recep. de tramo terrestre. 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Multiboyas (Bi-Anual). 

   4. Sistema 1 – Equipo de Laboratorio: Mantto. de Equipos de Laboratorio + Mantto. 

Preventivo (Mensual/Semestral). 

   5. Sistema 2 – Cuadro de periodicidades de Inspección Integral por tipo de tanque (Nota 

4). 

   6. Sistema 2 – Emisor Submarino: Inspección y Mantto preventivo de la línea, 

Hermeticidad: ítem listado, pero NO programado para 2017. 

   7. Sistema 2 – Emisor Submarino: Certificado de Inspección Emisor Submarino (Bi-

Anual): ítem listado, pero NO programado para 2017. 

   8. Sistema 5 – Brazos de Carga y Recuperación de Vapores: 4 actividades no listadas como 

sección. 

   9. Sistema 8 – Equipos Contra Derrames: 4 actividades no programadas (Power Pack 

Ruggerini, Power Blower, Compresor Aire, Motor fuera de borda). 

   10. Sistema 10 – Calibración/verificación de instrumentos y equipos (anual). 

   11. Sistema 11 – Mantto Preventivo de Tranquera: ítem que SÍ aparecía en el plan 2015 

desaparece en 2017. 

C. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 2 – Tanque ETA listado por TDP como n.° 21 mientras que C238 lo identifica 

como n.° 20. La inconsistencia se mantiene desde 2015. 
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   2. Sistema 3 – Mantenimiento Correctivo Programado: organización distinta (TDP 

segmenta por tipo de equipo). 

   3. Sistema 7 – Convenio con FERREYROS no especificado para Grupo Electrógeno (sí 

lo exige C238 y sí aparecía en el plan 2015). 

   4. Sistema 8 – Tanque Agua CI: subactividades específicas (válvulas adyacentes, venteos, 

anillo, pintura, inspección integral c/8 años) cubiertas sólo parcialmente. 

   5. Sistema 9 – PETROPERÚ establece «Sistema de Protección Catódica» y TDP 

"Sistema de Protección Contra la Corrosión". 

D. Patrón de incumplimiento sostenido (Emisor Submarino): 

1. Sistema 2 – Certificado de Inspección del Emisor Submarino y Pruebas de Hermeticidad: 

ambos ítems aparecen listados en la matriz de TDP Eten 2017, pero el cronograma 2017 

NO presenta marcas en ningún mes. Para la frecuencia bianual exigida por 

PETROPERÚ, ambas actividades debían programarse en 2017. Este patrón de "listar, 

pero no programar" se observa también en Salaverry 2017, sugiriendo una práctica 

sistemática. 

 

Detalle sistema por sistema (Plan 2017 Eten) 

# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

Sistema 1: SISTEMA DE RECEPCIÓN 

1 Inspección Visual de Línea de 

Recepción - Tramo Terrestre 

Mensual TDP 2017 lista "Inspección Visual de 

Líneas de Recepción - Tramo 

Terrestre". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

2 Mantenimiento de Amarradores 

Multiboyas 

Semestral TDP 2017 lista "Inspección y 

Mantenimiento de Boyas, Boyarines y 

Cadenas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

3 Insp. y Mantto Prev. de Válvulas 

en Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2017 lista "Insp. y Mantto Prev. de 

Válvulas en Tuberías de Recepción". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

4 Insp. y Mantto Prev. de 

Accesorios de Líneas de 

Recepción 

Semestral TDP 2017 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

5 Insp. de Tramo Submarino / 

Insp. y Mantto Tramo Terrestre 

Semestral TDP 2017 lista "Insp. Visual y Limpieza 

exterior de Tub. Tramo Terrestre" + 

"Inspec., Reparac., Recubrim. Exterior 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

y Soporte Tub. Tramo Terrestre" + 

Pruebas hidrostáticas. 

6 Desarenado de vías y tubo en 

Líneas de recep. de tramo 

terrestre 

Sin 

frecuencia 

declarada 

TDP 2017 NO lista "Desarenado de 

vías y tubo" como ítem propio en Eten. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

7 Verificación de 

Posicionamiento del 

Amarradero 

Semestral TDP 2017 lista "Verificación de 

Posicionamiento del Amarradero". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

8 Medición de Potenciales de 

Extremo Mar 

Semestral TDP 2017 lista "Medición de 

Potenciales de extremo mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

9 Insp. de junta (o brida aislante) 

Monolítica de Prod. Blancos y 

Negros 

Semestral TDP 2017 lista las 2 actividades como 

ítems separados (Blancos y Negros). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

10 Certificado de Inspección 

Subacuática Multiboyas 

Bi-Anual TDP 2017 NO lista "Multiboyas" como 

ítem separado del Certificado de Líneas 

Submarinas. 

OMISIÓN: actividad relativa a 

Multiboyas no programada 

11 Certificado de Inspección 

Subacuática Líneas Submarinas 

Bi-Anual TDP 2017 lista "Certificado de Inspecc. 

Subacuática Líneas Submarinas 

(bianual)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

12 Manifold de Recepción: 3 

actividades (válvulas, 

hidrostáticas, estructuras) 

Semestral TDP 2017 lista las 3 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

13 Recepción de Alcohol: 3 

actividades 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 3 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

14 Equipo de Laboratorio: Mantto. 

Equipos Laboratorio + Mantto. 

Preventivo 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2017 NO lista una sección 

específica de Equipo de Laboratorio en 

Eten. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

Sistema 2: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO – TANQUES 

15 Listado de tanques (15 tanques 

C238: 2-TA1, 5-G84, 7-DB5R, 

8-R6, 10-G84, 11-G90, 12-DB5, 

13-SLOP, 14-R500, 16-DB5P, 

— TDP 2017 lista 15 tanques con 

discrepancia: incluye 21-ETA (en lugar 

del 20-ETA del C238). Inconsistencia se 

mantiene desde 2015. 

DENOMINACIÓN DISTINTA: 

Tanque ETA listado como 21 

(TDP) vs. 20 (C238) 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

17-DB5R, 18-TA1, 19-DB5R, 

20-ETA, 30-DB5P) 

16 Mantenimiento Preventivo por 

tanque (8 actividades estándar) 

Semestral TDP 2017 lista las mismas 8 actividades 

por tanque. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

17 Inspección Integral con 

medición de espesores (Nota 4) 

Cada 5/6/8 

años 

TDP 2017 incluye "Mantenimiento 

Mayor" para Tanques 2-TAc, 10-G84, 

17-DB5, 18-TA-c y 21-ETA: Vaciado, 

apertura, desgasificación; Inspección 

General; Mantto metalmecánico 

general. 

SIN INCUMPLIMIENTO  

18 Cuadro de periodicidades de 

Inspección Integral por tipo de 

tanque 

Cada 5/6/8 

años 

TDP 2017 NO presenta el cuadro de 

periodicidades por producto. 

OMISIÓN: cuadro de 

periodicidades por producto no 

incluido 

19 Líneas de Interconexión: 

Inspección y Mantenimiento 

metalmecánico de líneas 

Anual TDP 2017 lista "Mantenimiento 

metalmecánico de líneas" + 

"Mantenimiento de la protección 

exterior de líneas" + "Mantenimiento 

de soportes de líneas" + 

"Mantenimiento de escaleras y pasarelas 

de zonas estancas" + "Mantenimiento 

de válvulas en líneas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

20 Líneas de Interconexión: 

Inspección y Mantenimiento de 

protección exterior de líneas 

Anual TDP 2017 lista "Mantenimiento de la 

protección exterior de líneas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

21 Líneas de Interconexión: 

Mantenimiento de válvulas en 

líneas 

Semestral TDP 2017 lista "Mantenimiento de 

válvulas en líneas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

22 Sistemas de Contención: 

Inspección y mantenimiento 

Semestral TDP 2017 lista "Muros de contención: 

Inspección y mantenimiento". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

23 Sistema de Drenaje de Tanques 

(4 actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 4 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

24 Sistema de Tratamiento de 

Efluentes (3 actividades) 

Semestral TDP 2017 lista las 3 actividades. 

Adicionalmente "Mantenimiento de 

contómetro de efluentes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

25 Emisor Submarino: Mantto 

predictivo/preventivo de 

Sistema de bombeo al mar 

Semestral TDP 2017 lista "Mtto. 

predictivo/preventivo de Sistema de 

bombeo al mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

26 Emisor Submarino: Mantto 

preventivo de Sistema de 

detección de Grasas 

Semestral TDP 2017 lista "Mtto. preventivo de 

Sistema de detección de Grasas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

27 Emisor Submarino: Inspección 

y Mantto preventivo de la línea, 

Hermeticidad 

Bi-Anual TDP 2017 lista "Inspección y mantto 

preventivo de la línea, Hermeticidad" 

pero el cronograma 2017 NO presenta 

marcas en ningún mes. 

INCUMPLIMIENTO: ítem 

listado, pero NO programado para 

2017 

28 Emisor Submarino: Certificado 

de Inspección Emisor 

Submarino 

Bi-Anual TDP 2017 lista "Certificado de Insp. 

Emisor Submarino (Bi-Anual)", pero el 

cronograma 2017 NO presenta marcas 

en ningún mes. 

INCUMPLIMIENTO: ítem 

listado, pero NO programado para 

2017 

29 Emisor Submarino: Mantto 

preventivo de líneas y equipos 

auxiliares 

Semestral TDP 2017 lista "Mtto. preventivo de 

líneas y equipos auxiliares". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 3: SISTEMA DE BOMBEO 

30 Listado de electrobombas — TDP 2017 cubre las electrobombas 

ET01GAS84, ET02D2, ET03TA1, 

ET04GAS84, ET05GAS90, 

ET06VARIOS, ET07PI500, ET08P01, 

ET10P02, ET11SUM, ET12P03, 

ET13Cil.Patrón, ET14R-6, 

ET15TRASC, ET17DB501, 

ET19AGUA-OFIC, ET20Desp.Alc.01, 

ET20Desp.Alc.02, ET22Recep.Alc. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

31 5 actividades por electrobomba Diario / 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2017 lista las 5 actividades por 

cada electrobomba. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

32 Mantenimiento Correctivo 

Programado 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2017 lista "Mantto correctivo de 

electrobombas" segmentado por tipo 

(motores eléctricos, bombas centrífugas 

blancos, bombas y reductores de 

negros, tableros y controles). 

DENOMINACIÓN DISTINTA: 

alcance equivalente, organización 

diferente 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

33 Alimentación Eléctrica: Megado 

de Líneas + Insp. y Mantto de 

Tuberías y conductores 

Anual / 

Semestral 

TDP 2017 lista las 2 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 4: SISTEMA DE VAPOR 

34 Caldero (3 actividades): Mantto 

Rutinario, Menor, 

Preventivo/Correctivo Mayor 

Mensual / 

Trimestral / 

Anual 

TDP 2017 NO incluye sección "Sistema 

de Vapor" en el plan Eten. La portada 

del documento muestra que el avance 

programado para Sist. Vapor es 0.0% 

durante todo el año 2017. 

OMISIÓN GRAVE: TODO el 

Sistema de Vapor está ausente del 

plan 2017 Eten 

35 Calentadores y Serpentines: 

Tk8, Tk12 y Tk14 

Semestral TDP 2017 NO lista estos calentadores 

en Eten. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

36 Líneas Vapor y Condensado (2 

actividades) 

Trimestral TDP 2017 NO lista estas actividades. OMISIÓN: actividades no 

programadas 

37 Sistemas Auxiliares (6 

actividades): Tratamiento de 

Agua, Electrobombas 

Hidroneumático/Agua/Combu

stible, Compresor eléctrico, 

Tableros y Accesorios 

Eléctricos 

Anual / 

Semestral 

TDP 2017 NO lista estas actividades. OMISIÓN: 6 actividades de 

Sistemas Auxiliares no 

programadas 

Sistema 5: SISTEMA DE DESPACHO 

38 Área de Despacho (4-5 

actividades) 

Mensual / 

Anual / 

Semestral 

TDP 2017 lista las actividades + Mantto 

Preventivo de Barandas, escaleras, 

plataformas, basculante, pernos de 

anclaje, puesta a tierra + Inspección 

Visual y Mantenimiento de Línea de 

Vida. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

39 Equipos de Control de Flujo (8 

actividades) 

Mensual / 

M5Meses / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 8 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

40 Equipos de Control de Flujo y 

Mezclado de Alcohol Carb. (7 

actividades) 

Mensual / 

Trimestral / 

TDP 2017 lista las 7 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

Semestral / 

Anual 

41 Sistema de Aditivación en Línea 

(7 actividades) 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2017 lista las 7 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

42 Patín de Aditivos: Tanques de 

Aditivos y Electrobombas 

Diversa TDP 2017 lista todas las actividades del 

subsistema. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

43 Brazos de Carga y Recuperación 

de Vapores (4 actividades) 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 NO lista una sección 

específica de Brazos de Carga en Eten. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

44 Brazos de Descarga (Alcohol) (2 

actividades) 

Mensual / 

Anual 

TDP 2017 lista "Inspección periódica 

de brazos de descarga y sist. 

recuperación de vapores" + 

"Mantenimiento preventivo de brazos 

de descarga por el fondo". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

45 Instrumentos de Medición y 

Cilindro Patrón (8 actividades) 

Diversa TDP 2017 lista las 8 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

46 Equipos Mec/Electrónicos y 

Scully (Alcohol) (5 actividades) 

Anual / 

Semestral 

TDP 2017 lista las 5 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

47 Equipos Electrónicos 

DANLOAD, SCULLY, PLC, 

PC DANTAS, Convertidor, 

Panel de Alarmas 

Diaria / 

Mensual / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista todas las subactividades 

+ Contador de Partículas (Calibración y 

Verificación). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 6: SISTEMA ELÉCTRICO 

48 Suministro y Sub-Estación (5 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 5 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

49 Distribución y Tableros (4 

actividades) 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 4 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

50 Alumbrado y Banco de 

Condensadores (4 actividades) 

Diaria / 

Semestral 

TDP 2017 lista las 4 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

51 UPS - Pozos a Tierra (4 

actividades) 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 4 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 7: GRUPOS ELECTRÓGENOS 

52 Grupo Electrógeno (8 

actividades incluyendo 

Convenio FERREYROS) 

Semanal / 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las actividades, pero NO 

especifica "GG.EE - FERREYROS" 

como sí exige C238 y como sí aparecía 

en TDP 2015. Solo lista 

"Mantenimiento preventivo de 

GG.EE". 

DENOMINACIÓN DISTINTA: 

Convenio con FERREYROS no 

especificado 

Sistema 8: SISTEMA CONTRAINCENDIO Y MEDIO AMBIENTE 

53 Equipos Contraincendio 

(Caseta) Motobombas: 

Operación rutinaria semanal (30 

min) 

Semanal TDP 2017 lista "Operación rutinaria 

semanal de motobomba (30 min) - 

Registrar en Bitácora". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

54 Equipos Contraincendio: Insp. 

General y pruebas de 

funcionamiento bajo carga 

Mensual TDP 2017 lista "Insp. General y 

pruebas de funcionamiento bajo carga". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

55 Equipos Contraincendio: 

Mantenimiento preventivo 

subactividades (Convenio PAT, 

mantto motor, mantto bomba, 

equipos auxiliares) 

Semestral TDP 2017 lista las subactividades del 

Convenio PAT. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

56 Mantto Tanque almacenamiento 

de combustible: Insp. y Mantto 

válvulas check, alivio y auxiliares 

Semestral TDP 2017 lista "Insp. y Mantto válvulas 

check, de alivio y auxiliares". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

57 Mantenimiento de 

electrobombas Jockey y 

Tableros CI-BAUSTELLE 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las actividades (Mtto 

Predictivo, Lim. Filtros, Insp. válvulas, 

Mantto Tableros CI-BAUSTELLE, 

Mantto preventivo Caseta Contra 

incendio). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

58 Tanque Agua CI (8 actividades 

incluyendo Insp. Integral c/8 

años Nota 5) 

Semestral / 

Anual / 

C/8 años 

TDP 2017 lista "Limpieza y lavado 

exterior" + "Limpieza y mantenimiento 

de filtros y otros accesorios". 

ALCANCE REDUCIDO: cubierto 

sólo parcialmente 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

59 Tanque de Espuma (3 

actividades) 

Semestral TDP 2017 lista actividades específicas 

(Inspección de Parámetros Visual y 

Táctil; Limpieza de Filtros, Lubricación 

de rodamientos; Mantto 

Predictivo/Preventivo de 

Electrobomba; Mantto Preventivo de 

Tableros de Fuerza, Control y Pozo a 

tierra; Mtto. Prev. de Válvula succión, 

descarga, Check, Alivio, Otros). Esta es 

la sección Electrobomba Sumergible 

Sistema CI. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

60 Tanque de Espuma 

propiamente: Limpieza y lavado 

exterior + Mantenimiento de 

válvulas adyacentes + Insp. y 

Mantto sist. de drenaje 

Semestral TDP 2017 lista las 3 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

61 Líneas de Distribución (4 

actividades): Insp. y Mantto 

Preventivo, Inspección 

hidrantes/válvulas, 

Mantenimiento 

hidrantes/válvulas, 

Mantenimiento Líneas según 

inspección 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista "Insp. y mant. 

Preventivo de líneas Contraincendio" + 

"Inspección de hidrantes, válvulas" + 

"Mantenimiento de hidrantes, válvulas". 

Adicionalmente lista 

Mangueras/Gabinetes con Inspección 

Visual y Pruebas Hidrostáticas. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

62 Extintores Portátiles 

(Inspección visual y limpieza 

Diario + Recarga y 

mantenimiento Anual) 

Diaria / 

Anual 

TDP 2017 lista "Inspección visual y 

limpieza" + "Recarga y mantenimiento 

(puede variar por el uso)" + "Solo 

Inspección de Extintores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

63 Equipos Contra Derrames (8 

actividades específicas: 

motobombas, skimer, traylers, 

Power Pack Ruggerini, Power 

Blower, Skimer Bomba, 

Compresor Aire, Motor fuera de 

borda) 

Semestral TDP 2017 lista solo "Mantenimiento de 

motobombas", "Mantenimiento de 

skimer", "Limpieza y Mantenimiento de 

traylers", "Limpieza y Mantenimiento 

de barreras". Faltan Power Pack 

Ruggerini, Power Blower, Compresor 

de Aire, Motor fuera de borda. 

OMISIÓN: 4 actividades no 

programadas 

Sistema 9: SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Y PUESTAS A TIERRA 

64 Denominación del sistema — C238 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA". TDP 

2017 lo titula "SISTEMA DE 

DENOMINACIÓN DISTINTA 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

PROTECCIÓN CONTRA LA 

CORROSIÓN". 

65 Protección Catódica de Tanques 

(7 actividades) 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 7 actividades en 

idénticos términos: registro diario 

rectificador, mantto rectificador, red de 

protección catódica, circuitos 

positivos/negativos, cajas de paso, 

ánodos/lechos, mediciones de 

potenciales. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

66 Protección Catódica Líneas 

Submarinas (4 actividades) 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista las 4 actividades en 

idénticos términos. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 10: EQUIPOS DE INSPECCIÓN 

67 Mantto. General de Equipos de 

Inspección + 

Calibración/Verificación 

Semestral / 

Anual 

TDP 2017 lista "Mtto. General de 

Equipos de Inspección" + "Adquisición 

de Instrumentos de Calibración y 

monitoreo". Falta la actividad anual 

"Calibración/verificación de 

instrumentos y equipos". 

OMISIÓN: actividad anual de 

calibración/verificación no 

programada 

Sistema 11: FACILIDADES E INSTALACIONES 

68 Inspección y mantenimiento de 

alarmas en general 

Semestral TDP 2017 lista "Inspección y 

mantenimiento de alarmas en general". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

69 Limpieza de terminal 

(Deshierbe-opcional) 

Trimestral TDP 2017 lista "Limpieza de terminal 

(Deshierbe-opcional)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

70 Mantenimiento y limpieza de 

casetas, SSHH (ContraV 

Terminal) 

Semanal TDP 2017 lista "Mantenimiento y 

limpieza de casetas, SSHH 

(Contrat/Terminal)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

71 Mantenimiento y limpieza de 

ALMACENES 

Semestral TDP 2017 lista "Mantenimiento y 

limpieza de ALMACENES". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

72 Mantto preventivo de Pintura de 

Oficinas y Almacenes 

Semestral TDP 2017 lista "Mantto preventivo de 

Pintura de Oficinas y Almacenes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2017 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

73 Mantto. de cercos perimétricos Trimestral TDP 2017 lista "Mantto. de cercos 

perimétricos". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

74 Insp. y mantto. Prev. del alumb. 

y tomacor. de edificaciones 

Semestral TDP 2017 lista "Insp. y Mtto. Prev. del 

alumb. y tomacor. de edificaciones". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

75 Mantto. de panel luminoso de 

entrada de terminal 

Anual TDP 2017 lista "Mantto. De panel 

luminoso de entrada de terminal". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

76 Mantto de equipos de Aire 

Acondicionado 

Semestral TDP 2017 lista "Mantto de equipos de 

Aire Acondicionado". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

77 Mantto preventivo de pistas y 

veredas 

Anual TDP 2017 lista "Mantto preventivo de 

pistas y veredas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

78 Mejoras, Modificaciones, 

Reparaciones en Edificios y 

Oficinas 

Anual TDP 2017 lista "Mejoras, 

Modificaciones, Reparaciones en 

Edificios y Oficinas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

79 Mantto Preventivo de 

Tranquera 

Semestral TDP 2017 NO lista "Mantto Preventivo 

de Tranquera" como ítem propio (sí 

estaba en plan 2015). 

OMISIÓN: actividad no 

programada (retroceso vs. 2015) 

80 Fumigación Semestral TDP 2017 lista "Fumigación". SIN INCUMPLIMIENTO 

81 Jardines: Mantenimiento y 

limpieza + Reparaciones, 

modificaciones y mejoras 

Semanal / 

Trimestral 

TDP 2017 lista "Mantenimiento y 

limpieza" + "Reparaciones, 

modificaciones y mejoras" en sección 

Jardines. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

82 Sist. de Agua y Desagüe (4 

actividades) 

Anual / 

Semestral 

TDP 2017 lista "Mantto. 

Tanque/cisterna de agua para oficinas", 

"Mantto de red de agua, incluyendo 

bombas, conexiones, etc.", "Mantto de 

red de desagüe, incluyendo buzones y 

conexiones, etc.". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

 

1.- Sistema de recepción 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, por ejemplo: la actividad de «pruebas hidrostáticas de válvulas de 

manifold» debería ser semestral, como lo indica el Plan de PETROPERÚ, y no anual 

como se observa en el Plan de TDP. 

- En torno a las actividades, se puede observar que hay actividades detalladas en el Plan de 

PETROPERÚ que no figuran en el Plan de TDP. 

- En el Plan de TDP no figura el rubro «equipo de laboratorio».  

 

 

 

 

2.- Sistema de almacenamiento de tanques 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan de TDP no figuran algunas actividades para rubros como «Tanque 2», «Tanque 

7», «Tanque 10» y «líneas de interconexión». 

- El Plan de TDP no registra actividades señaladas por el Plan de PETROPERÚ.  

 

 

 

 

3.- Sistema de bombeo 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que en el Plan de TDP falta la actividad «mantenimiento 

predictivo/preventivo de Electrobomba (incl. materiales)» en algunas electrobombas. 

- En el Plan de TDP no figura el rubro «electrobomba ET07P1500 25HP (stand by)»; y, 

en consecuencia, todas las actividades que le corresponden.  

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

 

 

 

 

 

4.- Sistema de vapor 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP (NO FIGURA ESTE SISTEMA) 

 

5.- Sistema de despacho 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que, en el caso de este sistema, el Plan elaborado por TDP no coincide 

con la frecuencia establecida en el Plan de PETROPERÚ. 

- En el Plan de TDP se puede observar que no están incluidos los rubros de: «equipos de 

control de flujo (sistema de mezclado de alcohol carb.)», «brazos de carga y recuperación 

de vapores»; y, en consecuencia, tampoco las actividades que les corresponden. 

- En el Plan de TDP no se han consignado actividades en el rubro de «brazos de descarga 

(alcohol)», que sí se encuentran señaladas en el Plan de PETROPERÚ. 

 

6.- Sistema eléctrico 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que, en el caso de este sistema, el Plan elaborado por TDP no coincide 

con la frecuencia establecida en el Plan de PETROPERÚ. 

- Finalmente se advierte que en el Plan elaborado por TDP no figura el rubro de: «UPS-

Pozos a Tierra».  

 

 7.- Sistema de grupos electrógenos 

  

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- En el Plan elaborado por TDP no figura la actividad «mantenimiento preventivo de 

GG.EE – Ferreyros». 

- Finalmente, también se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en 

cuanto a las frecuencias con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

8.- Sistema contra incendio 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan de TDP se puede observar que en el rubro «líneas de distribución» falta la 

actividad «mantenimiento de líneas de acuerdo a inspección». Por otra parte, no se 

encuentran las actividades señaladas en el Plan de PETROPERÚ para los rubros 

«Tanques Agua CL» y «equipo contra derrames». 

- En el Plan de TDP no aparece el rubro de «equipos contraincendios (caseta)». 
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9.- Sistema de protección catódica 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

 

10.- Sistema de equipos de inspección 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

 

11.- Sistema de facilidades e instalaciones 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se observa que en el Plan elaborado por TDP, no figura la actividad de «mantenimiento 

preventivo de tranquera». 

- El Plan elaborado por TDP no contiene el rubro «sistema de agua y desagüe», así como 

sus actividades, elementos que sí se encuentran detallados en el Plan de PETROPERÚ.  

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

 

Terminales del Norte93 (Eten) del año 2018  

 

La finalidad de esta comparación es observar si TDP cumple con lo exigido por 

PETROPERÚ en el plan 2022. Lo observado por el Árbitro es que dicho plan no cumple, 

en razón a que, comparado el Plan Anual de Mantenimiento 2018 (TDP, sección Eten) 

contra el Anexo C-238 (PETROPERÚ), se identifican trece (13) omisiones de actividades 

exigidas y cuatro (4) diferencias de denominación o alcance reducido, más una (1) omisión 

sistémica grave: TODO el Sistema de Vapor está ausente del plan 2018 Eten — y, a 

diferencia del plan 2017, ya ni siquiera figura como área de trabajo en el resumen del propio 

plan. 

Por otra parte, es importante mencionar que se ha podido advertir que (a) Sistema 9 

Protección Catódica: el plan 2018 elimina 3 actividades exigidas por C238 (circuitos positivos 

y negativos, cajas de paso y conexiones, ánodos/lechos anódicos) que sí estaban en planes 

2015 y 2017; (b) Sistema 7 Grupo Electrógeno: cambio de Convenio FERREYROS (exigido 

por C238) a Convenio CUMMINS, sin documentar el cambio de equipo; (c) Sistema 10 

Equipos de Inspección: sólo lista "Mantenimiento General" sin la calibración/verificación 

anual exigida; (d) Doble incumplimiento del Emisor Submarino: tanto el Certificado bianual 

 
93 Ver Anexo de TDP «C-00238» y Anexo de PETROPERÚ «R-24». 
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como las Pruebas de Hermeticidad están listadas pero NO programadas en cronograma 

2018, replicando el patrón observado en 2017. 

A. Omisión sistémica grave: 

   1. Sistema 4 (VAPOR) – Sistema completo ausente del plan 2018 Eten. No aparece 

Caldero, Calentadores Tk8/Tk12/Tk14, Líneas de Vapor y Condensado, ni Sistemas 

Auxiliares. A diferencia del plan 2017 (donde Sist. Vapor figuraba con 0% de avance), 

en 2018 el Sistema de Vapor ya ni siquiera aparece como área de trabajo en el resumen 

ponderado del plan (página 21). 

B. Omisiones de actividades específicas: 

   1. Sistema 1 – Insp. y Mantto Preventivo de Accesorios de Líneas de Recepción (Semestral). 

   2. Sistema 1 – Desarenado de vías y tubo en Líneas de recep. de tramo terrestre. 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Multiboyas (Bi-Anual). 

   4. Sistema 1 – Equipo de Laboratorio: Mantto. de Equipos de Laboratorio + Mantto. 

Preventivo (Mensual/Semestral). 

   5. Sistema 2 – Cuadro de periodicidades de Inspección Integral por tipo de tanque (Nota 

4). 

   6. Sistema 2 – Inspección y Mantenimiento metalmecánico de líneas de Interconexión 

(anual): retroceso vs. 2017. 

   7. Sistema 2 – Emisor Submarino: Inspección y Mantto preventivo de la línea, 

Hermeticidad: ítem listado, pero NO programado para 2018. 

   8. Sistema 2 – Emisor Submarino: Certificado de Inspección del Emisor Submarino 

(bianual): ítem listado, pero NO programado para 2018. 

   9. Sistema 5 – Brazos de Carga y Recuperación de Vapores: 4 actividades específicas no 

programadas. 

   10. Sistema 8 – Equipos Contra Derrames: 4 actividades no programadas (Power Pack 

Ruggerini, Power Blower, Compresor de Aire, Motor fuera de borda). 

   11. Sistema 9 – Mantto preventivo/correctivo en circuitos positivos y negativos (Tanques, 

Semestral): retroceso vs. 2015 y 2017. 

   12. Sistema 9 – Mantto preventivo/correctivo de cajas de paso y conexiones (Tanques, 

Semestral): retroceso vs. 2015 y 2017. 

   13. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo de ánodos/lechos anódicos 

(Tanques, Semestral): retroceso vs. 2015 y 2017. 

   14. Sistema 9 – Medición de Potenciales en Planta y Playa (Líneas Submarinas, Semestral). 

   15. Sistema 10 – Calibración/verificación de instrumentos y equipos (anual). 

   16. Sistema 11 – Inspección y Mantenimiento de alarmas en general: retroceso vs. 2017. 

   17. Sistema 11 – Mantenimiento y limpieza de casetas, SSHH: retroceso vs. 2017. 
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   18. Sistema 11 – Mantto Preventivo de Tranquera: ítem que aparecía en el plan 2015 sigue 

ausente. 

   19. Sistema 11 – Jardines: sección no aparece. 

   20. Sistema 11 – Sist. de Agua y Desagüe: 4 actividades no listadas como sección. 

C. Diferencias de denominación o cambio de equipo: 

   1. Sistema 2 – Tanque ETA listado por TDP como n.° 21 mientras que PETROPERÚ 

lo identifica como n.° 20. Inconsistencia se mantiene desde 2015. 

   2. Sistema 3 – Mantenimiento Correctivo Programado: organización distinta (TDP 

segmenta por tipo y modelo individual de cada electrobomba). 

   3. Sistema 7 – Grupo Electrógeno: TDP 2018 indica "Convenio CUMMINS" en lugar de 

"Convenio FERREYROS" exigido por PETROPERÚ y vigente en planes 2015 y 

2017. Posible cambio de equipo o proveedor no documentado en el plan. 

   4. Sistema 9 – PETROPERÚ "Sistema de Protección Catódica" vs. TDP "Sistema de 

Protección Contra la Corrosión". 

D. Patrón de incumplimiento sostenido (Emisor Submarino): 

   1. Sistema 2 – Certificado de Inspección del Emisor Submarino y Pruebas de Hermeticidad: 

ambos ítems aparecen listados en la matriz de TDP Eten 2018, pero el cronograma 2018 

NO presenta marcas en ningún mes. Para la frecuencia bianual exigida por C238, ambas 

actividades debían programarse. El mismo patrón de "listar, pero no programar" se 

observa en TDP Eten 2017 y en TDP Salaverry 2015/2017/2018/2022, sugiriendo una 

práctica sistemática. 

Detalle sistema por sistema (Plan 2018 Eten) 

# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

Sistema 1: SISTEMA DE RECEPCIÓN 

1 Inspección Visual de Línea de 

Recepción - Tramo Terrestre 

Mensual TDP 2018 lista "Inspección Visual de 

Líneas de Recepción - Tramo Terrestre". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

2 Mantenimiento de Amarradores 

Multiboyas 

Semestral TDP 2018 lista "Inspección y 

Mantenimiento de Boyas, Boyarines y 

Cadenas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

3 Insp. y Mantto Prev. de Válvulas en 

Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2018 lista "Insp. y Mantto Prev. de 

Válvulas en Tuberías de Recepción". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

4 Insp. y Mantto Prev. de Accesorios de 

Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2018 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

5 Insp. de Tramo Submarino / Insp. y 

Mantto Tramo Terrestre 

Semestral TDP 2018 lista "Insp. Visual y Limpieza 

exterior de Tub. Tramo Terrestre" + 

"Inspec., Reparac., Recubrim. Exterior y 

Soporte Tub. Tramo Terrestre" + 

Pruebas hidrostáticas. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

6 Desarenado de vías y tubo en Líneas 

de recep. de tramo terrestre 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2018 NO lista "Desarenado de vías 

y tubo" como ítem propio en Eten. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

7 Verificación de Posicionamiento del 

Amarradero 

Semestral TDP 2018 lista "Verificación de 

Posicionamiento del Amarradero". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

8 Medición de Potenciales de Extremo 

Mar 

Semestral TDP 2018 lista "Medición de Potenciales 

de extremo mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

9 Insp. de junta (o brida aislante) 

Monolítica de Prod. Blancos y Negros 

Semestral TDP 2018 lista las 2 actividades como 

ítems separados (Blancos y Negros). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

10 Certificado de Inspección Subacuática 

Multiboyas 

Bi-Anual TDP 2018 NO lista "Multiboyas" como 

ítem separado del Certificado de Líneas 

Submarinas. 

OMISIÓN: actividad relativa a 

Multiboyas no programada 

11 Certificado de Inspección Subacuática 

Líneas Submarinas 

Bi-Anual TDP 2018 lista "Certificado de Inspecc. 

Subacuática Líneas Submarinas (bi-

anual)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

12 Manifold de Recepción: 3 actividades 

(válvulas, hidrostáticas, estructuras) 

Semestral TDP 2018 lista las 3 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

13 Recepción de Alcohol: 3 actividades Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista "Insp. Limpieza y mantto 

preventivo de válvulas y accesorios" + 

"Pruebas hidrostáticas de válvulas" + 

"Mantenimiento general de estructuras y 

líneas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

14 Equipo de Laboratorio: Mantto. 

Equipos Laboratorio + Mantto. 

Preventivo 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2018 NO lista una sección específica 

de Equipo de Laboratorio en Eten. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

Sistema 2: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO – TANQUES 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

15 Listado de tanques (15 tanques C238: 

2-TA1, 5-G84, 7-DB5R, 8-R6, 10-

G84, 11-G90, 12-DB5, 13-SLOP, 14-

R500, 16-DB5P, 17-DB5R, 18-TA1, 

19-DB5R, 20-ETA, 30-DB5P) 

— TDP 2018 lista 15 tanques con 

discrepancia: incluye 21-ETA (en lugar del 

20-ETA del C238). Inconsistencia se 

mantiene desde 2015. 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA: Tanque ETA 

Listado como 21 (TDP) vs. 20 

(C238) 

16 Mantenimiento Preventivo por tanque 

(8 actividades estándar) 

Semestral TDP 2018 cambió formato: ahora lista 

por tanque las áreas en m2 (cilindro, 

techo) + Mantenimiento menor de 

válvulas adyacentes; Inspección y/o 

mantto sistema de venteo; Inspección y/o 

mantenimiento sistema de enfriamiento 

(anillo y rociadores); Inspección y/o 

mantenimiento de sistema de espuma 

(líneas y cámaras); Inspección y Manito 

menor de Anillo de Concreto y Pestaña 

inferior; Mantenimiento Menor de 

Pintura de Cilindro Techo y Escalera; 

Mantenimiento preventivo de la regleta de 

medición. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

17 Inspección Integral con medición de 

espesores (Nota 4) 

Cada 5/6/8 

años 

TDP 2018 incluye "Mantenimiento 

Mayor" para Tanques 02, 10-G84, 21-

ETA, 11-G90, 18-TA1, 30-DB5P: 

Apertura, Retiro de Sedimentos y 

Limpieza Interior; Inspección general de 

tanque; Mantenimiento Metalmecánico; 

Resane Pintura Exterior de Tanque 

DOMINION; Cubicación de tanques 

(SGS). 

SIN INCUMPLIMIENTO  

18 Cuadro de periodicidades de 

Inspección Integral por tipo de tanque 

Cada 5/6/8 

años 

TDP 2018 NO presenta el cuadro de 

periodicidades por producto. 

OMISIÓN: cuadro de 

periodicidades por producto no 

incluido 

19 Líneas de Interconexión: Inspección y 

Mantenimiento metalmecánico de 

líneas 

Anual TDP 2018 NO lista esta actividad como 

ítem propio. Solo aparece 

"Mantenimiento de la Protección 

exterior" + "Mantenimiento preventivo 

de Válvulas". 

OMISIÓN: actividad 

metalmecánica no programada 

(retroceso vs. 2017) 

20 Líneas de Interconexión: Inspección y 

Mantenimiento de protección exterior 

de líneas 

Anual TDP 2018 lista "Mantenimiento de la 

Protección exterior". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

21 Líneas de Interconexión: 

Mantenimiento de válvulas en líneas 

Semestral TDP 2018 lista "Mantenimiento 

preventivo de válvulas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

22 Sistemas de Contención: Inspección y 

mantenimiento 

Semestral TDP 2018 lista "Muros de contención: 

Inspección y mantenimiento". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

23 Sistema de Drenaje de Tanques (4 

actividades): líneas de drenaje, 

buzones, pozas auxiliares, drenaje agua 

de lluvia 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las 4 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

24 Sistema de Tratamiento de Efluentes 

(3 actividades): Pozas API, poza de 

borra, líneas y equipos auxiliares 

Semestral TDP 2018 lista las 3 actividades. 

Adicionalmente, "Mantenimiento de 

contómetro de efluentes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

25 Emisor Submarino: Mantto 

predictivo/preventivo de Sistema de 

bombeo al mar 

Semestral TDP 2018 lista "Mtto. 

predictivo/preventivo de sistema de 

bombeo al mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

26 Emisor Submarino: Mantenimiento 

preventivo de sistema de detección de 

grasas 

Semestral TDP 2018 lista "Mtto. preventivo de 

sistema de detección de Grasas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

27 Emisor Submarino: Inspección y 

Mantto preventivo de la línea, 

Hermeticidad 

Bi-Anual TDP 2018 lista "Inspección y mantto 

preventivo de la línea, Hermeticidad" 

pero el cronograma 2018 NO presenta 

marcas en ningún mes. 

INCUMPLIMIENTO: ítem 

listado, pero NO programado 

para 2018 

28 Emisor Submarino: Certificado de 

Inspección Emisor Submarino 

Bi-Anual TDP 2018 lista "certificado de Insp. 

Emisor Submarino (Bi-Anual)" pero el 

cronograma 2018 NO presenta marcas en 

ningún mes. 

INCUMPLIMIENTO: ítem 

listado, pero NO programado 

para 2018 

29 Emisor Submarino: Mantenimiento 

preventivo de líneas y equipos 

auxiliares 

Semestral TDP 2018 lista "Mtto. preventivo de 

líneas y equipos auxiliares". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 3: SISTEMA DE BOMBEO 

30 Listado de electrobombas — TDP 2018 cubre las electrobombas 

ET01GAS84, ET02D2, ET03TA1, 

ET04GAS84, ET05GAS90, 

ET06VARIOS, ET07PI500, ET08P01, 

ET10P02, ET11SUM, ET12P03, 

ET13Cil.Patrón, ET14R-6, ET15TRASC, 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

ET17.DB5.01, ET18.DB5.02, 

ET19AGUA-OFIC, ET20Desp.Alc.01, 

ET21Desp.Alc.02, ET22Recep.Alc. 

31 5 actividades por electrobomba Diario / 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2018 lista las 5 actividades por cada 

electrobomba. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

32 Mantenimiento Correctivo 

Programado 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2018 lista "Mantto correctivo de 

electrobombas" con detalle por 

marca/modelo de bomba (ET07 PI500 

25HP, ET10 P02 7.5HP, ET11 SUM 

2HP, ET12 P03 2HP, ET17 DB5 01 

50HP, ET18 DB5 02 50HP, ET21 DESP. 

ALC.02 5HP, ET22 RECEP. ALC. 

15/10HP, ET23 DESP. PART 01 5HP, 

ET23 DESP. PART 02 5HP). 

Adicionalmente "Manito correctivo de 

tableros y controles de electrobombas". 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA: organización por 

equipo individual 

33 Alimentación Eléctrica: Megado de 

Líneas + Insp. y Mantto de Tuberías y 

conductores 

Anual / 

Semestral 

TDP 2018 lista las 2 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 4: SISTEMA DE VAPOR 

34 Caldero (3 actividades): Mantto 

Rutinario, Menor, 

Preventivo/Correctivo Mayor 

Mensual / 

Trimestral / 

Anual 

TDP 2018 NO incluye sección "Sistema 

de Vapor" en el plan Eten. 

Adicionalmente, en el resumen de avance 

programado del propio plan (pág 21), Sist. 

Vapor NO aparece como área de trabajo 

(en 2017 figuraba con 0%). 

OMISIÓN GRAVE: TODO 

el Sistema de Vapor está 

ausente del plan 2018 Eten 

35 Calentadores y Serpentines: Tk8, Tk12 

y Tk14 

Semestral TDP 2018 NO lista estos calentadores en 

Eten. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

36 Líneas Vapor y Condensado (2 

actividades) 

Trimestral TDP 2018 NO lista estas actividades. OMISIÓN: actividades no 

programadas 

37 Sistemas Auxiliares (6 actividades): 

Tratamiento de Agua, Electrobombas 

Hidroneumático/Agua/Combustible, 

Compresor eléctrico, Tableros y 

Accesorios Eléctricos 

Anual / 

Semestral 

TDP 2018 NO lista estas actividades. OMISIÓN: 6 actividades de 

Sistemas Auxiliares no 

programadas 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

Sistema 5: SISTEMA DE DESPACHO 

38 Área de Despacho (4-5 actividades) Mensual / 

Anual / 

Semestral 

TDP 2018 lista las actividades + 

Inspección Visual y Mantenimiento de 

Línea de Vida + Mantto. Preventivo 

Barandas, escaleras, plataformas, 

basculante, pernos de anclaje, puesta a 

tierra. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

39 Equipos de Control de Flujo (8 

actividades) 

Mensual / 

M5Meses / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las 8 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

40 Equipos de Control de Flujo y 

Mezclado de Alcohol Carb. (7 

actividades) 

Mensual / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las 7 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

41 Sistema de Aditivación en Línea (7 

actividades) 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2018 lista las 7 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

42 Patín de Aditivos: Tanques de 

Aditivos y Electrobombas 

Diversa TDP 2018 lista todas las actividades del 

subsistema (tanques de aditivos: insp. 

periódica, mantto/limpieza/lavado, 

lavado exterior y interior, arrestaflama, 

pintura, sensores de nivel; electrobombas 

con sus 5 actividades). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

43 Brazos de Carga y Recuperación de 

Vapores (4 actividades): Inspección 

periódica, Mantto preventivo brazos 

de carga por el domo, Mantenimiento 

preventivo de brazos de carga por el 

fondo, Mantenimiento preventivo 

Sistema Recuperación vapores 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 NO lista una sección específica 

"Brazos de Carga y Recuperación de 

Vapores" con sus 4 actividades. Solo 

aparece bajo "Brazos de Carga de 

Vapores": Mantto Predictivo/Preventivo 

de Electrobomba, Mantto Preventivo de 

Tableros, Mtto. Prev. de Válvula, Mantto 

preventivo de líneas eléctricas y tableros 

de distribución. 

OMISIÓN: 4 actividades 

específicas de Brazos de Carga 

no programadas 

44 Brazos de Descarga (Alcohol) (2 

actividades) 

Mensual / 

Anual 

TDP 2018 lista "Inspección periódica de 

brazos de descarga y sist. recuperación de 

vapores" + "Mantenimiento preventivo 

de brazos de descarga por el fondo". 

SIN INCUMPLIMIENTO 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

364 
 

# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

45 Instrumentos de Medición y Cilindro 

Patrón (8 actividades) 

Diversa TDP 2018 lista las 8 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

46 Equipos Mec/Electrónicos y Scully 

(Alcohol) (5 actividades) 

Anual / 

Semestral 

TDP 2018 lista las 5 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

47 Equipos Electrónicos DANLOAD, 

SCULLY, PLC, PC DANTAS, 

Convertidor, Panel de Alarmas 

Diaria / 

Mensual / 

Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista todas las subactividades + 

Contador de Partículas (Calibración y 

Verificación). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 6: SISTEMA ELÉCTRICO 

48 Suministro y Sub-Estación (5 

actividades) 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las 5 actividades. SIN INCUMPLIMIENTO 

49 Distribución y Tableros (4 actividades) Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las 4 actividades + 

adicional "Mantenimiento de tuberías 

conduit y estructuras techos de tableros". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

50 Alumbrado y Banco de 

Condensadores (4 actividades) 

Diaria / 

Semestral 

TDP 2018 lista las actividades + adicional 

"Cambio de estructura e instalación de 

postes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

51 UPS - Pozos a Tierra (3 actividades) Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista "Inspección visual 

rutinaria de los equipos UPS" + 

"Inspección y mantto de equipos UPS" + 

"Mantto. Preventivo/Correctivo de 

pozos a tierra". Falta "Mantto 

Preventivo/Correctivo de Compresor 

eléctrico" que aparecía en 2017. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 7: GRUPOS ELECTRÓGENOS 

52 Grupo Electrógeno (8 actividades 

incluyendo Convenio FERREYROS) 

Semanal / 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista las actividades pero indica 

"Convenio CUMMINS (Cada 6 meses)" 

+ "Mantenimiento de tableros de control 

y sistemas auxiliares CUMMINS" + 

"Mtto Prueba con carga - Convenio 

CUMMINS". El C238 exige Convenio 

FERREYROS. Adicional: 

"Mantenimiento de líneas de 

abastecimiento y retorno Diesel", 

"Mantenimiento del tanque de uso 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA: Convenio 

FERREYROS reemplazado 

por CUMMINS (posible 

cambio de equipo) 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

propio", "Mantto preventivo del 

generador". 

Sistema 8: SISTEMA CONTRAINCENDIO Y MEDIO AMBIENTE 

53 Equipos Contraincendio (Caseta) 

Motobombas: Operación rutinaria 

semanal 

Semanal TDP 2018 lista "Operación rutinaria 

semanal de motobomba (30 min) - 

Registrar en Bitácora". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

54 Equipos Contraincendio: Insp. 

General y pruebas de funcionamiento 

bajo carga 

Mensual TDP 2018 lista "Insp. General y pruebas 

de funcionamiento bajo carga" + "Prueba 

de funcionamiento bajo carga". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

55 Equipos Contraincendio: 

Mantenimiento preventivo 

subactividades (Convenio PAT, 

mantto motor, mantto bomba, 

equipos auxiliares) 

Semestral TDP 2018 lista las subactividades del 

Convenio PAT + Mtto Tableros de 

Control / Firetrol + Inspección General 

Motobombas y Tableros CI-

BAUSTELLE + Mantto preventivo de 

Caseta Contraincendio. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

56 Mantto Tanque almacenamiento de 

combustible: Insp. y Mantto válvulas 

check, alivio y auxiliares 

Semestral TDP 2018 lista "Insp. y Mantto válvulas 

check, de alivio y auxiliares". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

57 Mantenimiento de electrobombas 

Jockey y Tableros CI-BAUSTELLE 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista "Mantenimiento de 

electrobombas Jockey: Mtto Predictivo, 

Lim. Filtros Inspecc. de válvulas 

succión/descarga y checks, Inspección y 

mant. periódico de acuerdo a insp." + 

"Mantto Tableros de Control / Firetrol" 

+ "Mantto preventivo de Caseta 

Contraincendio". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

58 Tanque Agua CI (8 actividades 

incluyendo Insp. Integral c/8 años 

Nota 5) 

Semestral / 

Anual / C/8 

años 

TDP 2018 lista "Tanque20 Agua SCI (20 

MBls)" con Mantenimiento mayor 

incluyendo: Apertura, Retiro de 

Sedimentos y Limpieza Interior; 

Inspección general de tanque (TECNA); 

Mantenimiento Metalmecánico 

(DOMINION); Resane Pintura Exterior 

de Tanque (DOMINION); Cubicación de 

tanques (SGS). Adicional "Limpieza y 

lavado exterior" + "Mantenimiento 

menor de anillo de concreto y pestaña de 

fondo de tanque". 

SIN INCUMPLIMIENTO  
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

59 Tanque de Espuma (3 actividades): 

limpieza/lavado, válvulas adyacentes, 

drenaje 

Semestral TDP 2018 lista "Limpieza y lavado 

exterior" + "Mantenimiento de válvulas 

adyacentes al tanque" + "Insp. y mant. 

sist. de drenaje y medición". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

60 Electrobomba Sumergible Sistema CI: 

4 actividades 

Semestral TDP 2018 lista actividades específicas 

para Electrobomba Sumergible Sistema 

CI (5 actividades estándar de 

inspección/limpieza/mantto). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

61 Líneas de Distribución (4 actividades): 

Insp. y Mantto Preventivo, Inspección 

hidrantes/válvulas, Mantenimiento 

hidrantes/válvulas, Mantenimiento 

Líneas según inspección 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista "Insp. y mant. Preventivo 

de líneas Contraincendio" + "Inspección 

de hidrantes, válvulas, etc." + 

"Mantenimiento de hidrantes, válvulas, 

etc.". Adicional Mangueras/Gabinetes 

con "Realizar Inspección Visual a las 

mangueras" + "Realizar Inspección Visual 

a los gabinetes de las mangueras" + 

"Realizar P.H. a las mangueras de acuerdo 

al protocolo". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

62 Extintores Portátiles (Inspección 

visual y limpieza Diario + Recarga y 

mantenimiento Anual) 

Diaria / 

Anual 

TDP 2018 lista "Inspección visual y 

limpieza" + "Recarga y Mantenimiento 

(Puede variar por el uso)" + 

"Mantenimiento de Techos de Caseta de 

Extintores POS 250 Kls." + 

"Mantenimiento de casetas, extintores, 

letreros, identificaciones". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

63 Equipos Contra Derrames (8 

actividades específicas: motobombas, 

skimer, traylers, Power Pack 

Ruggerini, Power Blower, Skimer 

Bomba, Compresor Aire, Motor fuera 

de borda) 

Semestral TDP 2018 lista solo "Mantenimiento de 

motobombas", "Limpieza y 

Mantenimiento de Barreras", 

"Mantenimiento de carretas de equipos", 

"Mantenimiento de skimer y equipos", 

"Mantenimiento menor de área eq. 

Antiderrames". Faltan Power Pack 

Ruggerini, Power Blower, Compresor 

Aire, Motor fuera de borda. 

OMISIÓN: 4 actividades no 

programadas (mismo retroceso 

que 2017) 

Sistema 9: SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Y PUESTAS A TIERRA 

64 Denominación del sistema — C238 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA". TDP 

2018 lo titula "SISTEMA 

PROTECCIÓN CONTRA LA 

CORROSIÓN". 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

367 
 

# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

65 Protección Catódica de Tanques (7 

actividades): Insp. y registro diario 

rectificador, Insp. y mantto 

rectificador, Insp. mantto Red de 

Protección catódica en planta, Mantto 

preventivo/correctivo en circuitos 

positivos y negativos, Mantto 

preventivo/correctivo de cajas de paso 

y conexiones, Mantto 

preventivo/correctivo de 

ánodos/lechos anódicos, Medición de 

Potenciales en Tanques 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista solo 4 actividades: Insp. y 

registro diario del Rectificador (Volt-

Amp); Insp. y mantto. del Rectificador, 

Tablero, conexiones y puesta a tierra; 

Insp. y mantto preventivo/correctivo de 

la red de protección catódica en planta; 

Medición de Potenciales en Tanques. 

Faltan: Mantto preventivo/correctivo de 

circuitos positivos y negativos; Mantto 

preventivo/correctivo de cajas de paso y 

conexiones; Mantto 

preventivo/correctivo de ánodos/lechos 

anódicos. 

OMISIÓN: 3 actividades del 

Sistema 9 no programadas 

(retroceso vs. 2015 y 2017) 

66 Protección Catódica Líneas 

Submarinas (4 actividades): Insp. 

registro diario rectificador, Insp. 

mantto rectificador y brida aislante, 

Insp. mantto Preventivo conexiones y 

lecho anódico, Medición de 

Potenciales en Planta y Playa 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista 3 actividades: Insp. y 

registro diario del Rectificador (Volt-

Amp); Insp. y mant. del Rectificador, 

Tablero, Brida Aislante, conexiones y p.t.; 

Insp. y mantto. Preventivo/correctivo de 

conexiones y lecho anódico. Falta: 

Medición de Potenciales en Planta y Playa. 

OMISIÓN: actividad de 

medición de potenciales en 

Líneas Submarinas no 

programada 

Sistema 10: EQUIPOS DE INSPECCIÓN 

67 Mantto. General de Equipos de 

Inspección + 

Calibración/Verificación de 

instrumentos y equipos 

Semestral / 

Anual 

TDP 2018 lista solo "Mtto. General de 

Equipos de Inspección". Falta la actividad 

anual "Calibración/verificación de 

instrumentos y equipos" (que en 2017 al 

menos figuraba como "Adquisición de 

Instrumentos de Calibración y 

monitoreo"). 

OMISIÓN: actividad anual de 

calibración/verificación no 

programada 

Sistema 11: FACILIDADES E INSTALACIONES 

68 Inspección y Mantenimiento de 

alarmas en general 

Semestral TDP 2018 NO lista "Inspección y 

Mantenimiento de alarmas en general" 

como ítem propio en la sección 

visualizada (pág 20). 

OMISIÓN: actividad no 

programada (retroceso vs. 

2017) 

69 Limpieza de terminal (Deshierve-

opcional) 

Trimestral TDP 2018 lista "Limpieza del Terminal 

(Deshierve opcional)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

70 Mantenimiento y limpieza de casetas, 

SSHH (ContraV Terminal) 

Semanal TDP 2018 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada (retroceso vs. 

2017) 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

71 Mantenimiento y limpieza de 

ALMACENES 

Semestral TDP 2018 lista "Mantenimiento y 

Limpieza de Almacenes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

72 Mantto preventivo de Pintura de 

Oficinas y Almacenes 

Semestral TDP 2018 lista "Mantenimiento de 

Pintura de Oficinas y Almacenes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

73 Mantto. de cercos perimétricos Trimestral TDP 2018 lista "Mantenimiento de 

Cercos Perimétricos (REPARACIÓN 

DE MUROS)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

74 Insp. y mantto. Prev. del alumb. y 

tomacor. de edificaciones 

Semestral TDP 2018 lista "Inspección y mantto de 

alumbrado y tomacorrientes de 

edificaciones". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

75 Mantto. de panel luminoso de entrada 

de terminal 

Anual TDP 2018 lista "Mantenimiento de Panel 

Luminoso de entrada al Terminal". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

76 Mantto de equipos de Aire 

Acondicionado 

Semestral TDP 2018 lista "Mantto de Aire 

Acondicionado" + "Reparación de ductos 

de aire acondicionado". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

77 Mantto preventivo de pistas y veredas Anual TDP 2018 lista "Mantto pistas de acceso 

y zona de parqueo de c/t (externa)" + 

"Mantenimiento de tapas de concreto 

ubicadas en la zona de despacho". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

78 Mejoras, Modificaciones, 

Reparaciones en Edificios y Oficinas 

Anual TDP 2018 lista "Mantto vías interiores" + 

"Mantenimiento a tapas de concreto en 

drenajes y buzones" + "Mantenimiento de 

techos (taller, sala de reuniones, 

laboratorio, almacén 2 y 3)". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

79 Mantto Preventivo de Tranquera Semestral TDP 2018 NO lista "Mantto Preventivo 

de Tranquera" como ítem propio (sí 

estaba en plan 2015, ya desapareció en 

2017). 

OMISIÓN: actividad no 

programada (retroceso 

sostenido desde 2017) 

80 Fumigación Semestral TDP 2018 lista "Fumigación y 

desratización". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

81 Jardines: Mantenimiento y limpieza + 

Reparaciones, modificaciones y 

mejoras 

Semanal / 

Trimestral 

TDP 2018 NO lista una sección específica 

de Jardines en el plan visualizado. 

OMISIÓN: sección Jardines 

no aparece 
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# 
Actividad / equipo exigido por 

Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan Anual 2018 

TDP — Eten 
Tipo de incumplimiento 

82 Sist. de Agua y Desagüe (4 

actividades): Tanque/cisterna, 

electrobombas, red de agua, red de 

desagüe 

Anual / 

Semestral 

TDP 2018 lista "Mantto y reparación de 

Pozos Sépticos" + 

"Mantenimiento/cambio de Chapas, 

candados" pero NO lista la sección 

completa Sist. de Agua y Desagüe con sus 

4 actividades. 

OMISIÓN: 4 actividades de 

Agua y Desagüe no listadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Sistema de recepción 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, por ejemplo: la actividad de «medición de potenciales de extremo 

mar» debería ser semestral, como lo indica el Plan de PETROPERÚ y no cuatro veces 

al año como se observa en el Plan de TDP. 

- En torno a las actividades, se puede observar que hay actividades detalladas en el Plan de 

PETROPERÚ que no figuran en el Plan de TDP, por ejemplo: la actividad de 

«inspección y mantenimiento de tramos terrestres», «mantenimiento de amarradores 

multiboyas», «inspección y mantenimiento preventivo de válvulas de líneas de recepción», 

«inspección y mantenimiento preventivo de accesorios de líneas de recepción», 

«inspección de tramo submarino», «desarenado de vías y tubos de líneas de recepción de 

tramo terrestre», «certificado de inspección subacuática multiboyas». 

- En el Plan de TDP no se observa el rubro de «equipo de laboratorio». 

2.- Sistema de almacenamiento de tanques 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no cumple con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan de TDP se observa que en los rubros de tanques no figuran las siguientes 

actividades: «limpieza y lavado exterior de tanques y líneas de interconexión», 

«mantenimiento preventivo de sistemas auxiliares» e «inspección integral (internas y 

externas) con medición de espesores». Por otra parte, en el rubro «líneas de 

interconexión», no figuran las siguientes actividades: «inspección y mantenimiento 

metalmecánico de líneas» e «inspección y mantenimiento de protección exterior de líneas». 

 

 

 

 

3.- Sistema de bombeo 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que en el Plan de TDP en torno al rubro «mantenimiento correctivo 

programado» no figuran las siguientes actividades: «limpieza de filtros, lubricación de 

rodamientos e inspección de accesorios», «mantenimiento predictivo/preventivo de 

electrobomba» y «mantenimiento preventivo de tableros de fuerza, control y pozo a tierra» 

- Finalmente, se puede observar que el Plan de TDP no coincide con las frecuencias 

establecidas en el Plan de PETROPERÚ.  

 

 

4.- Sistema de vapor 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP (NO SE UBICA DICHO SISTEMA) 

 

5.- Sistema de despacho 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que, en el caso de este sistema, el Plan elaborado por TDP no coincide 

con la frecuencia establecida en el Plan de PETROPERÚ. 

- En El Plan de TDP se puede advertir que no figuran las actividades de: «mantenimiento 

preventivo de brazos de carga por el domo» y «calibración punto cubicación (diesel)». 

 

6.- Sistema eléctrico 
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DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que, en el caso de este sistema, el Plan elaborado por TDP no coincide 

con la frecuencia establecida en el Plan de PETROPERÚ. 

- Finalmente se advierte que en el Plan elaborado por TDP no figuran las actividades: 

«preventivo/correctivo de compresor eléctrico», «inspección y mantenimiento de 

seccionadores/disyuntores y accesorios», «inspección y mantenimiento de líneas de 

distribución eléctrica» e «inspección y mantenimiento del alumbrado y energía de 

edificaciones en general».  

 

 7.- Sistema de grupos electrógenos 

  

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

 

 

 

 

 

8.- Sistema contra incendio 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan elaborado por TDP se puede advertir que no figuran siete actividades en el 

rubro «Tanque de Agua CL», las mismas que sí se encuentran detalladas en el Plan de 

PETROPERÚ. 

- Asimismo, en el Plan de TDP no figura la actividad «mantenimiento de líneas de acuerdo 

a inspección». 

- En torno al rubro «equipos contra derrames», en el Plan elaborado por TDP no figuran 

las siguientes actividades: «limpieza y mantenimiento de traylers», «grupo de fuerza power 

pack ruggerini», «inflador de aire power blower», «skinner de productos negros – bomba», 

«compresor de aire» y «motor fuera de borda».  

 

 

 

9.- Sistema de protección catódica 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que en el Plan elaborado por TDP, no figuran las siguientes 

actividades: «mantenimiento preventivo/correctivo en circuitos y negativos», 

«mantenimiento preventivo/correctivo de cajas de paso y conexiones» y «mantenimiento 

preventivo/correctivo de ánodos/lechos anódicos». 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

10.- Sistema de equipos de inspección 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

- En el Plan de TDP no figura la actividad «calibración/verificación de instrumentos y 

equipos», conforme lo establece el Plan de PETROPERÚ. 

 

 

11.- Sistema de facilidades e instalaciones 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se observa que en el Plan elaborado por TDP, no figuran, en el rubro «edificaciones e 

instalaciones», las siguientes actividades: «mantenimiento y limpieza de casetas, SSHH 

(contravterminal)» e «inspección y mantenimiento de alarmas en general», 
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«mantenimiento preventivo de pistas y veredas», «mantenimiento preventivo de 

tranqueras» y «mejoras, modificaciones, reparaciones en edificios y oficinas». 

- En el Plan de TDP no figuran los rubros «jardines» y «sistema de agua y desagüe». 

- Se puede observar que el Plan elaborado por TDP no coincide en cuanto a las frecuencias 

con respecto al Plan de PETROPERÚ.  

 

Terminales del Norte94 (Eten) del año 2022  

 

La finalidad de esta comparación es observar si TDP cumple con lo exigido por 

PETROPERÚ en el plan 2022. Lo observado por el Árbitro es que dicho plan no cumple, 

en razón a que, comparado el Plan de Mantenimiento 2022 (TDP, sección Eten, páginas 3-

20) contra el Anexo C-238 (PETROPERÚ), se identifican treinta y nueve (39) omisiones 

de actividades exigidas y once (11) diferencias de denominación o alcance reducido, más una 

(1) omisión sistémica grave: TODO el Sistema de Vapor está ausente del plan 2022 Eten 

(igual que en 2017 y 2018). 

Que, es importante tener en cuenta que: (a) El plan 2022 cambió de formato (cronograma 

en Excel con columnas TERMINAL/PROGRAMA/SISTEMA/DESCRIPCIÓN 

ACTIVO/DESCRIPCIÓN TRABAJO con marcas "P" únicamente en algún mes); (b) 

Tanque 13-SLOP no aparece en el listado de tanques; (c) Sistema 7 mantiene el cambio 

Convenio FERREYROS por CUMMINS C135D6-4; (d) Emisor Submarino: omitido 

completamente, sin programación de Certificado bianual ni Hermeticidad; (e) Sistema 9 

Protección Catódica: faltan 3 actividades exigidas (circuitos positivos/negativos, cajas de 

paso, ánodos/lechos), igual que en plan 2018. 

A. Omisiones graves (sistemas o sub-sistemas completos no programados): 

   1. Sistema 4 (VAPOR) – Sistema completo ausente del plan 2022 Eten. No aparecen 

Caldero, Calentadores Tk8/Tk12/Tk14, Líneas de Vapor y Condensado, ni Sistemas 

Auxiliares. 

   2. Sistema 2 – Emisor Submarino: 5 actividades no programadas (bombeo al mar, 

detección de grasas, hermeticidad, certificado bianual, líneas y equipos auxiliares). 

   3. Sistema 5 – Brazos de Carga y Recuperación de Vapores y Brazos de Descarga (Alcohol): 

actividades específicas no programadas. 

   4. Sistema 11 – Jardines: subsección completa no aparece. 

   5. Sistema 1 – Recepción de Alcohol: las 3 actividades del subsistema no aparecen 

explícitamente. 

B. Omisiones de actividades específicas: 

 
94 Ver Anexo de TDP «C-00238» y Anexo de PETROPERÚ «R-24». 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

380 
 

   1. Sistema 1 – Inspección Visual de Línea de Recepción - Tramo Terrestre (Mensual). 

   2. Sistema 1 – Insp. y Mantto Preventivo de Accesorios de Líneas de Recepción 

(Semestral). 

   3. Sistema 1 – Desarenado de vías y tubo en líneas de recep. de tramo terrestre. 

   4. Sistema 1 – Mantenimiento general de estructuras y líneas (Multiboyas). 

   5. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Multiboyas (bianual). 

   6. Sistema 1 – Certificado de Inspección Subacuática Líneas Submarinas (bianual). 

   7. Sistema 2 – Tanque 13-SLOP no incluido en el listado de tanques. 

   8. Sistema 2 – Insp. y mantto menor de líneas y cámaras de espuma (por tanque, semestral). 

   9. Sistema 2 – Insp. y mantto menor de líneas y rociadores de enfriamiento (por tanque, 

semestral). 

   10. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Inspección y Mantenimiento de protección 

exterior de líneas (Anual). 

   11. Sistema 2 – Sistema de Drenaje de Tanques: Mantenimiento preventivo de líneas de 

drenaje (semestral). 

   12. Sistema 2 – Sistema de Drenaje de Tanques: Mantenimiento preventivo de buzones de 

drenaje (anual). 

   13. Sistema 2 – Sistema de Drenaje de Tanques: Mantenimiento preventivo de Pozas 

Auxiliares (semestral). 

   14. Sistema 2 – Sistema de Tratamiento de Efluentes: Mantenimiento preventivo de Pozas 

API (semestral). 

   15. Sistema 2 – Sistema de Tratamiento de Efluentes: Mantenimiento preventivo de líneas 

y equipos auxiliares (semestral). 

   16. Sistema 3 – Inspección de Parámetros Visuales y Táctiles, fugas (Diario). 

   17. Sistema 3 – Mantenimiento Correctivo Programado. 

   18. Sistema 3 – Alimentación Eléctrica: Megado de Líneas + Insp. y Mantto de Tuberías y 

conductores. 

   19. Sistema 5 – Área de Despacho: Inspección/Limpieza de Islas, Tanques aditivos, Patín 

y Rack (Mensual). 

   20. Sistema 5 – Área de Despacho: Mantenimiento preventivo de tuberías y rack de 

despacho (mensual). 

   21. Sistema 5 – Área de Despacho: Megado de líneas en Islas de Despacho (anual). 

   22. Sistema 5 – Área de Despacho: Mantenimiento preventivo de pisos, señalización, 

defensas (mensual). 

   23. Sistema 5 – Equipos de Control de Flujo: Limpieza de filtro/malla (mensual). 

   24. Sistema 5 – Patín de Aditivos: Electrobombas y Tableros Arrancadores (5 actividades). 
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   25. Sistema 5 – Equipos Mec/Electrónicos y Scully (Alcohol). 

   26. Sistema 5 – DANLOADs, SCULLYs, PC DANTAS, Convertidor, Panel de Alarmas 

(en detalle). 

   27. Sistema 6 – Inspección Visual Rutinaria de líneas, tableros y buzones (Diaria). 

   28. Sistema 6 – Insp. y Mantto. de líneas de distribución eléctrica (Semestral). 

   29. Sistema 6 – Insp. y Mantto. de buzones eléctricos (Anual). 

   30. Sistema 7 – Insp. General y pruebas de funcionamiento bajo carga del grupo 

electrógeno (semanales). 

   31. Sistema 7 – Convenio FERREYROS: Inspección del motor, análisis, filtro (mensual). 

   32. Sistema 8 – Equipos Contraincendios: Operación rutinaria semanal de motobomba. 

   33. Sistema 8 – Mantto Tanque de almacenamiento de combustible: Insp. y Mantto 

válvulas check, alivio y auxiliares. 

   34. Sistema 8 – Mantto preventivo de Caseta Contra incendio (Anual). 

   35. Sistema 8 – Líneas de Distribución: Mantenimiento de Líneas de acuerdo a inspección 

(anual). 

   36. Sistema 8 – Extintores Portátiles: Inspección visual y limpieza diaria. 

   37. Sistema 9 – Insp. y registro diario de datos del Rectificador (Volt-Amp) Tanques 

(diario). 

   38. Sistema 9 – Insp. y registro diario de datos del Rectificador Líneas Submarinas (diario). 

   39. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo en circuitos positivos y negativos 

(semestral). 

   40. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo de cajas de paso y conexiones 

(semestral). 

   41. Sistema 9 – Mantenimiento preventivo/correctivo de ánodos/lechos anódicos 

(semestral). 

   42. Sistema 9 – Insp. y mantto. Preventivo de conexiones y lecho anódico de líneas 

submarinas (anual). 

   43. Sistema 11 – Limpieza de terminal (deshierbe-opcional, trimestral). 

   44. Sistema 11 – Mantenimiento y limpieza de casetas, SSHH (semanal). 

   45. Sistema 11 – Mantto Preventivo de Tranquera (Semestral). 

C. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 1 – "Insp. y Mantto Prev. de Válvulas en Líneas de Recepción" cubierto sólo 

parcialmente. 

   2. Sistema 1 – Junta monolítica: TDP 2022 no diferencia entre productos blancos y negros. 

   3. Sistema 2 – Pintura de cilindro/techo/escaleras: sólo en algunos tanques (21, 12). 
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   4. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Mantenimiento de válvulas cubierto sólo por "Ruta 

de válvulas de alivio". 

   5. Sistema 3 – Numeración distinta de electrobombas (B01-B28 en TDP vs ET01-ET22 

en PETROPERÚ). 

   6. Sistema 5 – Mantenimiento y evaluación integral de turbinas, birotores y contómetros 

mecánicos no detallados. 

   7. Sistema 5 – Sistema de Aditivación en Línea: 7 actividades cubiertas sólo parcialmente. 

   8. Sistema 5 – Instrumentos de Medición y Cilindro Patrón: cubierto parcialmente. 

   9. Sistema 7 – Cambio de marca: PETROPERÚ indica FERREYROS, TDP 2022 lista 

CUMMINS C135D6-4. 

   10. Sistema 7 – Mantenimiento periódico del motor del grupo electrógeno: detalle de 

subactividades parciales. 

   11. Sistema 7 – Mantto preventivo del generador: cubierto como ítem genérico. 

   12. Sistema 8 – Inspección General Motobombas y Tableros CI-BAUSTELLE: marca 

"BAUSTELLE" no aparece en TDP 2022. 

   13. Sistema 8 – Tanque Agua CI: subactividades específicas (anillo, venteos, pintura) 

cubiertas parcialmente. 

   14. Sistema 8 – Tanque de Espuma: subactividades cubiertas parcialmente. 

   15. Sistema 8 – Líneas de Distribución: hidrantes y válvulas cubiertas parcialmente. 

   16. Sistema 8 – Equipos Contra Derrames: Power Pack Ruggerini, Power Blower, 

Compresor de Aire, Motor fuera de borda no aparecen. 

   17. Sistema 9 – Denominación distinta (Protección Catódica vs. Protección Contra la 

Corrosión). 

   18. Sistema 9 – Insp. y mantto. de la red de protección catódica en planta cubierta sólo 

parcialmente. 

   19. Sistema 9 – Medición de Potenciales en Tanques no diferenciada. 

   20. Sistema 9 – Insp. y mantto. del Rectificador, Brida aislante, conexiones y puesta a tierra 

(Líneas Submarinas) cubierto parcialmente. 

   21. Sistema 11 – Mantenimiento preventivo de Pintura de Oficinas y Almacenes cubierto 

sólo parcialmente. 

   22. Sistema 11 – Sist. de Agua y Desagüe: sólo una (1) de 4 actividades listadas. 

D. Incumplimiento crítico por desactualización (sostenido): 

   1. Sistema 2 – Certificado de Inspección del Emisor Submarino: el plan 2022 NO lista la 

actividad. Para la frecuencia bianual exigida por PETROPERÚ, este es un 

incumplimiento sostenido. En los planes de 2017 y 2018 al menos figuraba listada (sin 

programación); en 2022 desaparece completamente del plan Eten. 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

383 
 

 

Detalle sistema por sistema (Plan 2022 Eten) 

# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

Sistema 1: SISTEMA DE RECEPCIÓN 

1 Inspección Visual de Línea de 

Recepción - Tramo Terrestre 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad de 

inspección visual mensual del tramo 

terrestre como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual 

no programada 

2 Mantenimiento de Amarradores 

Multiboyas 

Semestral TDP 2022 lista "Verificación de 

posicionamiento de boyas", 

"Inspección y pruebas de boyas", 

"Calibración de cadenas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

3 Insp. y Mantto Prev. de Válvulas 

en Líneas de Recepción 

Semestral TDP 2022 NO lista de manera explícita 

esta actividad como ítem propio para 

Líneas de Recepción. Solo aparece 

"Casa de válvulas" y "Casa de válvulas 

check". 

ALCANCE REDUCIDO: 

actividad cubierta 

parcialmente 

4 Insp. y Mantto Prev. de 

Accesorios de Líneas de 

Recepción 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

5 Insp. de Tramo Submarino / 

Insp. y Mantto Tramo Terrestre 

Semestral TDP 2022 lista "Prueba hidrostática 

tramo terrestre, tramo marino y línea 

completa" + "Inspección no intrusiva 

en tubería de proceso (zonas críticas) - 

Líneas de Recepción" (pág 11). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

6 Desarenado de vías y tubo en 

Líneas de recep. de tramo 

terrestre 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2022 NO lista "Desarenado de 

Líneas" en sección Eten (a diferencia de 

Salaverry 2022). 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

7 Mantenimiento general de 

estructuras y Líneas 

Sin frecuencia 

declarada 

TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio para Líneas de Recepción y 

Multiboyas. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

8 Verificación de 

Posicionamiento del 

Amarradero 

Semestral TDP 2022 lista "Verificación de 

posicionamiento de boyas". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

9 Medición de Potenciales de 

Extremo Mar 

Semestral TDP 2022 lista "Medición de 

Potenciales Orilla de Playa y Extremo 

de mar" (pág. 16). 

SIN INCUMPLIMIENTO 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

384 
 

# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

10 Insp. de junta (o brida aislante) 

Monolítica de Prod. Blancos y 

Negros 

Semestral TDP 2022 lista "Junta monolítica" 

como ítem único, no diferencia entre 

Productos Blancos y Negros. 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubierto parcialmente 

11 Certificado de Inspección 

Subacuática Multiboyas 

Bi-Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

12 Certificado de Inspección 

Subacuática Líneas Submarinas 

Bi-Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

13 Manifold de Recepción: Insp. y 

mantto preventivo de válvulas y 

accesorios + Pruebas 

hidrostáticas + Mantenimiento 

general de estructuras 

Semestral TDP 2022 lista "Manifold de Productos 

de Clase I" y "Manifold de Productos de 

Clase II" con mantenimiento 

preventivo. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

14 Recepción de Alcohol: Insp., 

Limpieza y mantto preventivo 

de válvulas + Pruebas 

hidrostáticas + Mantenimiento 

general de estructuras 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 NO lista de manera explícita 

una sección "Recepción de Alcohol" 

con sus 3 actividades. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas explícitamente 

15 Equipo de Laboratorio: Mantto. 

de Equipos de Laboratorio 

(Mensual) + Mantto. Preventivo 

(Semestral) 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2022 lista "Mantenimiento de 

equipos de laboratorio" para varios 

equipos (extractor de gases, balanza, 

compresor, colorímetro, medidor punto 

inflamación, bomba vacía, viscosímetro, 

baño maría) en pág. 15. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 2: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO – TANQUES 

16 Listado de tanques (15 tanques 

C238: 2-TA1, 5-G84, 7-DB5R, 

8-R6, 10-G84, 11-G90, 12-DB5, 

13-SLOP, 14-R500, 16-DB5P, 

17-DB5R, 18-TA1, 19-DB5R, 

20-ETA, 30-DB5P) 

— TDP 2022 cubre tanques 2, 5, 7, 8, 10, 

11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30. 

Falta el Tanque 13-SLOP del C238. 

Adicionalmente lista Tanque 21 (no en 

C238). 

OMISIÓN: Tanque 13-SLOP 

no incluido 

17 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Limpieza y lavado 

exterior 

Semestral TDP 2022 lista "Lavado exterior de 

tanque" para tanques 5, 7, 11, 12, 16, 17, 

19, 8, 14, 21, 2, 18, 10, 20, 30 (pág. 19). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

18 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Mantenimiento menor 

de válvulas adyacentes al tanque 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento según condición de 

válvulas de tanque". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

19 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor 

de líneas y cámaras de espuma 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio por tanque. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

20 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor 

de líneas y rociadores de 

enfriamiento 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio por tanque. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

21 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor 

de venteos y medidores 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento según condición de 

sistema de medición de tanque". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

22 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor 

de anillo de concreto y pestaña 

impermeable 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento según condición de 

anillo de concreto de tanque" y 

"Inspección y mantenimiento según 

condición de pestaña externa del 

fondo". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

23 Mantenimiento Preventivo por 

tanque: Insp. y mantto. menor 

de pintura de cilindro, techo y 

escaleras 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento según condición de 

baranda, escalera de tanque y resane de 

pintura en cilindro" solo para Tanque 

21 y Tanque 12. Para los demás tanques 

solo "baranda y escalera de tanque". 

ALCANCE REDUCIDO: 

pintura sólo en algunos 

tanques 

24 Inspección Integral con 

medición de espesores (Nota 4: 

cada 5/6/8 años) 

Cada 5/6/8 años TDP 2022 incluye "Mantenimiento 

mayor del Tanque 21 y Tanque 20": 

apertura, desgasificación, limpieza 

interior y cierre + Inspección END de 

tanque (pág. 3). 

SIN INCUMPLIMIENTO  

25 Líneas de Interconexión: 

Inspección y Mantenimiento 

metalmecánico de líneas 

Anual TDP 2022 lista "Inspección no intrusiva 

en tubería de proceso (zonas críticas)" 

para Líneas de Recepción y Despacho 

(pág. 11) + "Estructuras 

metalmecánicas" en pág. 9. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

26 Líneas de Interconexión: 

Inspección y Mantenimiento de 

protección exterior de líneas 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio (pintado/protección 

exterior de líneas). 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

27 Líneas de Interconexión: 

Mantenimiento de válvulas en 

líneas 

Semestral TDP 2022 lista "Ruta de válvulas de 

alivio - Sistema de Tanques y Líneas" en 

pág. 13. 

ALCANCE REDUCIDO: 

sólo válvulas de alivio 

28 Sistemas de Contención: 

Inspección y mantenimiento 

Semestral TDP 2022 lista "Zona Estanca 1", 

"Zona Estanca 2", "Zona Estanca 3" 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

con "Inspección y mantenimiento 

según condición de sistema de drenaje 

de agua de lluvia de zonas estancas" + 

"Corte de maleza y aplicación de 

herbicida" (pág. 9 y 20). 

29 Sistema de Drenaje de Tanques: 

Mantto preventivo de líneas de 

drenaje de tanques 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

30 Sistema de Drenaje de Tanques: 

Mantto preventivo de Buzones 

de drenaje 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

31 Sistema de Drenaje de Tanques: 

Mantto preventivo de Pozas 

Auxiliares 

Semestral TDP 2022 NO lista "Pozas API" o 

"Pozas Auxiliares" como ítem en la 

sección Eten (sí aparecía en Salaverry 

2022). 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

32 Sistema de Drenaje de Tanques: 

Mantto preventivo Drenaje de 

Agua de Lluvia (Zona Estanca) 

Semestral TDP 2022 lista esta actividad por Zona 

Estanca 1, 2 y 3 (pág. 9). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

33 Sistema de Tratamiento de 

Efluentes: Mantenimiento 

preventivo de Pozas API 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad para 

Eten. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

34 Sistema de Tratamiento de 

Efluentes: Mantenimiento 

preventivo de poza de 

almacenamiento de 

borra/residuos sólidos. 

Semestral TDP 2022 lista "Poza de residuos 

sólidos - Inspección y mantenimiento 

según condición de poza de 

almacenamiento de residuos sólidos" 

(pág. 9). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

35 Sistema de Tratamiento de 

Efluentes: Mantenimiento 

preventivo de líneas y equipos 

auxiliares 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

36 Emisor Submarino: Mantto 

predictivo/preventivo de 

sistema de bombeo al mar 

Semestral TDP 2022 NO lista actividades 

específicas de Emisor Submarino en las 

páginas revisadas para Eten. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

37 Emisor Submarino: Mantto 

preventivo de Sistema de 

detección de Grasas 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad. OMISIÓN: actividad no 

programada 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

38 Emisor Submarino: Inspección 

y mantto preventivo de la línea, 

Hermeticidad 

Bi-Anual TDP 2022 NO lista esta actividad. OMISIÓN: actividad no 

programada 

39 Emisor Submarino: Certificado 

de Inspección Emisor 

Submarino 

Bi-Anual TDP 2022 NO lista esta actividad. La 

inspección bianual sigue sin 

programarse. 

INCUMPLIMIENTO 

CRÍTICO: actividad bianual 

omitida sostenidamente 

40 Emisor Submarino: Mantto 

preventivo de líneas y equipos 

auxiliares 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad. OMISIÓN: actividad no 

programada 

Sistema 3: SISTEMA DE BOMBEO 

41 Electrobombas listadas — TDP 2022 lista las electrobombas como 

BOMBA B01 a B28 (numeración 

distinta a C238). 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 

42 Inspección de Parámetros 

Visual y Táctil, fugas (Diario) 

Diario TDP 2022 NO lista la actividad diaria 

de inspección visual y táctil como ítem 

propio. 

OMISIÓN: actividad diaria 

no programada explícitamente 

43 Limpieza de Filtros, lubricación 

de rodamientos e inspección de 

accesorios (mensual) 

Mensual TDP 2022 lista "Limpieza de filtros de 

electrobomba" para cada bomba B01-

B28. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

44 Mantenimiento 

Predictivo/Preventivo de 

Electrobomba (inc. materiales) 

(Semestral) 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento de bases de concreto y 

pintura exterior (según condición)" + 

"Inspección y mantenimiento de 

válvulas de electrobomba (según 

condición)" para cada bomba. 

Adicionalmente, "Termografía y análisis 

vibracional de electrobomba" (pág. 14). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

45 Mantto Preventivo de Tableros 

de Fuerza, Control y Pozo a 

tierra 

Semestral TDP 2022 lista "Ruta de motores 

eléctricos" en pág. 10 + "Ruta de 

Mantenimiento Predictivo de Tableros 

Eléctricos" en pág. 14. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

46 Mantto Prev. de Válvula 

succión, descarga, Check, 

Alivio, Otros 

Semestral TDP 2022 lista "Inspección y 

mantenimiento de válvulas de 

electrobomba" + "Ruta de válvulas de 

alivio - Sistema de Bombeo" (pág. 13). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

47 Mantenimiento Correctivo 

Programado 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2022 NO lista una sección 

específica de mantenimiento correctivo 

programado. 

OMISIÓN: actividad no 

programada explícitamente 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

48 Alimentación Eléctrica: Megado 

de Líneas + Insp. y Mantto de 

Tuberías y conductores 

Anual / 

Semestral 

TDP 2022 NO lista estas actividades 

como ítems propios. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

Sistema 4: SISTEMA DE VAPOR 

49 Caldero: Mantenimiento 

Preventivo Rutinario, Menor, 

Preventivo/Correctivo Mayor 

Mensual / 

Trimestral / 

Anual 

TDP 2022 NO lista "Sistema de Vapor" 

ni Caldero ni Calentadores ni Líneas de 

Vapor en las páginas 3-20 revisadas. 

OMISIÓN GRAVE: TODO 

el Sistema de Vapor está 

ausente del plan 2022 Eten 

50 Calentadores y Serpentines: 

Tk8, Tk12, Tk14 

Semestral TDP 2022 NO lista estas actividades. OMISIÓN: actividades no 

programadas 

51 Líneas de Vapor y Condensado Trimestral TDP 2022 NO lista estas actividades. OMISIÓN: actividades no 

programadas 

52 Sistemas Auxiliares (6 

actividades): Tratamiento de 

Agua-Tanques Ablandadores, 

Electrobomba Hidroneumático, 

Electrobomba Agua al caldero, 

Electrobomba Combustible, 

Compresor eléctrico, Tableros y 

Accesorios Eléctricos 

Anual / 

Semestral 

TDP 2022 NO lista estas actividades. OMISIÓN: 6 actividades de 

Sistemas Auxiliares no 

programadas 

Sistema 5: SISTEMA DE DESPACHO 

53 Área de Despacho: 

Inspección/Limpieza Islas, 

Tanques aditivos, Patín y Rack 

Despacho 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad de 

inspección/limpieza mensual como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual 

no programada 

54 Área de Despacho: Mantto 

preventivo de tuberías y rack de 

despacho, señalización, vías 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad 

mensual como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual 

no programada 

55 Área de Despacho: Megado de 

líneas en Islas de Despacho y 

Control de Danload 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

56 Área de Despacho: Mantto 

preventivo de pisos, 

señalización, vías, defensas y 

otras estructuras 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual 

no programada 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

57 Equipos de Control de Flujo: 

Insp. periódica de los equipos, 

limpieza e insp. puesta a tierra 

Mensual TDP 2022 lista "Mantenimiento 

preventivo de presetadores de 

despacho", "Mantto preventivo de 

sistemas permisivos de despacho", 

"Mantto preventivo de PLC de 

despacho" (pág. 5). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

58 Equipos de Control de Flujo: 

Limpieza de filtro/malla; eval. y 

mantto del eliminador de aire 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad 

mensual como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual 

no programada 

59 Equipos de Control de Flujo: 

Válvula de control: Insp., 

limpieza interna, verif. de sello, 

mantto solenoides 

M/5 Meses o 

Trimestral 

TDP 2022 lista "Mantto preventivo de 

válvula de control de despacho" + 

"Calibración de válvula de control". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

60 Equipos de Control de Flujo: 

Mantto y evaluación integral de 

válvula de control, turbinas y 

birotores, contómetros 

mecánicos 

Anual TDP 2022 lista calibración de válvula de 

control. Turbinas y birotores y 

contómetros mecánicos no aparecen. 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubierto parcialmente 

61 Sistema de Aditivación en 

Línea: 7 actividades 

Mensual / 

Semestral 

TDP 2022 lista "Mantto preventivo de 

sistema de inyección de aditivos de 

despacho" + "Calibración de inyección 

de aditivos". Las demás actividades 

específicas no aparecen. 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubierto parcialmente 

62 Patín de Aditivos: Tanques de 

Aditivos y líneas de 

Interconexión 

Diversa TDP 2022 lista mantenimiento de 

tanques de aditivo (256 GLN 

PETROPERÚ PURADD AP2006SA, 

DIÉSEL-2 OPTIMISE, GASOLINA 

PERUANA DE PETRÓLEO 

PECSAMAX-A, PRIMAX OPTIMISE 

D3540, etc.) con "inspección y 

mantenimiento según condición" (págs. 

8-9). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

63 Patín de Aditivos: 

Electrobombas y Tableros 

Arrancadores (5 actividades por 

electrobomba) 

Diaria / Mensual 

/ Semestral 

TDP 2022 NO lista de manera explícita 

las electrobombas del patín de aditivos 

con sus 5 actividades estándar. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

64 Brazos de Carga y Recuperación 

de Vapores 

Mensual / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 lista "Ruta de cámaras de 

espuma", "Ruta de Anillos de 

Enfriamiento", "Sistema de Rociadores 

de Espuma" en pág. 7. Pero no 

actividades específicas de brazos de 

carga ni recuperación de vapores. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

390 
 

# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

65 Brazos de Descarga (Alcohol) Mensual / Anual TDP 2022 NO lista actividades 

específicas de brazos de descarga 

(alcohol). 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

66 Instrumentos de Medición y 

Cilindro Patrón: Calibración 

RTD, Verif. Medición 

Temperatura, Calibración 

Contómetros, Verif. 

Termómetro Digital, Cilindro 

Patrón 

Mensual / 

Semestral / 

Anual / Bianual 

TDP 2022 lista "Mantto preventivo de 

transmisor de flujo", "Calibración de 

transmisor de flujo", "Mantto 

preventivo de transmisor de 

temperatura", "Calibración de 

transmisor de temperatura". 

ALCANCE REDUCIDO: 

parcial 

67 Equipos Mec/Electrónicos y 

Scully (Alcohol) 

Anual / 

Semestral 

TDP 2022 NO lista una sección 

específica para Sistema Alcohol Carb. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas 

68 Equipos Electrónicos 

DANLOAD, SCULLY, PLC, 

PC DANTAS, Convertidor, 

Panel de Alarmas 

Diaria / Mensual 

/ Trimestral / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 lista "Mantto preventivo de 

PLC de despacho". DANLOADs, 

SCULLYs, PC DANTAS, Convertidor, 

Panel de Alarmas no aparecen como 

ítems específicos. 

OMISIÓN: actividades no 

programadas en detalle 

Sistema 6: SISTEMA ELÉCTRICO 

69 Suministro de Energía y Sub-

Estación: 5 actividades 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 lista "Seccionador de 

Potencia 22.9 KV", "Transformador 

Mixto", "Líneas de Distribución de 

Media Tensión", "Postes de 

distribución", "Celda Compacta de 

Protección con Seccionador de 

Potencia", "Celda Compacta de Llegada 

con Interruptor de Potencia", 

"Transformador Trifásico Tipo Seco 

Encapsulado" (pág. 10). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

70 Distribución Eléctrica y 

Tableros: Inspección Visual 

Rutinaria de líneas, tableros y 

buzones (Diaria) 

Diaria TDP 2022 NO lista esta actividad como 

inspección diaria. 

OMISIÓN: actividad diaria 

no programada 

71 Distribución Eléctrica y 

Tableros: Insp. y Mantto. de 

Tableros Eléctricos de 

Distribución 

Semestral TDP 2022 lista "Tablero de 

Distribución de Baja Tensión Banco de 

Condensadores" + "Estabilizador 

Ferroresonante Laboratorio" + "UPS 

Simple". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

72 Distribución Eléctrica y 

Tableros: Insp. y Mantto. de 

líneas de distribución eléctrica 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

73 Distribución Eléctrica y 

Tableros: Inspección y Mantto. 

de buzones eléctricos 

Anual TDP 2022 NO lista "Buzones 

eléctricos" como ítem propio para Eten 

(sí en Salaverry 2022). 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

74 Alumbrado: Insp. y Mantto 

preventivo de Postes Externos y 

Acces. 

Semestral TDP 2022 lista "Ruta de Postes de 

Alumbrado" en pág. 10. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

75 Alumbrado: Insp. y Mantto del 

alumbrado y energía de 

edificaciones en general 

Semestral TDP 2022 lista "Ruta de luminarias" en 

pág. 10. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

76 Banco de Condensadores: 

Inspección visual rutinaria + 

Inspección y Mantto del Banco 

Diaria / 

Semestral 

TDP 2022 lista "Tablero de 

Distribución de Baja Tensión Banco de 

Condensadores - Mantenimiento de 

banco de condensadores". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

77 UPS - Pozos a Tierra: 

Inspección visual rutinaria + 

Inspección y mantto de equipos 

UPS + Mantto 

Preventivo/Correctivo de 

pozos a tierra 

Diaria / 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 lista "UPS Simple con 

Bypass 220/230/240 VAC APC 

SMART-UPS RT 3000 VA" + "Ruta de 

Pozos a Tierra". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 7: GRUPOS ELECTRÓGENOS 

78 Grupo Electrógeno: Insp. 

general y pruebas de 

funcionamiento bajo carga 

(Semanal) 

Semanal TDP 2022 NO lista esta actividad como 

inspección semanal. 

OMISIÓN: actividad semanal 

no programada 

79 Grupo Electrógeno: 

Mantenimiento preventivo de 

GG.EE - FERREYROS 

— TDP 2022 lista "Grupo Electrógeno 

440 V Cummins C135D6-4" (pág. 17). 

Petroperú C238 especifica 

FERREYROS; Plan 2022 muestra 

equipo CUMMINS (cambio de equipo, 

mismo patrón observado en plan 2018). 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA: cambio de marca 

de equipo 

80 Grupo Electrógeno: Mantto 

periódico del motor (cambio de 

aceite, filtro) 

Semestral TDP 2022 lista "Mantenimiento 

preventivo de motor de combustión 

interna" + "Inspección y pruebas de 

motor de combustión interna" para 

Diesel 250 HP Caterpillar 3306 (pág. 17) 

- aplicado a motobombas 

contraincendio, no al Grupo 

Electrógeno. 

ALCANCE REDUCIDO: 

para Grupo Electrógeno no 

detalla las subactividades 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

81 Grupo Electrógeno: Convenio 

FERREYROS (Inspección del 

motor, análisis, filtro) 

Mensual TDP 2022 NO lista esta actividad 

mensual como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad mensual 

no programada 

82 Grupo Electrógeno: Mantto 

preventivo del generador 

Anual TDP 2022 lista "Mantenimiento 

preventivo de grupo electrógeno: Motor 

y Generador" como ítem genérico. 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubierto parcialmente 

83 Grupo Electrógeno: Mantto. 

Tableros de Control y Sistemas 

Auxiliares 

Semestral TDP 2022 lista "Tablero de 

transferencia automática - 

Mantenimiento de tablero de 

transferencia" (pág. 10). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 8: SISTEMA CONTRAINCENDIO Y MEDIO AMBIENTE 

84 Equipos Contraincendio 

(Caseta) Motobombas: 

Operación rutinaria semanal 

Semanal TDP 2022 NO lista "Operación 

semanal de motobombas" para Eten en 

las páginas revisadas (sí estaba en 

Salaverry 2022). 

OMISIÓN: actividad semanal 

no programada 

85 Equipos Contraincendio: Insp. 

General y pruebas de 

funcionamiento bajo carga 

Mensual TDP 2022 lista "Inspección y pruebas 

de motor de combustión interna" para 

Caterpillar 3306 (pág. 17). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

86 Equipos Contraincendio: 

Mantenimiento preventivo 

subactividades (Convenio PAT, 

mantto motor, mantto bomba, 

equipos auxiliares) 

Semestral TDP 2022 lista "Mantenimiento 

preventivo de motor de motobomba" + 

"Inspección y pruebas de motor de 

combustión interna" para Caterpillar 

3306. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

87 Mantto Tanque 

almacenamiento de 

combustible: Insp. y Mantto 

válvulas check, alivio y auxiliares 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad 

explícita. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

88 Mantenimiento de 

electrobombas Jockey: Mantto 

Predictivo, Lim. Filtros, Insp. de 

válvulas 

Semestral TDP 2022 lista "Bomba - Jockey - 

Inspección y pruebas de bomba jockey" 

+ "Tablero de Distribución de Baja 

Tensión - Inspección de tablero de 

bomba Jockey" (pág. 12). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

89 Mantto Tableros de Control / 

Firetrol 

Semestral TDP 2022 lista "Tablero de 

Distribución de Baja Tensión 

FIRETOL, INC - Inspección y pruebas 

de tablero firetrol" (pág. 12). 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

90 Inspección General 

Motobombas y Tableros CI-

BAUSTELLE 

— TDP 2022 NO lista expresamente 

"BAUSTELLE" como 

marca/contratista. 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 

91 Mantto preventivo de Caseta 

Contra incendio 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

92 Tanque Agua CI: 

Mantenimiento Preventivo 

(limpieza, válvulas, venteos, 

anillo, pintura, inspección 

integral C/8 años) 

Semestral / 

Anual / C/8 años 

TDP 2022 lista "Tanque 20 - Inspección 

y mantenimiento según condición de 

tanque de agua SCI" + "Sistema de 

Agua Contra Incedio - Inspección y 

mantenimiento según condición red de 

agua contraincendio" (pág. 12). 

Subactividades específicas (anillo, 

venteos, etc.) no aparecen. 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubierto parcialmente 

93 Tanque de Espuma: Limpieza y 

lavado exterior + 

Mantenimiento de válvulas 

adyacentes + Insp. y Mantto 

sist. de drenaje 

Semestral TDP 2022 lista "Sistema de Espuma 

Contraincendio - Inspección y pruebas 

de sistema de espuma: Prueba de 

Dosificación de Espuma, Inspección y 

prueba" (pág. 12). 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubierto parcialmente 

94 Líneas de Distribución: Insp. y 

Mantto Preventivo de líneas 

Contraincendio 

Semestral TDP 2022 lista "Sistema de Agua 

Contra Incedio - Inspección y 

mantenimiento según condición red de 

agua contraincendio" (pág. 12). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

95 Líneas de Distribución: 

Inspección de hidrantes, 

válvulas + Mantenimiento de 

hidrantes, válvulas 

Semestral TDP 2022 lista "Gabinete y Mangueras 

- Inspección de gabinete y manguera 

SCI". Hidrantes y válvulas no aparecen 

como ítems separados. 

ALCANCE REDUCIDO: 

hidrantes y válvulas cubiertas 

parcialmente 

96 Líneas de Distribución: 

Mantenimiento de Líneas de 

acuerdo a inspección 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio anual. 

OMISIÓN: actividad anual no 

programada 

97 Extintores Portátiles: 

Inspección visual y limpieza 

(Diario) 

Diario TDP 2022 NO lista esta actividad como 

inspección diaria. 

OMISIÓN: actividad diaria 

no programada 

98 Extintores Portátiles: Recarga y 

mantenimiento 

Anual TDP 2022 lista "Extintores - 

Mantenimiento de extintores" en pág. 

12. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

99 Equipos Contra Derrames: 

Mantenimiento de 

motobombas, skimer, traylers, 

Power Pack Ruggerini, Power 

Semestral TDP 2022 lista en pág. 18 "Carreta 

Trailer 1 y 2", "Motobomba Contra 

Derrame 01 y 02 de Respuesta Rápida", 

"Skimmer". Faltan Power Pack 

ALCANCE REDUCIDO: 4 

equipos no aparecen 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

Blower, Compresor de Aire, 

Motor fuera de borda 

Ruggerini, Power Blower, Compresor 

Aire, Motor fuera de borda. 

Sistema 9: SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA Y PUESTAS A TIERRA 

100 Denominación del sistema — C238 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA". TDP 

2022 lo titula "SISTEMA DE 

PROTECCION CONTRA LA 

CORROSION". 

DENOMINACIÓN 

DISTINTA 

101 Insp. y registro diario de datos 

del Rectificador (Volt-Amp) — 

Tanques 

Diario TDP 2022 NO lista esta actividad de 

registro diario como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad diaria 

no programada 

102 Insp. y registro diario de datos 

del Rectificador — Líneas 

Submarinas 

Diario TDP 2022 NO lista esta actividad de 

registro diario como ítem propio. 

OMISIÓN: actividad diaria 

no programada 

103 Insp. y mantto. del Rectificador, 

Tablero, conexiones y puesta a 

tierra (Tanques) 

Anual TDP 2022 lista "Mantenimiento del 

sistema de protección catódica de fondo 

de tanques" en pág. 16 + "Rectificador 

de Corriente para Fondo de Tanque 35 

KVA GOOD ALL" en pág. 10. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

104 Insp. y mantto. de la Red de 

Protección catódica en planta 

Semestral TDP 2022 lista "Mantenimiento del 

sistema de protección catódica de línea 

de recepción" en pág. 16. 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubre sólo línea de recepción 

105 Mantto preventivo/correctivo 

en circuitos positivos y 

negativos 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

106 Mantto preventivo/correctivo 

de cajas de paso y conexiones 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

107 Mantto preventivo/correctivo 

de ánodos/lechos anódicos 

Semestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

108 Medición de Potenciales en 

Tanques 

Anual TDP 2022 lista "Medición de 

Potenciales Orilla de Playa y Extremo 

de mar" + "Medición de potenciales del 

sistema de protección catódica de línea 

de recepción". 

ALCANCE REDUCIDO: 

medición de potenciales en 

tanques no diferenciada 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

109 Medición de Potenciales en 

Planta y Playa (Líneas 

Submarinas) 

Semestral TDP 2022 lista "Medición de 

Potenciales Orilla de Playa y Extremo 

de mar". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

110 Insp. y mantto. del Rectificador, 

Tablero, Brida aislante, 

conexiones y puesta a tierra 

(Líneas Submarinas) 

Anual TDP 2022 lista mantenimiento del 

sistema de protección catódica de línea 

submarina (pág. 16). Brida aislante no 

aparece especificada. 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubierto parcialmente 

111 Insp. y mantto. Preventivo de 

conexiones y lecho anódico 

(Líneas Submarinas) 

Anual TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

Sistema 10: EQUIPOS DE INSPECCIÓN 

112 Mantto. General de Equipos de 

Inspección 

Semestral TDP 2022 lista "Mantenimiento de 

equipos de laboratorio" para varios 

equipos en pág. 15 (extractor de gases, 

colorímetro, medidor punto 

inflamación, viscosímetro, baño maría). 

SIN INCUMPLIMIENTO 

113 Calibración/Verificación de 

instrumentos y equipos 

Anual TDP 2022 lista "Calibración de equipo 

de inspección" para Pinza 

amperimétrica, Megohmetro, 

Telurómetro, Termómetro Digital, 

Vibrómetro. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

Sistema 11: FACILIDADES E INSTALACIONES 

114 Inspección y Mantenimiento de 

alarmas en general 

Semestral TDP 2022 lista "Alarma sonora - 

Mantenimiento de alarma sonora" + 

"Anunciador remoto sistema de 

detección de humo" + "Ruta de 

detectores de flama" + "Detector de 

flujo" + "Ruta de detectores de humo" 

+ "Ruta de estaciones manuales" + 

"Ruta de NAC Extender". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

115 Limpieza de terminal 

(Deshierve-opcional) 

Trimestral TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada 

116 Mantenimiento y limpieza de 

casetas, SSHH (ContraV 

Terminal) 

Semanal TDP 2022 NO lista esta actividad como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad semanal 

no programada 

117 Mantenimiento y limpieza de 

ALMACENES 

Semestral TDP 2022 lista "Edificio Principal - 

Mantenimiento de oficinas y 

almacenes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 
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# 
Actividad / equipo exigido 

por Anexo C238 (Petroperú) 

Frecuencia 

C238 

Lo que aparece en Plan 2022 TDP 

— Eten (págs 3-20) 
Tipo de incumplimiento 

118 Mantto preventivo de pintura de 

oficinas y Almacenes 

Semestral TDP 2022 lista "Edificio Principal - 

Mantenimiento de oficinas y 

almacenes" (sin detallar pintura). 

ALCANCE REDUCIDO: 

cubierto parcialmente 

119 Mantto. de cercos perimétricos Trimestral TDP 2022 lista "Muro Perimétrico del 

Terminal - Mantenimiento de muro 

perimétrico". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

120 Insp. y mantto. Prev. del alumb. 

y tomacor. de edificaciones 

Semestral TDP 2022 lista "Edificio Principal - 

Mantenimiento del sistema de 

iluminación y tomacorrientes". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

121 Mantto. de panel luminoso de 

entrada de terminal 

Anual TDP 2022 lista "Panel Luminoso - 

Mantenimiento del panel luminoso". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

122 Mantto de equipos de Aire 

Acondicionado 

Semestral TDP 2022 lista "Sistema de Aire 

Acondicionado - Mantenimiento del 

sistema de aire acondicionado". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

123 Mantto preventivo de pistas y 

veredas 

Anual TDP 2022 lista "Pista de Acceso al 

Terminal - Mantenimiento de pistas y 

veredas del terminal". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

124 Mejoras, Modificaciones, 

Reparaciones en Edificios y 

Oficinas 

Anual TDP 2022 lista "Edificio Principal" con 

mantenimiento general. 

SIN INCUMPLIMIENTO 

125 Mantto Preventivo de 

Tranquera 

Semestral TDP 2022 NO lista "Tranquera" como 

ítem propio. 

OMISIÓN: actividad no 

programada (retroceso vs. 

2015) 

126 Fumigación Semestral TDP 2022 lista "Fumigación de 

ambientes del terminal". 

SIN INCUMPLIMIENTO 

127 Jardines: Mantenimiento y 

limpieza + Reparaciones, 

modificaciones y mejoras 

Semanal / 

Trimestral 

TDP 2022 NO lista una sección 

específica de Jardines en Eten. 

OMISIÓN: "Jardines" no 

aparece como subsección 

128 Sist. de Agua y Desagüe (4 

actividades): Tanque/cisterna, 

electrobombas, red de agua, red 

de desagüe 

Semestral / 

Anual 

TDP 2022 lista "Sistema de Agua y 

Desagüe - Mantenimiento de tanque de 

agua para oficinas" como única 

actividad. Faltan las otras 3 

(electrobombas, red de agua, red de 

desagüe). 

ALCANCE REDUCIDO: 3 

actividades no listadas 

 

1.- Sistema de recepción 
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DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas, toda 

vez que se puede advertir que los sistemas están mezclados en los cuadros. 

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 

 

 

2.- Sistema de almacenamiento de tanques 
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DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas, toda 

vez que se puede advertir que los sistemas están mezclados en los cuadros, así podemos 

ver el sistema de tanques y líneas, así como el sistema de despacho y el sistema de lucha 

contra incendios. 

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 

 



 

Orden Procesal Núm. 7 

Caso Arbitral N.º 0258-2024-CCL 

 
 

399 
 

3.- Sistema de bombeo 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas, toda 

vez que se puede advertir que los sistemas están mezclados en los cuadros, así podemos 

ver el sistema eléctrico y el sistema de lucha contra incendios. 

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 
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4.- Sistema de vapor 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP (NO SE UBICA) 

 

5.- Sistema de despacho 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas, toda 

vez que se puede advertir que los sistemas están mezclados en los cuadros, así podemos 

ver el sistema recepción, el sistema de tanques y líneas con el sistema de despacho en el 

mismo cuadro. 

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 

 

6.- Sistema eléctrico 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas, toda 

vez que se puede advertir que los sistemas están mezclados en los cuadros, así podemos 

ver el sistema de protección contra la corrosión, así como el sistema de despacho y el 

sistema de edificaciones e instalaciones con el sistema eléctrico en el mismo cuadro. 

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 

 

  

7.- Sistema de grupos electrógenos 

  

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas, toda 

vez que se puede advertir que los sistemas están mezclados en los cuadros, así podemos 

ver el sistema de lucha contra incendios junto al sistema de grupos electrógenos en el 

mismo cuadro. 

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 

 

8.- Sistema contra incendio 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 

 

DEL PLAN DE TDP 
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- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas, toda 

vez que se puede advertir que los sistemas están mezclados en los cuadros, así podemos 

ver el sistema de lucha contra incendios junto al sistema de grupos electrógenos en el 

mismo cuadro. 

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 

 

 

 

 

9.- Sistema de protección catódica 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas.  

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 

 

 

 

10.- Sistema de equipos de inspección 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas.  

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 

 

 

 

11.- Sistema de facilidades e instalaciones 

DEL PLAN DE PETROPERÚ 
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DEL PLAN DE TDP 

 

- Se puede observar que el Plan de TDP no sigue las frecuencias establecidas por el Plan 

de PETROPERÚ, tampoco se encuentran correctamente agrupadas por sistemas, toda 

vez que se puede advertir que los sistemas están mezclados en los cuadros, así podemos 

ver el sistema de lucha contra incendios junto al sistema de tanques y líneas, así como el 

sistema de edificaciones e instalaciones en el mismo cuadro. 

- El Plan de TDP en estructura es completamente distinto al Plan de PETROPERÚ, lo 

que hace compleja la comparación entre las actividades y rubros establecidos en el Plan 

del demandado. 

- En el Plan de TDP se puede observar que la descripción desarrollada por el demandante 

no se condice con lo señalado por el demandado. 

 

 

Respecto al resultado en la comparación entre los Planes de TDP y el Manual de PETROPERÚ de 

Terminales del Norte (Salaverry) 
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Terminales del Norte95 (Eten) del año 2015:  

 

¿TDP cumple con lo establecido contractualmente por PETROPERÚ en el Manual para 

Eten 2015? 

Cumple parcialmente. El plan TDP 2015 cubre la mayoría de actividades exigidas por el 

Manual elaborado por PETROPERÚ, pero presenta omisiones importantes en el cuadro 

de periodicidades por producto, en algunos certificados, en el desglose detallado de Sistema 

5 Despacho, Sistema 10 Equipos de Inspección y Sistema 11. 

Comparando el Plan Anual de Mantenimiento 2015 (TDP) Manual de Inspección y 

Mantenimiento del Terminal de Eten (PETROPERÚ), se identifican veintidós (22) 

omisiones de actividades exigidas y once (11) diferencias de denominación o alcance 

reducido, más un incumplimiento de programación (Certificado Emisor Submarino listado, 

pero no programado para 2015). 

Hallazgos destacados: TDP 2015 Eten cubre sólo parcialmente; (h) Sistema 7 GE: 

PETROPERÚ NO menciona marca específica, TDP menciona FERREYROS, no 

habiendo incumplimiento (a diferencia del C-238 que sí exigía FERREYROS); (i) Sistema 9 

Protección Catódica: TDP 2015 Eten SÍ programa correctamente (a diferencia de Chimbote 

2015 que declaró "No está implementado") con 7 actividades para Tanques + 4 para Líneas 

Submarinas; (j) Sistema 10: TDP 2015 Eten lista sólo 2 actividades genéricas vs. 6 exigidas 

(Equipos cómputo, Radios, Alarmas sonoras, UPS, Adquisición instrumentos, Fax); (k) 

Sistema 11 Facilidades: TDP omite "Limpieza Rutinaria de Oficinas" (Diaria), 

"Mantenimiento de casetas y SS.HH." (Trimestral) y "Limpieza de canaletas" (Mensual). 

A. Omisiones de actividades específicas: 

   1. Sistema 1 – Inspección y mantenimiento de cadenas de tendidos y anclajes (cada 4 años): 

no programada. 

   2. Sistema 1 – Reparación general de boyas y boyarines (2 a 4 años): no programada. 

   3. Sistema 1 – Certificado de Inspección de Seguridad de Boyas (Anual): no programado. 

   4. Sistema 2 – Cuadro de periodicidades de Limpieza Interior por tipo de producto (Turbo 

2 años, Gasolinas/Kerosene 6 años, Diesel/Residuales 8 años): no incluido. 

   5. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Pruebas Hidrostáticas líneas sobre superficie cada 

2 años: no detallada. 

   6. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: Resane Exterior de Pintura (Anual): no 

programado. 

 
95 Ver Anexo de PETROPERÚ «C-023». 
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   7. Sistema 4 – Calentadores de Succión: Mantenimiento Mayor cada 8 años: no 

programado. 

   8. Sistema 4 – Serpentines de Calentamiento: Mantenimiento Mayor cada 8 años: no 

programado. 

   9. Sistema 5 – Mantenimiento al acoplador (4 actividades): no detalladas. 

   10. Sistema 5 – Rutina de engrasado de juntas giratorias (3 puntos): no programada. 

   11. Sistema 5 – Evaluación mediante prueba hidrostática al acoplador y a la manguera + 

reemplazo de sellos de la junta giratoria (4 anuales): no programadas. 

   12. Sistema 5 – Reportes al Propietario (5 reportes): no programados. 

   13. Sistema 5 – Contrato Anual de Mantenimiento Dampack (2 actividades): no separadas. 

   14. Sistema 8 – Tanques de Almacenamiento de Agua: Mantenimiento Mayor cada 8 años: 

no programado. 

   15. Sistema 8 – Certificación del Concentrado de Espuma (Anual): no programada. 

   16. Sistema 8 – Mantenimiento Preventivo de Líneas de Agua y Espuma en Islas de 

Despacho: no como ítem propio. 

   17. Sistema 10 – Equipos de cómputo (Trimestral): no programados. 

   18. Sistema 10 – Radios (Semestral): no programados. 

   19. Sistema 10 – Mantenimiento de Fax (Semestral): no programado. 

   20. Sistema 11 – Limpieza Rutinaria de Oficinas e Instalaciones (Diaria): no programada. 

   21. Sistema 11 – Mantenimiento de casetas y SS.HH. (Trimestral): no programado. 

   22. Sistema 11 – Limpieza de canaletas (Mensual): no programada. 

B. Incumplimientos de programación: 

   1. Sistema 2 – Certificado de Inspección Emisor Submarino (Bi-Anual): TDP 2015 Eten 

lista el ítem, pero el cronograma 2015 no presenta marcas claras de programación. 

Patrón «listar, pero no programar» similar a otros terminales en 2015. 

C. Diferencias de denominación o alcance reducido: 

   1. Sistema 2 – Sistemas de Alivio: el Manual exige Anual, TDP 2015 cubre con 

Mantenimiento menor de válvulas adyacentes Semestral. 

   2. Sistema 2 – Resane exterior de pintura: el Manual exige Anual, TDP 2015 cubre con 

frecuencia semestral. 

   3. Sistema 2 – Líneas de Interconexión: pruebas hidrostáticas específicas no detalladas. 

   4. Sistema 5 – Contrato Anual de Mantenimiento de Equipos Electrónicos: 6 actividades 

exigidas, TDP cubre 3. 

   5. Sistema 5 – Verificaciones de Líneas y Filtros: cubierto sin separar diario/bimensual. 
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   6. Sistema 5 – Diagnóstico del equipo de inyección de aditivos-Dampack: cubierto 

parcialmente. 

   7. Sistema 5 – Verificaciones en tanque de aditivos: cubierto parcialmente (7 actividades, 

TDP cubre menos). 

   8. Sistema 5 – Verificaciones en sensores de nivel: cubierto parcialmente (5 actividades, 

TDP cubre menos). 

   9. Sistema 5 – Mantenimiento de electrolbombas de aditivos: 12 actividades exigidas, TDP 

cubre 5. 

   10. Sistema 5 – Verificaciones en DANLOAD: 6 actividades, TDP cubre 3. 

   11. Sistema 5 – Verificaciones en SCULLY: 5 actividades, TDP cubre 4. 

   12. Sistema 5 – Verificaciones en PLC: 7 actividades, TDP cubre 3. 

   13. Sistema 10 – Adquisición de Instrumentos de Calibración: cronograma con marca sólo 

en mayo (no anual). 

   14. Sistema 11 – Mantenimiento de áreas verdes: el Manual exige semanal, TDP 2015 no 

evidencia frecuencia semanal. 

 

Terminales del Norte96 (Eten) del año 2017:  

¿TDP cumple con lo establecido contractualmente por PETROPERÚ en el Manual para 

Eten 2017? 

NO cumple. El plan TDP 2017 Eten presenta un INCUMPLIMIENTO CRÍTICO: omite 

completamente el Sistema 4 Vapor (resumen ponderado del propio plan confirma 0.0% en 

TODOS los meses de 2017). Retroceso grave vs. plan 2015 que sí cubría 3 calentadores (Tk8, 

Tk12, Tk14) y caldero. Mantiene mejoras en Sistema 11 (Mantto Casetas/SS.HH., ahora sí 

incluido vs. 2015). 

Comparando el Plan Anual de Mantenimiento 2017 (TDP) con el Manual de Inspección y 

Mantenimiento del Terminal de Eten (PETROPERÚ), se identifican diecinueve (19) 

omisiones de actividades exigidas y diez (10) diferencias de denominación o alcance reducido, 

incluyendo cuatro (4) incumplimientos críticos: la omisión completa del Sistema 4 Vapor 

(Caldero, Equipos Auxiliares, Calentadores Tk8/Tk12/Tk14, Serpentines). 

Hallazgos destacados: (a) INCUMPLIMIENTO CRÍTICO Sistema 4 Vapor: TDP 2017 

NO programa Caldero, Equipos Auxiliares, Calentadores Tk8/Tk12/Tk14 ni Serpentines 

— el resumen ponderado del propio plan TDP (página 3) confirma 0.0% durante TODOS 

los meses de 2017. RETROCESO completo vs plan 2015 que cubría 3 calentadores; (b) 

MEJORA Sistema 11: ahora SÍ lista "Mantenimiento y limpieza de casetas, SSHH 

(Contrat/Terminal)" + "Mantto preventivo de Pintura de Oficinas y Almacenes" — 

 
96 Ver Anexo de PETROPERÚ «C-023». 
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